1PV (£)) MENDOZA
"iknien €Y GOBIERNO

PLAN DE TRABAJO MODELO
ANEXO XI-D: 1 de 1

ANEXO XI-D PLAN DE TRABAJO MODELO

ITEM Precio % Inc. MESES Verificacion
N° |coD.A LISTADO PRESUPUESTO %] 1 2 3 4 5 6 Suma %Mes
DRDEiRECIO ITEMS 51 %Mes [8]inv. %ACUM %Mes [51inv. HACUM %Mes [8] inv. *%ACUM %Mes [51inv. *%ACUM %Mes [8] inv. %ACUM %Mes [8]inv. %ACUM
1 5|Obrador_limpieza y prep._terrena, replanteo 3.754,98 0,97% 50,00% 1.877,49)  50,00%| 50,00% 1.877,49) 100,00%| 0,00% 0,00] 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"2 | 5[Excavacion pizapata corrida 1.925.00 0,50% 25,00% 48125/ 2500%| 2500% 48125 50,00%| 50,00% 962,50 100,00%| 0,00% 000| 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"3 | 54|Capa sisladora harizontal 297831 0,77% 25,00% 74458  2500%| 2500% 74458 50,00%| 50,00% 148915/ 100,00%| 0,00% 0,00| 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"4 | 55|Mamposteria adobon sspesor 0.20 m 36.891,34 9,55% 0,00% 0,00 0,00%| 50,00%| 18.44567  50,00%| 25,00% 022284 7500%| 25,00% 9.222,84| 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"5 | 58[Mamposteria adobon espesor 0.10 my 0,15 m 3.068.32 0,79% 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 163416)  50,00%| 2500% 767,08| 75,00%| 10,00% 306,83|  85,00%| 10,00% 306,83  9500%| 500% 153,42) 100,00%|  100,00%
"6 | 86|Tabigue durlock 5.327.29 1,38% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 50,00% 266365  50,00%| 2500% 133182)  7500%| 2500% 1331,82] 100,00%|  100,00%
"7 |_29|Hormigon armado zapatas y vigas de fundacion 2507981 6,49% 1000%| 250798 10,00%| 30,00%|  752394|  4000%| 2500% 626995 6500%]| 3500% 877793 100,00%| 0,00% 0,00/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"8 | #4|Hormigan armado columnas 15.083,23 3,90% 10,00% 150832  10,00%| 20,00%|  3.01685  30,00%| 30,00% 452497 60,00%| 40,00% 6.033,20| 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"9 | 40[Hormigon armada VD, VA y V1 16 900,15 4.89% 5,00% 945,01 500%| 1500%| 283502  2000%| 40,00% 7560,06| 60,00%| 30,00% 567005  90,00%| 10,00% 189002 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
790 | _63|Hormigon armado veredin perimetral 6.278.40 1,63% 0,00% 0,00 0,00%| 500% 21392 500%| 10,00% 627,84) 1500%)| 10,00% 627.84|  2500%| 50,00% 313920  75,00%| 2500% 156960/ 100,00%|  100,00%
"1 | 444|Contrapisos 19.235,13 4,98% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 1.923,51|  10,00%| 20,00% 3.847,03|  30,00%| 35,00% 6.732,29|  65,00%| 3500% 6.732,29| 100,00%|  100,00%
712 | 71|Rewnque gruesa 10.806,40 2,80% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 1.620,96]  15,00%| 15,00% 1620,96)  30,00%| 30,00% 324192 60,00%| 40,00% 432256 100,00%|  100,00%
"93 |_82|revoque fino a la cal 5.060.25 1,31% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 506,03| 10,00%| 1500% 758,04|  2500%]| 30,00% 151808  5500%| 4500% 227711| 10000%|  100,00%
"14 | 84|Bolseado exterior 6.016,82 1,56% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 20,00% 120336  20,00%| 2500% 150421  4500%| 5500% 230925 100,00%|  100,00%
"5 | 148|Pisa ceramico en bafio 1.536,38 0,40% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 768,19|  50,00%| 50,00% 768,19| 100,00%|  100,00%
"16 | 150|Revestimienta ceramico bafia, cocina y lavadero 9.089,71 2,35% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 263588  40,00%| 60,00% 545382 100,00%|  100,00%
"7 | 262[Techo Estr. Metélicavigas y correas. 26 646,36 6,90% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 666150 2500%| 2500% 666153)  50,00%| 2500% 666150  7500%| 2500% 666150 100,00%|  100,00%
"8 | 266|Techa Aislacion Térm Isolant 4.306.24 1,11% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 107656  25,00%| 2500% 107656|  50,00%| 2500% 107656) 7500%| 2500% 107656 100,00%|  100,00%
719 | 108|Techo: Cubierta de chapa 31.128,55 2,06% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 7.782,14|  2500%| 25,00% 7.782,14|  50,00%| 25,00% 778214  7500%| 2500% 7.782,14| 100,00%|  100,00%
"20 | 145[Cielorase susp.machimbre paraiso. 12.036.43 3,12% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 60,00% 722186 60,00%| 4000% 481457 100,00%|  100,00%
"21 | 147|cieloraso susp. Tablers MDF. 2197.06 0,57% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 50,00% 109853  50,00%| 50,00% 109853 100,00%|  100,00%
"22 | 129|Carpinteria pusttas marco y hoja de madera 872712 2.26% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 872,71| 10,00%| 20,00% 174542\  30,00%| 30,00% 2618,14|  60,00%| 40,00% 249085 100,00%|  100,00%
"23 | 136|Carpinteria pusrtas marco met_y haja de madera 8.579,66 2,22% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 857,97| 10,00%| 20,00% 1.715,93|  30,00%| 30,00% 257390  60,00%| 40,00% 343126 100,00%|  100,00%
"24 | 130[Carpinteria ventanas marco y hojas de madera 1166351 2,99% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 115535/ 10,00%| 20,00% 231070  30,00%| 30,00% 346605  60,00%| 4000% 462140 100,00%|  100,00%
"25 | 130|Carpinteria ventanas marce y hojas de madera 5.306,06 1,37% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 530,61| 10,00%| 20,00% 106121  30,00%| 30,00% 159182|  60,00%| 40,00% 212242 10000%|  100,00%
"26 | 156|Pintura latex en muras 11.491.40 2,97% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 15,00% 172371  15,00%| 25,00% 287285  40,00%| 60,00% 6.894.84| 100,00%|  100,00%
27 | 161|Pintura bamiz y esmatte en cielomrasos 3.120,33 0,81% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 468,05  15,00%| 20,00% 624,07|  35,00%| 30,00% 936,10  65,00%| 35,00% 1.002,12| 100,00%|  100,00%
"28 | 158|Pintura esmalte sintelico en carpinteria 4.021,59 1,04% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 20,00% 80432  20,00%| 20,00% 80432  40,00%| 6000% 241295 10000%|  100,00%
"29 | 222|inst._electrica, cafios y cajas. 7.746,1 201% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 25,00% 193654  2500%| 2500% 193654  50,00%| 2500% 193654) 7500%| 2500% 193654| 100,00%|  100,00%
"30 | 223|inst_elsctrica cablsado 4.158,11 1,08% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 20,00% 831,62  20,00%| 20,00% 831,62|  40,00%| 60,00% 249487 100,00%|  100,00%
"31 | 226|inst_eléctrica tableras e interruptares 6.157,84 1,59% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 2463,13|  40,00%| 60,00% 2604,70| 100,00%|  100,00%
"32 | 224]inst._eléctrica llaves y tomas 252691 0,65% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00  0,00%| 000% 0,00 0,00%| 40,00% 101076)  40,00%| 60,00% 1516,14) 100,00%|  100,00%
"33 | 219|Inst_electrica, pilastra acamstida complsta 7.084,87] 1,83% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 000%| 0,00% 0,00 0,00%| 40,00% 283395  40,00%| 6000% 425092 100,00%|  100,00%
"34 | 199|inst_sanitaria agua cafierias alimentacian 10.661.41 2,76% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 15,00% 1.509.21|  15,00%| 20,00% 213228  35,00%| 35,00% 373149  70,00%| 20,00% 219842 100,00%|  100,00%
"35 | 177|Inst. sanitaria cloaca: cafieria desague y ventilacion 3.396.81 0,88% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 679,36 20,00%| 0,00% 0,00 20,00%| 20,00% 679,36 40,00%| 20,00% 679,36 60,00%)]| 40,00% 1.358,72| 100,00% 100,00%
"36 | 186|instalacin cloaca camara sepiica 3.056,51 0,79% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 61130  20,00%| 30,00% 916,95 50,00%| 20,00% 61130]  70,00%| 30,00% 916,95/ 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
737 | 19 én cloaca lscho - 5.384,05 217% 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 167681 20,00%| 30,00% 251522  50,00%| 20,00% 167681\  70,00%| 30,00% 251522 100,00%| 0,00% 0,00 100,00%|  100,00%
"38 | 207|inst_santtaria- artefactos_accesorios y griferia 15.963,69 4,13% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00] 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%]| 10,00% 1.696,37 10,00%| 20,00% 3.192,74 30,00%| 70,00% 11.174,68|  100,00% 100,00%
"39 | 238[Inst. gas 12 049 50 3,12% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%)| 40,00% 481980 40,00%| 000% 000|  40,00%| 40,00% 481980  80,00%| 20,00% 240990 10000%|  100,00%
740 | 164|Varios. mesada graniito reconstituide 3.837.57] 0,99% 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 0,00% 0,00 0,00%| 20,00% 767,51|  20,00%| 8000% 3070,05| 100,00%|  100,00%
"41 | 175|Limpisza obra 1.100.00 0,28% 0,00% 0,00 0,00%| 10,00% 110,00]  10,00%| 10,00% 110,00]  20,00%)| 10,00% 110,00]  30,00%| 10,00% 110,00]  40,00%| 60,00% 660,00)  100,00%|  100.00%
SUMATORIA| 386 26925 100,00% 208% 806463 1032% 3985015 1729% 6677758 19.63% 7581275 22.93% 8858137 2775% 10718277 386 269 25
PLANILLAS IDEM DE URBAANFRA
1 2 3 4 5 6
% | [Slinv. % | [§$]inv. % | [81inv. [ [Slinv. % | [Slinv. % | [81inv.
AVANCE FISICO |MENSUAL [ [ 2,00% 806463 1032%  39.850,15 17,20%  66.777.58 19,63% 75.812,75 22,93% 88.581,37 27,75%  107.182.77
AcumuLADe | | 200%  B80B463 1240% 4791478 2969% 11469236 4932% 19050511 7225% 27908647 100,00% 386 26925
GASTOS OPERATIVOS
MUNICIPIO 11.588,08 3,00% 2,09% 241 94 10,32% 119550 17,29% 200333 — [ 1963% 227438 22 93% 2657 44 27 75% 221548
ENTIDAD 11.588,08 3,00% 2,00% 241,94 10,32% 1.195,50 17,20% 2.003,33 19,63% 2.274,38 22,93% 265744 27,75% 3.215,48
NOTARIAL 5.400.00 1,40% 5.400,00
SUMATORIA| 28.576,15 5.400,00 483,88 2.391,01 4.006,65 4.548,76 5.314,88 6.430,97
DESACOPIO [MENSUAL [ _-50.000,00] [ 209%  -104391] [ 1032% 515834 [ 17.29% -8.643,92] [ 19.63% -9 813 46| [2293%  -11466.27] [ 27.75% 1387410
ACOPIO lacumuLano | | 50.000,00] 2,09%  -1.043.91] | 12.40%  6.202.25 | 2069%  -14.846.17] [ 40329%  -24.659,63 [ 72.25%  -36.125.90] [100,00%  -50.000,00]
12,94%
1 2 3 4 5 6
% Acopio % | [$linv. % | [$]inv. % | [$1inv. % | [Slinv. % | [$linv. % | [$1inv.
[AVANCE FINANCIERO MENSUAL 13.35% 5540000] 181% 750459 804% 37082382 1498% 6214032 17.01% 70 548,05 19.87% 82 429,98 24,04% 99 739 64
|AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 13,35% 55.400,00] 15,16% 6290459 2410%  99.987.42 20,08% 16212773 56,09% 23267579 75,96% 31510576 100,00%  414.845,40]




