
Manzana B: 2 Viviendas

Manzana D: 6 Viviendas

Manzana E: 12 Viviendas

Superficie cubierta = 58,00 m2+ Sup. Alero al 50% =  2,65 m2  = Sup. Total = 60,65 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2018

  

Conex. Inst. Sanitaria: A lecho percolador / Pozo a bsorv

  Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Piso ceramico en baño y lavadero

Pintura en carpiteria e interior cubierta de techo

OBRA OBRA PRECIO  OBRA %
EJECUTADA FALTANTE FALTANTE INC.

1

1.1 1000 m2 60,00 119,46$               7.167,46$                     0,62% 100,00% 0,00% -$                                0,00%

2  

2.1 1010 m3 9,18 702,41$               6.448,10$                     0,55%  100,00% 0,00% -$                                0,00%

3

3.1 1021 m3 1,55 5.589,10$            8.635,15$                     0,74%  100,00% 0,00% -$                                0,00%

3.2 1052 m3 7,73 9.855,88$            76.136,66$                   6,54% 100,00% 0,00% -$                                0,00%

3.3 1042 m3 0,96 5.736,11$            5.506,66$                     0,47% 100,00% 0,00% -$                                0,00%

3.4 1102 m3 2,12 19.125,57$          40.622,71$                   3,49% 59,00% 41,00% 16.655,31$                     2,07%

3.5 1969 m3 1,09 20.205,26$          22.031,82$                   1,89% 70,00% 30,00% 6.609,54$                       0,82%

3.6 1104 m3 0,09 16.305,43$          1.467,49$                     0,13% 0,00% 100,00% 1.467,49$                       0,18%

3.7 1072 m3 2,20 22.341,94$          49.241,64$                   4,23% 85,00% 15,00% 7.386,25$                       0,92%

3.8 1080 m3 0,34 25.834,62$          8.680,43$                     0,75% 80,00% 20,00% 1.736,09$                       0,22%

3.9 1925 m3 0,27 26.540,44$          7.165,92$                     0,62% 0,00% 100,00% 7.165,92$                       0,89%

4  

4.1 S/C m2 119,58 930,95$               111.322,42$                 9,56% 89,50% 10,50% 11.688,85$                     1,45%

5  

5.1 1126 m2 86,25 44,11$                 3.804,83$                     0,33% 100,00% 0,00% -$                                0,00%

5.2 1127 m2 41,70 254,34$               10.606,06$                   0,91% 100,00% 0,00% -$                                0,00%

6  

6.1 1164 m2 60,40 1.983,22$            119.786,63$                 10,29% 0,00% 100,00% 119.786,63$                   14,89%

7  

7.1 1206 m2 49,28 473,57$               23.337,62$                   2,01% 0,00% 100,00% 23.337,62$                     2,90%

8  

8.1 1211 ml 24,60 557,20$               13.707,13$                   1,18% 0,00% 100,00% 13.707,13$                     1,70%

8.2 1230 m2 5,25 470,80$               2.471,68$                     0,21% 0,00% 100,00% 2.471,68$                       0,31%

8.3 1295 m2 19,98 966,49$               19.310,40$                   1,66% 0,00% 100,00% 19.310,40$                     2,40%

8.4 1285 m2 4,70 914,62$               4.298,70$                     0,37% 0,00% 100,00% 4.298,70$                       0,53%

9  

9.1 1217 m2 33,84 371,70$               12.578,20$                   1,08% 50,00% 50,00% 6.289,10$                       0,78%

9.2 1222 m2 131,68 302,48$               39.831,08$                   3,42% 50,00% 50,00% 19.915,54$                     2,47%

9.3 1219 m2 108,07 324,50$               35.068,48$                   3,01% 50,00% 50,00% 17.534,24$                     2,18%

9.4 1232 m2 131,68 143,70$               18.923,04$                   1,63% 0,00% 100,00% 18.923,04$                     2,35%

9.5 2010 m2 6,64 600,80$               3.989,30$                     0,34% 0,00% 100,00% 3.989,30$                       0,50%

10  

10.1 S/C un 1,00 20.829,97$          20.829,97$                   1,79% 0,00% 100,00% 20.829,97$                     2,59%

10.2 S/C un 1,00 11.945,50$          11.945,50$                   1,03% 0,00% 100,00% 11.945,50$                     1,48%

10.3 S/C un 4,00 8.959,13$            35.836,50$                   3,08% 0,00% 100,00% 35.836,50$                     4,45%

10.4 S/C un 1,00 15.998,44$          15.998,44$                   1,37% 0,00% 100,00% 15.998,44$                     1,99%

10.5 S/C un 3,00 12.798,75$          38.396,25$                   3,30% 0,00% 100,00% 38.396,25$                     4,77%

10.6 S/C un 1,00 3.306,34$            3.306,34$                     0,28% 0,00% 100,00% 3.306,34$                       0,41%

11  

11.1 S/C gl 1,00 11.714,07$          11.714,07$                   1,01% 80,00% 20,00% 2.342,81$                       0,29%

11.2 S/C gl 1,00 27.996,97$          27.996,97$                   2,41% 0,00% 100,00% 27.996,97$                     3,48%

11.3 S/C gl 1,00 14.081,22$          14.081,22$                   1,21% 0,00% 100,00% 14.081,22$                     1,75%

11.4 S/C gl 1,00 5.349,57$            5.349,57$                     0,46% 0,00% 100,00% 5.349,57$                       0,66%

11.5 S/C gl 1,00 42.468,26$          42.468,26$                   3,65% 0,00% 100,00% 42.468,26$                     5,28%

11.6 S/C gl 1,00 6.515,34$            6.515,34$                     0,56% 0,00% 100,00% 6.515,34$                       0,81%

11.7 S/C gl 1,00 19.383,62$          19.383,62$                   1,67% 0,00% 100,00% 19.383,62$                     2,41%

11.8 S/C gl 1,00 4.252,83$            4.252,83$                     0,37% 0,00% 100,00% 4.252,83$                       0,53%

11.9 S/C gl 1,00 53.363,30$          53.363,30$                   4,58% 0,00% 100,00% 53.363,30$                     6,63%

11.10 S/C gl 1,00 6.679,82$            6.679,82$                     0,57% 0,00% 100,00% 6.679,82$                       0,83%

12   

12.1 S/C gl 1,00 28.542,49$          28.542,49$                   2,45% 0,00% 100,00% 28.542,49$                     3,55%

12.2 S/C gl 1,00 30.921,03$          30.921,03$                   2,66% 0,00% 100,00% 30.921,03$                     3,84%

12.3 S/C gl 1,00 29.731,75$          29.731,75$                   2,55% 0,00% 100,00% 29.731,75$                     3,69%

12.4 S/C gl 1,00 16.410,06$          16.410,06$                   1,41% 0,00% 100,00% 16.410,06$                     2,04%

13

13.1 S/C gl 1,00 16.363,43$          16.363,43$                   1,41% 0,00% 100,00% 16.363,43$                     2,03%

13.2 S/C gl 1,00 3.716,83$            3.716,83$                     0,32% 0,00% 100,00% 3.716,83$                       0,46%

13.3 S/C gl 1,00 3.582,57$            3.582,57$                     0,31% 0,00% 100,00% 3.582,57$                       0,45%

13.4 S/C gl 1,00 13.819,35$          13.819,35$                   1,19% 0,00% 100,00% 13.819,35$                     1,72%

14

14.1 1307 m2 106,10 268,95$               28.535,25$                   2,45% 0,00% 100,00% 28.535,25$                     3,55%

14.2 1306 m2 12,71 304,75$               3.873,32$                     0,33% 0,00% 100,00% 3.873,32$                       0,48%

14.3 1305 m2 7,38 161,86$               1.194,50$                     0,10% 0,00% 100,00% 1.194,50$                       0,15%

14.4 1306 m2 7,38 304,75$               2.249,02$                     0,19% 0,00% 100,00% 2.249,02$                       0,28%

15  

15.1 1319 m2 7,47 1.027,38$            7.674,56$                     0,66% 0,00% 100,00% 7.674,56$                       0,95%

15.2 1315 m2 0,30 1.185,78$            355,73$                        0,03% 0,00% 100,00% 355,73$                          0,04%

15.3 1323 m2 60,00 111,93$               6.715,80$                     0,58%  0,00% 100,00% 6.715,80$                       0,83%

 1.163.943,29$       100,00% 804.705,26$            100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

OCTUBRE DE 2018

P1 Cocina 0,90x2,10 interior / media hoja vidreada

Camaras de inspección

Piso cerámico en baño y lavadero

P2 0,85/0,75x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Revoque interior grueso hidrófugo

Revoque grueso interior

Enlucido interior

P1 0,90x2,10 de chapa / aceso 

 CARPINTERÍA

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición / puesta a tierra

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Ventilaciones cocina y calefón

Pozo absorvente / Lecho Percolador de 2 ramas

Conexión de agua potable con kit de medición

Revoque exterior grueso fratazado

Remarque en aberturas

V3 0,35x0,60 de aluminio

Base de cloacas

Cañeria agua caliente y fria 

Camara séptica - capacidad 1500 lts

REVOQUES Y ENLUCIDOS

Veredin perimetral

PISOS, REVESTIMIENTO Y ZÓCALOS

Contrapiso interior

Zócalo impermeable

Poliestileno de 200 micrones

Liviana:rollizo, machimbre, barrera de vapor , aislación térmica e hidrófuga

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

EXCAVACIONES

Excavaciónes

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

N° ITEM COD. ITEMS DE OBRA

Hormigón de limpieza alt=0.05m

Columnas C1 C2 C3

V1

CT tanque

Zapata corrida s/ cálculo - incluye viga de fundación

Losa maciza de tanque

VT - VD

Instalación Sanitaria a lecho Percolador

PRECIO TOTAL
PRECIO 

UNITARIO
% INCIDENCIAUD CANT

Ventilación cámara séptica y lecho percolador

V1 1,50 x 1,10 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa

AISLACIONES

V2 1,20 x 1,10 corrediza de aluminio

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

HORMIGONES

CONTRAPISO

CUBIERTA DE TECHO 

vidrio de 3 mm 

Esmalte sintético en carpintería de madera

Limpieza de obra 

Barniz poliuretánico en techo de madera

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Antióxido en carpinteria metálica

PINTURA

Esmalte sintético en carpintería metálica 

VARIOS

vidrio de 4 mm 

OBRA : TERMINACION BARRIO KILOMETRO 11 (Manzana "B,  D y E" 20 Viviendas Kilometro 11 - Dpto Guaymallen )

ESTADO DE OBRA FALTANTE AL 30/10/2018

PRECIO TOTAL VIVIENDA 
FALTANTE 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria 

Base de Hº Aº 

VT - tanque

Colector de tanque de reserva

Cañería y cajas

Artefactos, grifería y colocación 


