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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO 1: OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

Articulo 1°: Pliegos

El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y técnicas que
se crean entre la MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA vy la correspondiente persona fisica o juridica que
resultare en adelante LA CONTRATISTA, con motivo del llamado a Licitacién Publica, adjudicacion vy
contratacion para la ejecucién completa de la presente obra, incluyendo provisién total de materiales,
herramientas, maquinarias,

mano de obra, tramites y conduccion empresaria y técnica y planos conformes a obra.

Articulo 2°: Denominacién de personas y organismos

Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la documentacién de
obra en general, se entenderan de la siguiente forma:

Direccion Técnica de Obra: E| profesional o los profesionales técnicos matriculados, categoria A, designados
por el Comitente, habilitado y con incumbencia para cumplir las funciones de Director Técnico y/o Inspector de
Obra de acuerdo a las obras a ejecutar., tendran a su cargo el control y vigilancia directa del cumplimiento del
contrato y verificacion y medicion del avance de la obra de acuerdo al plan de trabajo.

Comision Evaluadora: Estudia las ofertas presentadas por las empresas que hayan sido aceptadas en el Acto
de Apertura de Sobres.

Proponente u oferente: Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a

Licitacion.

Preadjudicatario: El proponente u oferente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello
fehacientemente: .

Contratista: E| Preadjudicatario que suscribe el contrato respectivo con la Municipalidad de Santa Rosa para
la construccién del emprendimiento.

Subcontratista: Toda persona fisica o juridica cuya contratacion sea efectuada por la Contratista bajo su
exclusiva responsabilidad, autorizada por la direccion técnica y aceptada del ente financiero.

Representante Técnico: El Representante Técnico de la Contratista, debidamente designado por la misma,
encargado de la conduccion técnica de la obra, debe estar habilitado por la entidad profesional correspondiente
y aceptado por la direccion técnica y el ente financiero.

Articulo 3° Orden de primacia de los documentos del contrato
En caso de contradiccion en la interpretacion de la documentacion contractual; primara el siguiente orden:

1) La Contrata

2) Notas aclaratorias y Comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere)

3) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos.

4) El Pliego de Espedcificaciones Técnicas Particulares.

5) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

6) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

7) La Propuesta de la Contratista

8) Planos de detalles constructivos en general, incluyendo detalles en geometrales de cocinas,

bafos y lavanderia.

9) Planos de detalles de carpinteria

10) Planos generales de arquitectura, estructura, planilla de calculo e instalaciones. Planos de

infraestructura y urbanizacion.

11) Las Planillas de locales y de iluminacién y ventilacidn.- Tabla de dosajes de mezclas y

hormigones. [

12) Memorias descriptivas

13) Las planimetrias generales

14) El Presupuesto Referencial

En caso de existir discrepancia en un mismo plano entre las dimensiones a escala y las acotadas, prevaleceran
estas Ultimas. Las notas y observaciones en los planos y planillas prevalecen sobre las demas indicaciones
insertas en los mismos. :

Cuando una cuestion no pueda resolverse por la documentacion, se resolvera por normas analogas y los
principios del “arte del buen construir” previo acuerdo entre el Director Técnico y el Supervisor de obra, de no-
haber acuerdo debera mediar dictamen del Asesor Letrado de la Municipalidad de Santa Rosa. ,

Articulo 4°: Sistema de contratacién
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Las obras de que tratan estas actuaciones se realizaran mediante el sistema de AJUSTE ALZADO.

El contrato se celebra de acuerdo a la propuesta presentada, entendiéndose que el monto total de la obra 0
precio global es inalterable.

El Proponente debera presentar la propuesta en forma detallada y discriminada, indicando en el presupuesto
cada uno de los items que lo integran con sus respectivas cantidades, valores y porcentajes de incidencia, de
acuerdo @ modelo que se incluye en el presente Pliego como Anexo.

Se tendran por exigibles las incidencias relativas indicadas en el Presupuesto Referencial del llamado a
Licitacion, las cuales se respetaran ademas para el calculo y pago de las certificaciones parciales, que son a
cuenta del pago del certificado final.

Los errores que pudiesen existir en los planos y/o computos referenciales NO dan a la Contratista derecho a
reclamaciéon porque se entiende que al formular su propuesta ha hecho los cémputos y verificaciones
correspondientes.

La elaboracion del presupuesto de la obra a ejecutar debe estar confeccionado con valores del mes anterior a
la apertura de sobres.

Articulo 5° Consulta y adquisicion de la documentacion

La documentacion de la presente licitacidn podra consultarse y/o adquirirse todos los dias habiles de 07.00 a
13,00 horas, en la Municipalidad de Santa Rosa, hasta tres (3) dias habiles antes de |a fecha de Apertura de la
Licitacion, salvo modificacién establecida en el pliego de bases y condiciones particulares,

Articulo 6°: Requisitos exigidos a los proponentes

Para ser proponente en la presente compulsa deber& estar inscripto y habilitado en el registro de empresas
constructoras, ademas tiene que haber adquirido la documentacion de la obra, y cumplimentar la presentacion
de documentacion exigida en el Articulo 13°, incisos 13. 1 y 13. 2, previo al acto de apertura de las propuestas,
debiendo acreditar capacidad

suficiente y poseer antecedentes técnicos, econdmicos y financieros para la Licitacion motivo del presente
pliego.

Articulo 7°: Incompatibilidades de los proponentes

No podran ser oferentes los comprendidos en los siguientes casos:

1 a) No podrén ser consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas, cuando algunos de sus
dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus organos directivos sean personas que
hayan intervenido en la preparacién de los pliegos o en el llamado de la presente compulsa o que tengan la
facultad de decidir en cualquier instancia las cuestiones que puedan surgir desde la presentacion de las
propuestas hasta la adjudicacion final.

b) Lo mismo ocurrird cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de dichas
personas sean proponentes, miembros de los érganos directivos de eéstos, desemperfien funciones ejecutivas
para ellos o tengan participacion en los resultados de la obra Licitada.

c) Los interesados que se hayan presentado en la Licitacion, podran formular oposicion a las

propuestas por las causales previstas en este articulo, dentro de los TRES (3) dias del acto de

apertura de los sobres. Dentro del mismo plazo, las personas y técnicos comprendidos en las

prohibiciones precedentes, deberan denunciar los casos de incompatibilidad de que tengan

conocimiento, haciéndolo constar en la documentacion de llamado de la compulsa.-

d) Tampoco seran consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas cuando aquellos que tengan
algunas de las vinculaciones citadas en los parrafos que anteceden de este articulo sean Legisladores,
Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del &mbito del Gobierno

Provincial, o Concejales, Intendentes o Secretarios que tengan relacion de dependencia con la

municipalidad que participa en el llamado a licitacién.

2) Analogas incompatibilidades regiran entre la Contratista y el Representante Técnico por &l

propuesto.

3) a) Los agentes de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal por si en forma

personal o inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actden como

directores o administradores.

b) Los agentes de la Administracién Publica que hayan intervenido o colaborado en Ia preparaciéon y/o
asesoramiento de la documentacion de Compulsa, o que entre sus funciones tengan la

facultad de decidir en cualquier instancia: o los parientes hasta en segundo grado de

consanguinidad o afinidad de dichos agentes.

4) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitacion.

5) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias o municipios que hayan

cesado como tales o de cualquier otro ente estatal POr Una causa que les sea imputable o que se encontraren . -
suspendidos o inhabilitados en algun registro oficial Nacional, Provincial o Municipal.

6) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior, cuando
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existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacién con el fin de

eludir los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

7) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o municipios
€n su caracter de contratistas de obra publica, por incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales y/o
de la prestacién de servicio, y las sociedades que fueran

sucesoras de éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso

una simulacién con el fin de eludir Ia aplicacion del presente inciso.

8) Los quebrados o concursados, hasta cinco (5) afios después de su rehabilitacion.

9) Los que tuviesen procesos judiciales litigiosos pendientes con la Administracion Publica

Nacional, Provincial y/o Municipal.

10) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas

Constructoras

11) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades,

Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algun

momento durante los Cinco (5) afios previos al acto de la apertura y a las personas que durante

igual lapso hubieran tenido algunos de esos desemperios en empresas o entidades

comprendidas en dichos supuestos.

12) La verificacion de incumplimientos injustificados por parte de la empresa proponente ya sea por
contratacion publica o con entidades intermedias y que hayan sido constatados y notificados

fehacientemente, en obras durante e plazo de garantia o vicios ocultos de acuerdo a lo establecido en los
Articulos 1646 y 1647 bis del Codigo Civil, dara lugar a la desestimacion de su propuesta.

13) Respecto a los Rendimientos de la empresa proponente: la Comision Evaluadora analizard con

14) Relacion con Créditos disponibles — Plan financiero — Montos cheques adeudados (segun informe
B.C.RA.): ‘

Articulo 8°: Estudios previos de Ia documentacion

La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente los pliegos

sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las
condiciones y composicion y efectos que puede producir el terreno en los trabajos que se

ejecutaran y analizado las dificultades que debera superar para la concrecion de la obra; que ha obtenido todos
los informes y tomado los recaudos sobre provision de materiales, mano de obra y demas datos vy
circunstancias que puedan influir en la determinacion del precio de la oferta y su ejecucion.

Los Proponentes, para definir Ia oferta a presentar, estaran obligados a:

Concurrir, al lugar de emplazamiento del terreno, a las reparticiones y organismos que tengan

vinculacion con las obras a ejecutar (Por ejemplo; Municipio, entes prestatarios de servicios,

Departamento General de Irrigacion, Direccion Provincial de Vialidad, Direccién de Hidraulica,

Direccién Provincial o Nacional de Vialidad, etc.), a fin de obtener informacién sobre los

requerimientos de las reglamentaciones, niveles, retiros, lineas, tomas de riego, desaglies, obras anexas, etc.,
Interiorizarse de las caracteristicas de agresividad del suelo, nivel napa freatica de las reales condiciones fisico
mecanicas y portantes de terreno, (aun cuando consten en la documentacién

licitatoria datos al respecto), a efectos de adecuar rellenos sobre cotas naturales del terreno,

tratamiento a dar a las fundaciones considerando el tipo de cemento a utilizar en obras civiles como en
infraestructura y urbanizacién, a los trabajos para las redes en general, los desaglies por escurrimiento de
aguas pluviales y desagues domiciliarios, etc..

Todas las obras, trabajos emergentes y materiales a utilizar que resultaran de las exigencias de las
Reparticiones y Organismos intervinientes, y de lo que determine el Estudio de Suelos, deberan estar
comprendidos en el precio de la oferta de la Licitacion, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno.

En el caso de no existir Estudio de Suelos, los oferentes deberan tener en consideracion que al
adjudicarse la obra deberan realizarlo segun las especificaciones determinadas por la Municipalidad de santa
Rosa, y adecuar todas las obras a ejecutar a las recomendaciones de dicho estudio de suelos, y no dara lugar
a ningun tipo de reconocimiento de adicional alguno, respecto a la oferta propuesta. Se deber tener en cuenta
ademas, lo indicado en el Articulo 9° de este Pliego.

Articulo 9°: Aclaracién de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier error o duda que advirtiese un participante en cualquiera de los elementos de la documentacion de
esta Licitacion, debera comunicarlo por escrito a la Municipalidad de Santa Rosa, con una afticipacion minima
de cinco (5) dias habiles ’
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de la fecha fijada para el acto de apertura de sobres, solicitando taxativamente la aclaracién que considere
necesaria. La/s solicitud/es de aclaracién deberan formularse en papel con membrete, identificando al oferente
que ha adquirido el Pliego y que efectua la consulta, indicando el nombre del emprendimiento de la Licitacion.
El Area de Obras Publicas y Privadas del Municipio correspondiente enviara las respuestas y aclaraciones
hasta dos (2) habiles antes de la fecha de apertura de la Licitacion, al domicilio especial que cada adquirente
de Pliegos hubiere fijado en forma fehaciente en dicha Area, en oportunidad de haber adquirido los pliegos.
Dos (2) dias habiles antes de la fecha de apertura de sobres, todas las empresas proponentes deberan
concurrir al Area de Obras Publicas y Privadas a fin de notificarse de todas las notas Aclaratorias y
Comunicados. .

La no concurrencia dara lugar a que se dan por conocidas y aceptadas dichas notas y comunicados expedidos.
Articulo 10°: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados)

La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el articulo
precedente, pasaran a formar parte integrante del pliego. No se admitiran reclamos o acciones de indole
alguna fundadas en falta o falla de informacion. Todas las “notas aclaratorias” y/o “comunicados” que se emitan
seran numerados en forma correlativa y ordenadas cronolégicamente.

Articulo 11°: Recepcion de las propuestas

El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se llevard a cabo en la sede del Area de Compras y
Suministro Municipal, el dia y hora filado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y avisos de
Licitacion publicados, o el dia habil siguiente a la misma hora si aquel no lo fuere, no recibiéndose propuestas
pasada la hora establecida.

No se admitiran durante o después del acto licitatorio propuestas complementarias o de mejoras de precios.
Articulo 12°: De los Sobres y forma de presentacion de las propuestas

El proponente debera presentar la documentacion de propuesta en sobres cerrados, de forma que no puedan
abrirse sin violarse.- Seran tres (3) sobres, uno que solo ostentara la individualizacién de la Licitacién,
conteniendo en su interior los dos sobres restantes, los que se identificaran como Sobre N° 1 y Sobre N° 2, con
el nombre de la Licitacion.- El sobre N° 1 contendra la documentacion complementaria vy en el sobre N° 2 |a
propuesta econoémica.

La totalidad de la documentacion complementaria a presentar en el Sobre N° 1, como la documentacién de la
oferta que compone el sobre N° 2 debera estar individualizada por separadores identificados con los nombres
respectivos, segun el orden establecido en el Articulo 13°, incisos 13.1 y 13.2 del presente Pliego.

Deberan asegurarse que las documentaciones incorporadas no queden sueltas y que estén foliadas en forma
correlativa.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1 Y LA
DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 2, DEBEN ESTAR RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE TECNICO.

Se consideraran, a los efectos de contar con Ia firma del Proponente y del Representante Técnico, las fojas
utiles que incorporen documentacion legal, técnica o econémico-financiera, no considerandose requisito la
firma de los separadores de la documentacion.

Para el Acto de apertura se exceptuara la presentacién de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de
Especificaciones Técnicas Generales, debiendo adjuntar en su reemplazo una Declaracion Jurada firmada del
Proponente y del Representante Técnico, donde se indique que conocen los Pliegos mencionados y lo aceptan
en todas sus partes.

En caso de ser adjudicada la obra, y previo a la firma del Contrato, la Empresa Preadjudicada debera presentar
los Pliegos mencionados en el parrafo que antecede, firmados por el Proponente y su Representante Técnico,
en cada una de las hojas.

Las propuestas deberan estar redactadas en idioma castellano, escritas a maquina o mediante impresos
generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido
debidamente salvados, siendo el proponente, exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.

En caso de discrepancias entre los valores presentados en numeros, letras y/o porcentajes, se tomara como
valido el precio expresado en letras, sin que sea causal de rechazo de la Propuesta.

Solamente se admitira completar las firmas faltantes en la documentacion presentada en el Sobre N° 1 por
parte del proponente y su representante técnico (previa acreditacion de identidad) durante el acto de apertura
de sobres. Concluida la apertura de todos los sobres presentados por los Proponentes, la falta de las firmas en
la documentacién acompafiada implicara el rechazo de la oferta que no cumple tal requisito, dejandose
constancia de ello en el Acta de Apertura correspondiente. .
Para la presentacion de las propuestas en caso de ser persona juridica debe acreditar y adjuntar en el sobre

N° 1 su condicion, a través de Copia debidamente certificada de los instrumentos constitutjyos) y de los que
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BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Llamado, Licitacion Publica y Ejecucion de Obras

acrediten la capacidad de los firmantes. Dicha documentacion debera ser presentada en original en el Acto de
apertura de sobres o hasta 48 hs. posteriores, Ia que sera certificada por la Comision de Seleccion.

Articulo 13°: Documentaciones contenidas en sobres N° 1 y 2

13.1 Sobre N° 1: Documentacion Complementaria

a) Garantia de oferta UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.
b) Constitucion de domicilio especial en la Ciudad de Mendoza, Ciudad de Gral. San Martin y/o Villa
Cabecera de Santa Rosa.

¢) Declaracion que para cualquier cuestién administrativa o judicial que se suscite se aceptara la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la 32 Circunscripcién Judicial con asiento en la Ciudad de
Gral. San Martin, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera
corresponder. (ANEXO V)

d) Declaraciéon que el proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la obra Yy que ha
tomado conocimiento de las condiciones fisicas y topograficas del mismo. (ANEXO Ill)

e) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la documentacién
presentada. Esta debera incluir las notas aclaratorias y los comunicados si los hubiere y
obligatoriamente la Declaracion Jurada de conocimiento del Pliego Oficial del Llamado

(ANEXO 1),

f) La constancia de haber adquirido los Pliegos y Bases de la Licitacion. (Copia de recibo adquisicion de
pliegos).

g) Cuando se tratare de sociedades con domicilio social en otra jurisdiccion distinta de la Provincia de
Mendoza, éstas deberan acreditar, a los fines de formular su oferta, haber iniciado el tramite de inscripcién en
el Registro Publico de Comercio de la Provincia. En caso de ser adjudicada, éstas deberan completar el tramite
de inscripcién de la sociedad a la fecha de suscripcion del contrato, dentro del plazo de 10 (diez) dias corridos
después de la notificacion de la adjudicacién. En ¢aso de no cumplimentar el trdmite dentro de ese plazo, seré
anulada la adjudicacion, pudiendo la Administracion adjudicar la propuesta que siguiere en orden de
conveniencia con la pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la Administracion
(Articulo 30 Ley 4416).

En lo que se refiere a la constitucién de U.T.E. alos efectos de la contratacion, éstas deben

acompafar al sobre N° 1 el Contrato de Constitucion de la U.T.E., otorgado por instrumento publico o privado,
acompafiando ademas la constancia judicial de la Inspeccion de Obra General de Justicia de la Nacion , de la
inscripcion del tramite correspondiente o acreditar haber iniciado el tramite de inscripcion de su contrato al
tiempo de la licitacion, en su defecto podran ser desestimadas antes de la adjudicacion; y en caso de producida
ésta, deberan completar el tramite de inscripcion de la U.T.E. a la fecha de suscripcion del contrato, dentro del
plazo de 10 (diez) dias corridos después de la notificacion de la adjudicacion. En caso de no cumplimentar el
tramite dentro de ese plazo, sera anulada la adjudicacion, pudiendo la Administracion adjudicar la propuesta
que siguiere en orden de conveniencia con la peérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en
beneficio de la Administracion (Articulo 30 Ley 4416).

El Contrato de Constitucion de la U.T.E., debera cumplir con los recaudos exigidos en los Articulos 377 y 378
de la ley 19550, modificada por la Ley 22903. Conjuntamente con la documentacion a incorporar en el Sobre
N° 1, el oferente que se presente en U.T.E., en formacion, debera acompanar lo exigido en el inciso N° 4 del
Articulo 378 de la Ley 19550 modificada por la Ley 22903.

Para el caso de U.T.E. constituidas entre empresas o sociedades provinciales con otras nacionales o
internacionales, la participacion accionaria o de capital de la empresa o sociedad provincial no podra ser
inferior al 30%; en su defecto podran ser desestimadas al tiempo de la precalificacion,

h) Las Obras similares deberan sumar en su totalidad, una superficie cubierta igual o mayor a la

superficie de la sumatoria de las superficies cubiertas a edificar segun el presente llamado a

licitacion. De lo contrario, la oferta sera desestimada a Juicio exclusivo de la Administracion. A tal efecto se
tomaran en cuenta solamente las obras que tengan una superficie cubierta minima de cien metros cuadrados
(100,00 m?).

i) El Oferente esta obligado a informar a la Administracién en un plazo no mayor de tres (3) dias

corridos de notificado, la adjudicacion de nuevas obras (sean Publicas o Privadas) en el lapso

comprendido entre la presentacién del sobre N° 1 y la adjudicacion de la Obra objeto de esta

Licitacion. En caso que la Empresa no lo hiciese se considerara la informacion suministrada

‘falseada por omision”, pudiendo la Administracion iniciar las acciones correspondientes.

j) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus caracteristicas (modelo y
antigliedad), estado de uso y conservacion, y lugar donde se encuentra, y si el mismo es de propjedad de la -
Empresa o no.
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BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Llamado, Licitacion Publica y Ejecucién de Obras

k) Nota de presentacion y designacién del Representante Técnico (profesional universitario) de la Empresa,
con certificado de habilitacion pertinente por parte de la Entidad Profesional correspondiente.

l) Estado de flujo de fondos proyectado por el plazo de duracion de la obra (Plan financiero). El

proponente debera presentar el flujo de fondos que comprenda el periodo de ejecucion de la presente obra,
con informe de Contador Publico independiente, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas, fundamentando el origen de los recursos y sus aplicaciones.

m) Constancia de Inscripcién en el R A.C.O.P. Registro de Antecedentes Constructores de la Obra Publica. La
misma no implica constar con las capacidades necesarias para la ejecucién de la obra, asi como tampoco que
cuenta con toda la documentacion complementaria actualizada

n) Constancia o certificado de pago al dia o plan de pago vigente de impuestos provinciales, tasas y servicios
municipales de la jurisdiccion donde tiene domicilio el oferente y de todo gravamen provincial o municipal que
correspondiere en original o copia debidamente certificada (Articulo 3% -Ley N° 7257).

o) Constancia de visita al terreno donde se realizara la obra, firmada por el Director Técnico y/o representante
del municipio respectivo. (ANEXO 1V)

Debera ordenarse la documentacién con separadores identificados por las letras respectivas.

13.2 Sobre N° 2: Propuesta Econémica

a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos. La propuesta

econdmica debera elaborarse y presentarse, tomando como base los precios vigentes al

mes anterior a la apertura de los sobres. (ANEXO 1)

b) Presupuesto obras Civl; urbanizacion; de infraestructura; obras especiales (cuando corresponda) y
Presupuesto resumen General. Detallados segun formulario tipo que forma parte como Anexo de la
presente documentacidn licitatoria. Debera respetarse en la confeccién del presupuesto, los
porcentajes de incidencia establecidos en presupuesto oficial. (ANEXO VI)

c) Plan de Trabajos y metodologia del mismo (ver Articulo 16° de este Pliego). En porcentajes y valores
monetarios. -

d) Curva de Inversiones (ver Articulo 16° de este Pliego). En porcentajes y valores monetarios de
acuerdo a “banda admisible incorporada a este pliego” (ANEXO X) -

e) Curva de avance fisico (ver Articulo 16° de este Pliego).

Debera ordenarse la documentacién con separadores identificados por las letras respectivas.

13.3 Resto de la Documentacién Complementaria

La documentacion que se detalla a continuacion debera ser presentada por Unica vez (siendo valida para todas
las licitaciones), en el Registro de Empresas Constructoras, debiendo encontrarse actualizada con una
antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha del acto de apertura. La misma debera constar con la firma del
titular de la empresa y de su Representante Técnico. En caso de no ser originales se debera presentar
fotocopias debidamente autenticadas.

a) Nomina de las Obras ejecutadas: por la Empresa (sean Publicas o Privadas) en los Gltimos siete afios
anteriores a la fecha de presentacion de propuesta. La informacidon minima debera presentarse de acuerdo a la
planilla adjunta de este Pliego de Compulsa, incluyendo: Comitente, designacion de la Obra, Ubicacion, tipo,
superficie cubierta, monto del contrato, fecha de inicio, plazo de ejecucion contractual, plazo real. De existir
paralizacion total de la obra, indicar fecha de paralizacién y de reinicio. Se consignara toda obra ejecutada
segun los siguientes rubros: Viviendas con urbanizacién e infraestructura; viviendas particulares, bodegas,
edificios publicos, edificios escolares; hoteles, centros de salud y/u hospitalarios.; edificios y construcciones
deportivas. Obligatoriamente debera adjuntar toda la documentacion probatoria que acredite la ejecucion y
terminacion de las Obras (actas de recepcion definitiva o provisoria, o certificaciones del comitente). (ANEXO
VI

b) Numeros de inscripcién en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter impositivo,
previsional y Aseguradora de riesgo de trabajo (A.R.T.), acreditando en cada caso encontrarse al dia con los
pagos correspondientes, adjuntando las constancias respectivas, a satisfaccion de la Administracién.

¢) Constancia de inscripcion vigente en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de |a

Construccion (LE.R.I.C.).

d) Certificado de inscripcion y habilitacion de Ia Empresa en el Consejo Profesional de Ingenieros,
Agrimensores y Geologos de Mendoza.

e) Nomina de las Obras en ejecucion (sean Publicas o Privadas), indicando el estado de avance a la fecha de
presentacion. Asi también aquellas que les hayan sido adjudicadas y gue no hubiesen sido iniciadas por la
Empresa. (ANEXO IX)

f) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reglamentos, Actas de Directorio péftifientes y sus .

modificatorios debidamente inscriptos, constancias de inscripcion registral conforme en [lcafla caso a la
naturaleza social del proponente.
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BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Llamado, Licitacion Publica y Ejecucion de Obras

g) Balance General de los dos (2) tltimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de la propuesta, con
firma autografa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias Economicas v los titulares de la Empresa,
debidamente certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas de Mendoza.
h) Ademas cuando los balances tengan fecha de clerre, con una antigliedad superior a los tres (3)meses de la
fecha de presentacion de sobres, deberan adjuntar un estado de activo y pasivo con una antigiedad no mayor
de tres (3) Meses, dictaminado por contador y debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas de Mendoza.
i) Memoria e Inventario de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de la propuesta,
con firma autografa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias Econémicas y los titulares de la
Empresa; la antigliedad de los mismos no podra exceder los plazos establecidos en los Estatutos o en la
reglamentacion vigente.
j) Constancia de lineas de Créditos Bancarios certificadas por la gerencia del Banco y autorizacién del
proponente para solicitar referencias a los Bancos con que opere. Si no operase con Banco alguno, debera
manifestarlo por escrito.
k) Declaracion Jurada del proponente respecto a su situacién relativa a litigios en tramite, concursos
preventivos, quiebras, rescisiones de contratos de Obra Publica (Nacionales, Provinciales o Municipales), en
los ultimos tres afios.
Articulo 14°: Rechazo de propuestas
Las propuestas no seran admitidas y por lo tanto devueltas en el Acto de apertura y sin abrir los sobres N° 2 ni
las propuestas de Alternativa Obligatoria y/o “Variante” que haya presentado el Proponente, si se hubiere
omitido cualquiera de los siguientes requisitos precedentemente indicados en el Articulo 13 °, incisos 13.
1a),b).c),d) y e) de este Pliego:
La oferta también sera rechazada en caso en que no se cumplimenten los incisos a), b), ¢), d), y e) del Art.13.2.
Los restantes recaudos a observar en la propuesta, podran ser cumplimentados dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de la clausura del acto de Licitacién (salvo que la Administracion considere
prudente extender dicho plazo) .- En caso contrario se rechazara la oferta, el presentante perdera la garantia y
se informara al Registro de Empresas.
La documentacién faltante debera ingresar por mesa de entrada al Area de Compras y Suministro Municipal,
mediante nota donde debera consignarse fecha y hora de ingreso ademas del nombre del emprendimiento, que
dio origen a la Licitacion, a fin de incorporar la misma en la documentacion respectiva.- Dicha incorporacién de
documentacion debe ser verificada por el proponente.
Los requisitos exigidos para el Sobre N° 2, no podran ser completados en plazo adicional, y la omision de
cualquiera de ellos, significara la no admision de las propuestas.
Articulo 15°: Alternativa obligatoria y Variantes
Cuando la Municipalidad de Santa Rosa solicitare en el Pliego de Base y Condiciones Particulares
"ALTERNATIVAS OBLIGATORIAS", éstas serdn recibidas y consideradas solo en el caso de que el
Proponente hubiere presentado la propuesta original completa.- Esta alternativa debe ser presentada en sobre
separado (en idénticas condiciones formales del sobre N° 2) con iguales inscripciones que el anterior pero con
el agregado del término "alternativa obligatoria". y colocado dentro del sobre general de presentacion de la
propuesta .
Cuando se formulare una "VARIANTE" (propuesta generada por el oferente y no obligatoria), debera ser
presentada con las mismas condiciones de la propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones
que el anterior pero con el agregado del término "variante".y colocada dentro del sobre general de presentacion
de la propuesta.
Las propuestas "variante”, seran recibidas y consideradas solo si cumplen las siguientes condiciones:

Que el Proponente presente oferta de la Licitacion completa, del proyecto original

Que la propuesta variante represente mejoras en los sistemas constructivos, estructuras,
instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio, SIN DISMINUIR la calidad del producto
terminado, ni la superficie cubierta especificada en planos tanto parciales como totales.

Que las modificaciones en los proyectos de urbanizacion e infraestructura sean solo producto de
condicionamientos de Entes prestatarios de Servicios y/o a Instrucciones del Consejo de Loteos o municipales.

Que la "Variante” sea acompafiada de la documentacion complementaria que corresponda a la naturaleza
de la variante presentada, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, detalles constructivos,
coémputos, presupuestos, plan de trabajo, de inversiones, etc.
Articulo 16°: Plan de trabajos y curva de inversiones
La planificacion de la obra debera realizarse del siguiente modo:
 El Plan de Trabajo se realizara de acuerdo al itemizado y los porcentajes de incidendgfa iffdicados en
presupuesto referencial. - Se debera sefialar la inversién mensual y porcentajes de 2
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BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Llamado, Licitacion Publica y Ejecucion de Obras

avance mensuales y acumulados derivadas del mismo conforme modelo aprobado por Resol. N°921/2002 y su
anexo N° VII. La incidencia a considerar en las obras de urbanizacion e infraestructura no debera superar el
porcentaje establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en caso de estar establecido.

La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados, tiempo en abscisas y fa inversion en porcentaje y
valores monetarios en pesos en ordenadas. La curva de inversiones debera respetar el plazo de obra, y la
‘Banda Admisible de Curva de Inversién” adjunta como Anexo X al presente Pliego, debiendo graficarse las
bandas admisibles y la curva de la propuesta en el mismo grafico.

La Curva de avances fisicos debera respetar, en funcién del plazo de obra, la “Banda admisible de avance
fisico”

No sera aceptada cualquier otra forma de presentacion de estos planes. La omision de cualquier Plan o
Curvas, en el sobre N° 2, significara la no admisién de las propuestas.

Articulo 17°: Formas de presentacion de la oferta

Los sobres 1y 2 se presentaran cerrados con solo la inscripcién en el exterior que identifiqgue el nombre de la
Licitacion, municipio correspondiente y n° de sobre, estos dos sobres deben ser contenidos por el sobre
general identificado solo con nombre de la Licitacion y municipio correspondiente, de acuerdo a lo indicado en
el articulo n® 12.-

Articulo 18°: Acto de apertura de propuestas

La apertura de propuestas se haré en sede, fecha y hora estipulados en pliegos, a cargo de la Administracion,
adoptandose el sistema de apertura simultanea de sobre.

18.1. Apertura de Sobre

Se procederé a la apertura del sobre de cada proponente, verificando que la documentacién presentada se
ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no admisibles a aquellas que contravinieren
u omitieren lo reglado por Articulo 14 de éste. La apertura de propuestas se hara en sede, fecha y hora
estipulados en pliegos, ante Escribano Publico, del municipio y de las empresas oferentes presentes. El mismo
sera presidido por el Responsable del Area de Obras Publicas y Privadas, funcionario designado por el
municipio.- Primeramente se abriran todos los sobres N° 1, por orden de presentacion, verificando que la
documentacion presentada esté en orden y que se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, en
caso de no cumplir con estos requisitos, se rechazara la propuesta sin abrir el sobre N° 2.

Finalmente se procedera a la apertura de los sobres N° 2, correspondientes a las empresas a las que se les
haya aceptado el Sobre N° 1,

La copia del acta con toda la documentacion y prueba de la publicidad de la compulsa sera agregada a la
documentacién respectiva.

Los proponentes podran consultar e impugnar la admisiéon de las propuestas y el acto de apertura de la
compulsa, dentro del perentorio plazo de DOS (2) dias habiles posteriores.

Vencido el plazo para formular impugnaciones sin que las hubiere, o resueltas las planteadas, la
documentacion adquirira el caracter de "reservada” hasta el acto administrativo que resuelva la
preadjudicacion.

18.2. - Precalificacion de empresas y evaluacién de propuestas

Completado el acto de apertura de propuestas y luego de pasados los dos (2) dias habiles siguientes en los
cuales los proponentes pueden consultar y completar lo permitido en las documentaciones presentadas en el
Sobre N° 1, las actuaciones seran consideradas ‘reservadas".Efectuada una primera revisién a las
documentaciones presentadas, por parte de la Comisién Evaluadora, conformada por profesionales del
municipio, dicha Comision podré otorgar mediante comunicacién fehaciente, un plazo perentorio de nueva
presentacion para aquellas propuestas que les faltase documentacion comprendida en los incisos f) a p) del
Articulo 13° inciso 13.1 de este Pliego de bases y condiciones generales o documentacién aclaratoria y/o
adicional. ‘s

El cumplimiento de la presentacion de la documentacion requerida, no implica la precalificacion.

Cumplidas las 48 horas y constituida la Comision Evaluadora, se dard comienzo al estudio de cada propuesta.
La precalificacion de las empresas oferentes se realizara en funcién de la evaluacion y calificacion que realiza
el REGISTRO DE EMPRESAS.

La capacidad financiera determina por el registro de empresas no podra ser inferior al 15% del presupuesto
referencial.

La precalificacion de las Empresas se realizara en base a la documentacion presentada en la Licitacion de
acuerdo al Articulo 13° inciso 13. 1 del presente Pliego y la complementaria presentada al registro.

18.3. Impugnaciones

Los proponentes podran impugnar la admision de las propuestas y el acto de apertura d
del perentorio plazo de DOS (2) dias habiles posteriores a la fecha de apertura de Licitaciof.

la licitacién, dentro
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BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Llamado, Licitacion Publica y Ejecucion de Obras

Dicha impugnacién debera estar debidamente fundada y acompafada de una garantia equivalente al CERO
COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 ofoo) del presupuesto referencial, cuyo monto perdera el recurrente
si aquella fuera rechazada. a
Vencido el plazo para formular impugnaciones sin que las hubiere, o resueltas las planteadas, la
documentacion adquirira el caracter de "reservada" hasta el acto administrativo que resuelva la
adjudicacion.
Articulo 19°: Desestimacion de propuestas en las distintas fases
Seran causales de desestimacion durante el periodo de estudio, y no tenidas en cuenta para la adjudicacion,
a comprobacion de cualquiera de los siguientes casos:
19. 1: Durante el estudio de precalificacion
Durante el Estudio de Precalificacion se desestimaran las propuestas que presenten cualquiera de las
siguientes situaciones;
La comprobacién de documentacion falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N° 1;
El incumplimiento en tiempo y forma, de la presentacion de documentacién complementaria exigida de acuerdo
a lo especificado en los Articulos 14° y 19.3 de este Pliego.
Sila propuesta contiene aspectos contemplados en el Articulo 7° Incompatibilidades de los
proponentes.
19. 2: Durante el estudio de la Propuesta
Se desestimaran las propuestas cuando:
La cotizacion total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal.
Se dejara expresa constancia en el acta de estudio de propuestas, las causales de desestimacion de
propuestas que hubiese.
19. 3: Informacién complementaria
Durante el estudio de las propuestas, la Comision Evaluadora podra exigir al Proponente todos aquellos
antecedentes y/o documentacion complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la propuesta.
La documentacion complementaria requerida” sera entregada dentro del plazo que se especifique al
solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entendera que la entrega debera efectuarse dentro de
los (2) dos dias habiles de producida la notificacion respectiva.
El requerimiento de aporte de documentacién NO significara preadjudicacién.
Articulo 20° Mantenimiento de propuesta
Los Proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de Bases vy
Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la Licitacion.
Al vencimiento de ese término, las propuestas se consideraran automaticamente prorrogadas, hasta tanto no
mediare manifestacion expresa en contrario por parte del Proponente.
Articulo 21°: Garantia de propuesta.
La garantia de propuesta que no podra ser inferior al 1% (uno por ciento) del monto del presupuesto
referencial de la obra, debera constituirse en cualquiera de las siguientes formas previstas: dinero en efectivo,
titulos o valores, seglin su valor nominal, emitidos por la Nacién o la Provincia de Mendoza, incluidas las
reparticiones autarquicas y empresas del Estado, fianza bancaria, seguros de caucién, certificados de crédito
liquido.
Las garantias constituidas en Valores Nacionales Ajustables se calcularan sobre la base del valor de compra
de los mismos por el Banco Central, cinco (5) dias habiles anteriores a la Licitacion. Igual temperamento se
seguira respecto a las Ceédulas Hipotecarias Argentinas con respecto al Banco Hipotecario Nacional.
En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberan ser depositados previamente
al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria del Municipio correspondiente y se adjuntara a la propuesta,
el correspondiente recibo de ingreso, como constancia.
En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a nombre de la Municipalidad de
Santa Rosa deberan reunir las siguientes condiciones basicas:
Instituir a la respectiva reparticién estatal como “beneficiaria’ o ‘asegurada” segun el caso de la
Municipalidad de Santa Rosa.
Cubrir o participar a prorrata en concurrencia con otros garantes hasta el importe total de la garantia que
se exija y mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.
Establecer que los actos juridicos del proponente en una Licitacion o adjudicatario de la obra, que actte
como tomador de la fianza o péliza, no afectaran en ningtn caso los derechos del beneficiario o asegurado
frente al fiador o asegurador.
La garantia de oferta de la Licitacion sera devuelta a los proponentes no adjudicatarios, dentro fle los DIEZ

(10) dias habiles de la fecha de otorgamiento del crédito para financiacién de la obra o Miep cuando el .

proponente la solicite, una vez vencido el plazo de mantenimiento de garantia especificado y haydmanifestado
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BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Llamado, Licitacién Publica y Ejecucion de Obras

expresamente su desistimiento. Para ello debera solicitar la devolucion en forma escrita adjuntando el recibo
original de ingresos expedido por la Tesoreria del Municipio correspondiente. - -

Articulo 22°: Discrecionalidad del Estado

Ni la venta de los Pliegos, ni la recepcién y apertura de las Propuestas, ni el informe de la Comision
Evaluadora, obligan a la Municipalidad de Santa Rosa a financiar el proyecto, pudiendo el mismo rechazar
todas las propuestas presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés publico, o que no
resultaran técnica o econémicamente conveniente, sin que esto genere derecho a reclamo alguno por parte de
los Proponentes, ni obligaciones a cargo de la Municipalidad de Santa Rosa.

CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO

Articulo 23°: Estudio y resolucion de la adjudicacion

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de un informe
preliminar por parte de la Comisién Evaluadora conformada por profesionales del municipio, quienes podran
solicitar al proponente toda documentacion técnica o contable que estimaren necesarias para completar el
estudio previo y expedirse.

Articulo 24°: Notificacion al Adjudicatario

Resuelta la Preadjudicacion , esta notificara fehacientemente al adjudicatario en su

domicilio legal. Dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de notificacion, el Adjudicatario debera
concurrir al domicilio de la Municipalidad de Santa Rosa, Calle Julio A. Roca 281, Villa Cabecera — Santa Rosa
Mendoza, para firmar el instrumento de la contrata.

Se comunicara al Registro de Empresas, y a todos los oferentes, debiendo devolverse a los no

adjudicatarios conforme a lo estipulado e al art. 21, los depdsitos de garantia.

Articulo 25°: Garantia del contrato

Previo a la firma de la contrata, el Adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento del contrato, de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y simultaneamente se le reintegrara
el UNO POR CIENTO (1%) establecido en el Articulo 13° del presente Pliego.

El porcentaje de garantia de contrato, no podra ser fhferior al CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual,
La garantia contractual se retendra hasta la Recepcion Provisoria total de Ia obra.

En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, la Garantia Contractual podra ser devuelta en
forma parcial proporcionalmente a la obra recibida.

Articulo 26°: Formalizacién del contrato

Previo a la firma de la contrata el Adjudicatario debera firmar conjuntamente con su representante técnico, en
cada una de sus hojas; el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares y el Pliego Oficial de
Especificaciones Técnicos Generales y Particulares, Anexos, Notas aclaratorias y Planos.

El Contrato sera suscrito por la Empresa y su Representante Técnico

El Contrato sera redactado en base a la propuesta adjudicada y quedard integrado por las bases del llamado a
Licitacion, por los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas, por los planos generales y de detalle, por
la propuesta del contratista, por las aclaraciones validas que las partes hubieren admitido, por el acto de
adjudicacion y por la contrata.

El orden de prelacion de la documentacién contractual es el Articulo 3° del presente Pliego.

Todos los documentos del contrato se formalizarén en cinco (5) ejemplares. El gasto de sellado que
correspondiere al contrato, sera por cuenta exclusiva de la Empresa.

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, sera en la Ciudad de y aceptara la
jurisdiccion ordinaria de la Ciudad de Mendoza Primera Circunscripcion, renunciando en forma expresa al fuero
federal y a cualquier otro que pudiere corresponder.

También forman parte del contrato, la documentacion que durante el emprendimiento del mismo se agregue
con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hara fe en lo pertinente, a saber:

a) Acta de Inicio de Obra;

b) Acta de Replanteo;

¢) Libro de Ordenes de Servicio de Ia Inspeccion de Obra;

d) Libro de Notas de pedido de la Contratista;

e) Planos complementarios que la Direccién Técnica entregue a la Contratista durante la ejecucion de la obra y
los preparados por la Contratista que fueran aprobados por el Director Técnico;

f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por el Director Técnico,

aprobadas por el municipio y el ente financiero.

g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La entidad intermedia a través de
su Director Técnico entregara sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentacion
del contrato. v =
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la fofma y tiempo
establecido (Articulos 24° y 25° de este Pliego) previa intimacion fehaciente perdera el importe ffle |4 garantia
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rescindiéndose el contrato, y enunciando el hecho al Registro de Empresas, debiendo ser suspendido por UN
(1) afio como minimo.

En tal supuesto la entidad adjudicar la oferta que sigue en orden de conveniencia.

Si la contrata no se firmare o no se prestare la correspondiente aprobacién, el adjudicatario no quedara
liberado de sus obligaciones.

El sellado del contrato sera por cuenta y cargo de la Contratista la que debera efectivizar por los montos y los
plazos que establezcan la legislacion impositiva vigente en la Provincia de Mendoza.

La Contratista debera comprometerse a indemnizar y @ mantener indemne vy libre de todo dafio y/o perjuicio al
Municipio respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas contraidas con
terceros, perjuicio, responsabilidad en la medida en que tales péerdidas, reclamos, sentencias, honorarios,
dafios y/o responsabilidades que se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en sus roles de ente
financiero y comitente, respectivamente de la construccidn.

Articulo 27°: Transferencia del contrato

Se podra autorizar la transferencia o cesion del contrato en forma total o parcial, solamente cuando ésta se
efectle en casos debidamente justificados. El cesionario debera reunir condiciones similares a las del cedente,
quedando éste solidaria y mancomunadamente responsable.

Asimismo el Contratista podra subcontratar parcialmente la obra, previa autorizacion de |a Municipalidad de
Santa Rosa, lo que no le eximira de sus responsabilidades tanto contractuales

como laborales, impositivas y previsionales, ni establecerd relacion directa entre los subcontratistas y el
Municipio de Santa Rosa, salvo lo dispuesto en el parrafo anterior. En los

casos que por sus caracteristicas lo considere conveniente, se podra exigir que determinados

subcontratistas estén inscriptos en el Registro de Empresas.

Cuando por razones exclusivamente técnicas, la Municipalidad de Santa Rosa se vea obligada a la ejecucion
de trabajos por contratos separados o por subcontratistas seleccionados en licitaciones por ella exigidas, el
Contratista, sin perjuicio de su responsabilidad por la conduccion de la obra general, quedara eximido de
responsabilidad por las demoras, incumplimientos, deficiencias y perjuicios que se originen por dicho motivo,
teniendo derecho a que la Municipalidad de Santa Rosa le indemnice los gastos improductivos y los perjuicios
que se originen por causa del cumplimiento deficiente de aquetlos.

En ningun caso la transferencia parcial o total del Contrato podra hacersé sin previa autorizacion de la
Municipalidad de Santa Rosa, que podra dejar sin efecto la adjudicacion o rescindir el contrato, con pérdida del
deposito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total realizada sin su
aprobacioén previa.

En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el Articulo 684° de este
Pliego.

CAPITULO 3 - DIRECCION TECNICA Y SUPERVISION DE OBRA

Articulo 28°: Proyecto y planos de construccién

En lo concerniente a la elaboracion y desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra, éste queda a exclusivo cargo
de la Municipalidad de Santa Rosa, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Particulares y Generales y las Reglamentaciones Vigentes.

La Contratista analizara y elaborara planos de obra y estructura, ademas de las memorias de calculo de
estructura y verificacion sismica, en funcion de los resultados y recomendaciones determinadas en el Estudio
de Suelos o

Ademas confeccionard la documentacion definitiva, para su tramite y aprobacién, a presentar en los
organismos pertinentes, plano de arquitectura, estructuras, de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas,
instalaciones de gas, red de agua, red eléctrica y alumbrado publico; y si las hubiere, red de cloaca, red de gas,
red de riego, nexos u otras obras anexas debiendo tener en consideracion para la totalidad de las obras a
ejecutar y la reglamentacion vigente.

Previo al Acta de inicio y antes de solicitar aprobacion de replanteo, la Direccion Técnica debera contar con un
juego completo de copias de la documentacién de obra aprobada, a saber: plano de loteo visado o
fraccionamiento, planos generales de construccion, tanto de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes,
fachadas, planilla de locales, planilla de iluminacion y ventilacion, estructuras, instalaciones, planillas, planos de
distribucion de forestales, de equipamiento, de infraestructura (energia eléctrica, agua, cloacas y gas, etc.), y
toda documentacion que pudiera corresponder con la obra a ejecutar.

Asimismo deberan aportar plano de replanteo y niveles firmado por el agrimensor que comenzé el trabajo de
loteo y posteriormente otro, del profesional que designa la empresa, con todos los detalles constructivos que
fueran necesarios, en ambos casos, segun escala que se requiera.

Quedan a exclusivo cargo de la Contratista los gastos de cualquier naturaleza que demanden pstas tareas.

La Contratista contara para la confeccion de toda la documentacién de la obra, con el plazo fflado gn las Bases
y Condiciones Particulares de este Pliego.

P Moy 1 Say

*
Mooz, o D0

e o Py
VE e Saiiet e,




BASES Y CONDICIONES GENERALES
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No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicara el Capitulo 11 del presente Pliego.

Articulo 29°: Representacién en obra y sus atribuciones

Este ejercera la direccion de las obras, controlara la provision, cantidad y calidad de los materiales, los trabajos
a ejecutar, medicion de avances fisicos y el plazo de ejecucion respecto a los planes de trabajos contractuales
y sera responsable de hacer cumplir todas las reglamentaciones, que competen a Ia ejecucion de la obra.
Conforme a la legislacién nacional, provincial y municipal vigentes de aplicacion.

El Director Técnico, debera asegurar su permanencia en obra de manera que le posibilite ejercer un control de
todos los trabajos que se ejecuten, inspeccionando y aprobando los materiales a utilizar y los trabajos que se
realizan.-

El Director Técnico tendra la facultad de dar al Contratista, las instrucciones, observaciones y ordenes que
entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos, su correcta ejecucién y prolijo acabado de la obra, y la
resolucion de divergencias que pudieran surgir durante la ejecucién de los trabajos, siendo sus decisiones
definitivas, en lo relativo a calidad de materiales y solidez de estructura.

Tendré a su cargo la interpretacion, cumplimiento y aplicacion de la documentacion contractual, los pliegos en
sus aspectos legales y técnicos, como también. Los problemas técnicos que se presenten durante la marcha
de las obras, la medicidn y certificacion de obra.

La Municipalidad de Santa Rosa, estara representado por la Supervisién de Obra gjercida a través de
profesionales técnicos que sean designados por la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de santa
Rosa a tal efecto, teniendo Ia responsabilidad de efectuar un permanente seguimiento de los trabajos a
ejecutar y de las provisiones, verificando el cumplimiento de todas las reglamentaciones vigentes y la
documentacioén contractual, de manera de asegurar: el plazo, la calidad y el costo previsto de las obras.

Son atribuciones del Supervisor de Obra:

- Dar instrucciones o sugerencias al Director Técnico de Ia Obra.

- La mediacién, coordinacion y resolucién de problemas

- Solicitar la colaboracién de otros profesionales especialistas para la verificacion de ejecucion de las obras y
certificacion de las mismas. .

- Impartir instrucciones a la Contratista (solamente, en casos excepcionales, en particular cuando sea
necesidad de urgencia y no se pueda comunicar con el Director Técnico o por ausencia de éste, dejando
constancia en el libro de comunicaciones del supervisor).

- La interpretacion y aplicacién de la documentacion contractual, la medicion y certificacién de obra, segun
Resoluciones N° 1353/01 y N° 484/05

- El control y supervision de calidad de los insumos y materiales que deben aportarse a la obra y de los trabajos
a ejecutarse y ejecutados

Cuando se confeccione el Acta de Inicio de obra deberan indicarse los nombres, profesion y matricula del
Director Técnico, del Supervisor de obra y Representante Técnico de la Empresa Constructora y de la
Direccion de Obras Publicas Municipal.

Cuando se presente casos de discrepancia, en la interpretacion de la documentacion, entre la Contratista y la
Direccion Técnica y/o Supervision de Obra, prevalecera la opinion del Supervisor y/o la del Director Técnico.
Cuando no existan acuerdos en la interpretacion de la documentacion, ya sea entre la Direccién Técnica y/o
Supervision de Obra y la Contratista, o entre el Supervisor de Obra y El Director Técnico, y de considerarse
necesario se resolvera mediante la participacion del Asesor Letrado del Municipio.

A juicio de la Direccién Técnica y la Supervision de Obra y cuando las circunstancias hagan imprescindible
modificar el plan de trabajos aprobado, tendran atribuciones para verificar y definir el orden en que deben
ejecutarse las obras.

Si la Direccién Técnica y/o la Supervision de Obra verificara que el numero de obreros, equipos y maquinas,
plantel de herramientas y materiales acopiados fuesen insuficientes para la terminacion de la obra en el plazo
estipulado, o para cumplir con el plan de trabajo, el Director Técnico ordenara por escrito a la Contratista, su
aumento, de modo de dar cumplimiento al contrato, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades que le
son inherentes.

La Direccién Técnica y la Supervision de Obra, tendran libre acceso a los obradores, talleres, laboratorios,
campamentos y oficinas de Contratistas y de terceros a quienes éste les hubiere encomendado trabajos o
provisiones relacionados con la obra. Las inspecciones que se realizaren en virtud de estas atribuciones no
liberaran al Contratista de su responsabilidad contractual

La Contratista suministrara los informes y ensayos que le requiera la Direccién Técnica y/o la Supervision de
Obra, sobre la clase y calidad de los materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y
formas de ejecucién de los trabajos. Acatara las observaciones e instrucciones de la Direccion Técnica, o de la
Supervisién de Obra, sobre los trabajos realizados que éstas encuentren defectuosos,/asi como sobre el
reemplazo de materiales que no cumplan las condiciones establecidas en Pliegos o normgs y glamentos de
aplicacion.
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BASES Y CONDICIONES GENERALES
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Toda comunicacion entre el Contratista y la Municipalidad de Santa Rosa efectuara por intermedio de Director
Técnico.- El Supervisor podra comunicarse con el Contratista, solamente en casos excepcionales, mediante
libro de comunicaciones.

El Contratista, por causa debidamente justificada, podra solicitar la separacion del personal afectado a la
Direccion Técnica o Supervision de |a obra,

En ningln caso podré el Contratista suspender los trabajos o disminuir el ritmo de los mismos, porque
existieren divergencias en tramite. Al respecto seran de aplicacion las demas estipulaciones concordantes de
este Pliego.

Articulo 30°: Representacion de la Contratista en obra

El Contratista debera estar permanentemente representado en la obra, en horas de trabajo, por un
Representante Técnico que sera un profesional universitario o técnico habilitado segun las caracteristicas de la
obra, cuya idoneidad y experiencia no merecieren observaciones de Ia Municipalidad de Santa Rosa.

El Representante Técnico ser4 el encargado de la conduccién técnica de la obra, tendrg las

responsabilidades que corresponden con su funcion.- Ademas de lo establecido en el presente Pliego, el
Representante Técnico asumira las responsabilidades técnicas correspondientes a la Contratista, conforme
legislacion nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes. Entre sus obligaciones esta la
tramitacion ante los organismos pertinentes de los correspondientes permisos de construccion e instalaciones y
del pedido de inspecciones.

El Representante Técnico debera firmar todas las fojas de la propuesta, preparar los Planes de Trabajos y de
Inversiones, actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la
Direccion Técnica y/o Supervision de obra, tomar conocimiento de las ordenes de servicio de la Direccion
Tecnica y/o Supervision de Obra, firmar las Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y computos
para las certificaciones de la obra, firmar los planos conforme a obra, y asumir toda actividad propia de su
representacion.

El Responsable Técnico de la Obra debera estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de
orden técnico entre la Contratista y la Direccién Téonica y/o Supervision de obra, asistir y efectuar el replanteo
de la obra, notificarse de las Ordenes de la Direccion Técnica y/o Supervision de obra, resolver los problemas
tecnicos de la obra de acuerdo con la Direccion Técnica y/o Supervisién de obra, participar en las mediciones
de obra, controlar la marcha y ejecucion de los trabajos conforme las condiciones contractuales, etc.

Todas las gestiones mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. Las
actuaciones del responsable Técnico de la Obra seran refrendadas con su firma.

El Encargado de Obra, puede ser un idéneo en el tema de construccion de sus obras anexas o

bien profesional o técnico, pero en este caso debera estar avalado por un organismo profesional para recibir y
hacer cumplir todas las instrucciones y observaciones emanadas de la Direccion Técnica y/o de la Supervision
de Obra, como dadas a la Contratista en persona.- El Representante Técnico ser3 el responsable directo del
mencionado Encargado de Obra. El encargado de obra no puede tomar determinaciones si no existe previo
acuerdo con el Director Técnico o Supervisor de obra cuando el Representante Técnico no se encontrare..

El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra, haran
pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Articulo 90° de este pliego en cada oportunidad
que esto suceda, y su falta de conducta sera tenida en cuenta como antecedente desfavorable en la
consideracion de la calificacion de la Contratista.

Cuando a juicio de la Direccién Técnica y/o Supervisién de Obra, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes
suficientes para vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designara otro
Encargado de Obra, a satisfaccién de la Direccion Técnica y Supervision de Obra,

La Direccion Técnica y/o Supervision de obra, podra exigir que la Contratista acredite profesionales
especialistas en determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el
Director Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la -especialidad, especialmente la
designacion y asistencia permanente del agrimensor.

Articulo 31°: Libros de obra

La Contratista proveera con anticipacion a la Iniciacion de la obra, cuatro (4) libros de 50 hojas cada uno,
foliados por triplicado (dos hojas méviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las comunicaciones por
escrito.

Estos libros seran impresos segln las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como Anexo, en
tamafio de papel A-4,con hojas troqueladas y perforadas. Las originales ‘iran en color de papel blanco,
duplicados en celeste y triplicados en amarillo.

Se consignaran por su nimero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatarjo: toga enmienda o
raspadura sera debidamente aclarada y testada.

No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.
Los Libros de Obra son:
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Libro de Notas de Pedido de la Contratista, por el cual la Contratista dirigird sus pedidos a la
Direccion Técnica.
Libro de Ordenes de Obra, por el cual la Direccién Técnica se comunicara con la Contratista o con el
Representante Técnico.
Libro de Comunicacion de Obra del Director Técnico, por el cual se comunicara con la Supervision de obra.
Libro de Ordenes del Supervisor de obra, por el cual se comunicara con la Direcciéon Técnica y en caso de
excepcion se comunicaré con la Contratista.
En los cuatro libros en su foja 1 se debera consignar los datos béasicos de la obra y en las fojas siguientes
deberan encabezar la misma con el n° correlativo de nota de pedido u orden de servicio o comunicado y con el
nombre de la obra y la empresa. '
Articulo 32°: Cumplimiento de 6rdenes
Salvo aclaracion explicita en contrario, se entendera que las érdenes y comunicaciones asentadas en los libros
de Ordenes del Director Técnico y/o Supervisor de Obra estaran dadas dentro de las estipulaciones del
contrato y tendran caracter obligatorio comun a todos los documentos del mismo, y que no importaran
modificacién de lo pactado ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados.
Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacion y firmarlas cada vez que sea requerido, aun
en caso de considerar que alguna excediera los términos del contrato. En caso que la Contratista se negare a
recibir Ordenes de la Direccién Técnica y/o Supervisién de obras, se hara pasible de la aplicacion de multas
cuyo importe resultara de la aplicacion del Articulo 90° inciso €), de este Pliego.
Si en la opinion de la Contratista, una Orden de la Direccién Técnica y/o Supervision de Obras excediere los
terminos del Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada en
forma clara, detalla y por escrito en el Libro de Notas de Pedido.
Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedara firme y, por lo
tanto, la Contratista no podra luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.
La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no lo exime de cumplirlo si
fuera ratificado por la Direccidn Técnica, la Supervision de obras - La Contratista debera aceptar la Orden del
Director Técnico siempre y cuando no implique diferencias contractuales en sus costos, de existir diferencias
economicas debera tener aprobacion Resolutiva de la Superioridad de la Municipalidad de Santa Rosa.
Si se negare a ello, la Direccion Técnica y/o la Supervision podra mandar ejecutar en cualquier momento a
costa de la Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante del préximo certificado que
se le extienda, ademas de aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capitulo 10, Articulo 90°, inciso
f) de este Pliego.
CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR
Articulo 33°: Comodidades para la Direccion Técnica y la Supervision de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Articulo 34°: Elementos para la Direccién Técnica y la Supervision de Obra
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Articulo 35° Movilidad para la Direccidn Técnica T
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Articulo 36° Elementos topogréaficos y equipamiento de comunicaciones
Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Articulo 37°: Cartel de Obra
Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o Acta de Iniciacion de Obras (la nomina
primera que se realice), la Contratista debera proveer y colocar los letreros de obra, de acuerdo a lo dispuesto
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. o
La Direccion Teécnica en conjunto con el Supervisor de obra indicaran los lugares donde deberan ser
emplazados y permaneceran instalados los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro
de los treinta (30) dias de labrada dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su
propiedad.
El incumplimiento de la colocacion o retiro en los plazos fijados, dara lugar a la aplicacién de una multa a la
Contratista, cuyo monto se especifica en el Articulo 90° Inciso b) de este Pliego.
Articulo 38°: Entrada, vigilancia y alumbrado
La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no exhibiere
autorizacion a su nombre firmada por la Direccion Técnica y/o Supervisor de obra.
La Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y estructuras
propias o ajenas; con tal fin, uno o méas serenos permaneceran en la obra en horarios no laborables.

La Contratista sera absolutamente responsable de cualquier accidente que se pudiera ocasiongr poy causas de .. -

la ejecucion de las obras, por lo tanto debera tomar medidas especiales de precaucion'y cologara sefalizacion,
luces, vallados y avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el tranfcurso de la obra
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hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacion en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la
Direccion Tecnica y/o supervision de obra, debiendo cumplir con la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(construccion) N° 19.587 y concordantes y decreto 911.

Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta la Recepcion Provisoria de la obra.

El hecho de que la Direccién Técnica o la Supervision de Obra no hubieren formulado observaciones al
respecto, no eximira a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra.

Articulo 39°: Instalaciones de agua y electricidad para el obrador

La Contratista gestionara y abonaré a su cargo la provisién del agua y energia eléctrica para la obra y deméas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias segun ley de higiene y
seguridad vigente.

En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de agua corriente potable y
energia eléctrica, la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provisién de agua
potable para el personal obrero, de la Direccién Técnica y Supervision de Obra, y agua para la fabricacion de
hormigones, mezclas y lavados en general.

No estara permitido bajo ningin concepto, ni circunstancia, el uso de agua de acequias o canales para la
fabricacién de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra. :

Asimismo, correra por su exclusiva cuenta la provisién de cualquier tipo de fuentes de energfa eléctrica para el
correcto abastecimiento del servicio para la obra, debiendo tener especial cuidado en el tendido de la
instalacion eléctrica de obra.

Articulo 40°: Servicios de obra

La Contratista construira a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se desempefard
en la obra, los locales construidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias de todas las leyes y Decretos
reglamentarios sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservacién y limpieza a exclusivo cargo de la
Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provision de agua potable y desagles cloacales, la
cantidad de artefactos estara en relacion de un (1) modoro y un (1) lavatorio por cada cinco obreros; vestuarios
con duchas: una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para primeros auxilios.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros, o para la Direccidén Técnica
y/o Supervision de Obra, seran especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Articulo 41°: Depésito y talleres

La Contratista construira a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados,
de acuerdo a como indique la Direccion Técnica de Obra o el supervisor Técnico de la Municipalidad de Santa
Rosa. Los materiales se depositaran y acomodaran en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no
se someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara prohibido depositar
tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la limpieza y/o lavado de camiones

con mezcladores de hormigén en zonas no aprobadas por la Direccion Técnica de Obra y Supervisién de Obra.
Articulo 42°: Andamios y normas de seguridad

Los andamios seran sdlidos, cémodos y seguros, se ejecutaran respetando la Ley de Seguridad e Higiene en el
Trabajo N° 19.587 y concordantes, segin Resolucidon 1069/91, permitiran en lo posible la circulacion sin
interrupcion por toda la estructura, tendran parapeto y tabla rodapié en toda su extension: y quedara prohibido
dejar tablones sueltos, se los atara o clavara para impedir que formen bascula y seran limpiados de clavos vy
astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podran cargarse con exceso y se evitara que haya
en ellos cascotes o escombros.

Los andamios de madera seran de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mas de la cuarta parte de
la seccién transversal ni ubicados en sitios vitales; tendran las escuadrias necesarias y todos los empalmes y
uniones seran muy sélidos. Los andamios metdlicos deberan estar en buen estado de conservacion, sus
elementos se uniran entre si mediante grampas adecuadas al sistema y sus montantes apoyaran en el solado
sobre placas distribuidoras de cargas.

Las escaleras seran resistentes y se ataran y calzaran para evitar resbalamientos; habra la cantidad suficiente
de ellas para dar comodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras excederan por 1o menos
un metro del sitio que se desee alcanzar, y sus escalones estaran solidamente ajustados y distanciados no
menos de 0,25 m. ni mas de 0,35 m.

Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran solidas, armadas rigidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y con plataformas solidas vy
seguras.

La Contratista debera adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Direccién Técnica o la
Supervision de Obra. B
El hecho de que la Direccién Técnica o la Supervisién de Obra no hubieren formulago observaciones al’
respecto, no eximira a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en
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Articulo 43°: Equipos y enseres

La Contratista usaréd métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y calidad
acorde a su destino que, a juicio de fa Direccion Técnica y Supervision de Obra, aseguren una ejecucién y un
acabado satisfactorio, y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, tales como:
Cascos, guantes, calzados, protecciones segln correspondiere, etc.

El hecho de que la Direccidon Técnica o Ia Supervisién de Obra no hubieren formulado observaciones al
respecto, no eximira a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no contar con
este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra.

Articulo 44°: Escombros y limpieza

Estara prohibido arrojar escombros y/o residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Desde mayor altura
se utilizaran conductos de descarga. No se podran moler ni utilizar los materiales provenientes de escombros o
residuos.

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se haran en forma
permanente.

No se permitira que escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras.

La Contratista ejecutara ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcién provisoria de
la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos.

Cumplida la recepcién provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las instalaciones y
construcciones del obrador.

La contratista debera retirar a su exclusivo cargo, todos los escombros y/o residuos existentes en el terreno
destinados a las obras antes del inicio de las mismas. "

Articulo 45° Seguridad contra incendio, sismo o inundaciones

Ademas de velar por el cumplimiento de normas de prevencién, la Contratista proveera, distribuira
convenientemente y mantendrd en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipos
matafuegos en relacion con los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones provisorias del obrador, seran realizados de
modo que aseguren su estabilidad sin desmoronarse auin en el caso de ventarrones o sismos.

Tomara asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las
crecidas o en cualquier otro fenomeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no seran motivo de reclamacion de ningun orden
por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacién de plazo.

Articulo 46°: Seguros de trabajo

El contratista entregara a la Direccion Técnica y/o supervision las polizas de seguros o las copias certificadas,
Sin su presentacion, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se abonara al contratista ningun
importe en concepto de certificados de obra antes del inicio de la misma. Todos los seguros seran contratados
en compaifiias y bajo pdlizas aprobadas segun la legislacién vigente y que posean domicilio legal en la ciudad
de Mendoza.

Los seguros seran: Contra toda clase de accidentes, responsabilidad Civil e inhabilitacion temporaria del
personal de la direccion técnica de acuerdo a la nomina que esta comunicara al contratista y del personal
tecnico y administrativo que este empleara en la ejecucién de la obra, y ademas exigira a los subcontratistas el
seguro de su personal que trabajara en la obra;

Con la presentacion de los certificados mensuales al Municipio , deberan adjuntarse nomina del personal
contratado en obra y constancia de la ART (aseguradora de riesgos de trabajo)

Previc al pago de los certificados de obra, la Contratista, debera acreditar ante la Direccion Técnica la
cobertura vigente de accidentes de trabajo de Ia totalidad de su personal en relacién de dependencia a través
de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), (segun Articulo 12° inciso 12.1, Sobre N° 1, inciso h)).
CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 47°: Plan de trabajo y curva de inversiones

Previo a la iniciacion de las obras, la Contratista presentard a la Direccion Técnica y Supervisién de Obra el
Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, con las mismas caracteristicas que el presentado al acto de
compulsa, pero adaptandolos a la real fecha de iniciacién de las obras. Manteniendo el plazo de obra previsto
en pliegos.

La Direccion Técnica y Supervision de Obra sélo podran solicitar la modificacion del Plan de Trabajos, cuando
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desayrollo de los trabajos.
Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forfha aloga al plazo de
obra, pero tomando sdlo en consideracion la parte de obra que debid ejecutarse vy la sera aplicada de .
acuerdo al Articulo. 90 Inciso g). ’ » ~
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|

La Contratista debera prever que al haberse ejecutado el 80% (ochenta por ciento) del avance fisico del rubro |
se encuentren concluidas todas las obras de urbanizacion, redes, nexos, obras complementarias, obras
especiales y se encuentre aprobado el loteo a la Recepcion Provisoria de la Obra.

Si el item documentacion final de obra no estuviera discriminado por separado en el presupuesto, el Director
Tecnico y/o el Supervisor de obra, no avalaran avance fisico superior al 98 %, hasta contar con la habitabilidad
Municipal, certificados finales de obra y planos conforme a obra aprobados, (de acuerdo al art.58 de este
pliego) para que de esta forma se encuentre aprobado el loteo a Ia Recepcion Provisoria de la Obra. De no
cumplirse lo prescrito sera de aplicacion lo estipulado en el Articulo 90° inciso g.

Articulo 48°: Anticipo financiero

Cuando este contemplado en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podra preverse un anticipo
financiero a otorgar al inicio de la obra y el recupero de este monto tendra el caracter de montos deducidos.
Articulo 49°: Replanteo e Iniciacion de los Trabajos

Dentro de los diez (10) dias corridos de la notificacion de aprobacion de contrato, se debe dar inicio a las obras.
Salvo indicacion en contrario del pliego de bases y condiciones particulares.

A la firma del Acta de Iniciacién de ias Obras, la Municipalidad de Santa Rosa a la Contratista en posesién de
los terrenos destinados a las obras, dejando expresado en la misma las condiciones en que se realiza y en el
estado en que se encuentran los terrenos. Si la entrega del terreno no pudiera efectuarse en conjunto, sino por
partes y la Contratista pudiera ir desarrollando su labor en ellas, sin que tal cosa implique perjuicios y demoras,
la Direccion Tecnica o el supervisor lo pondra en posesion de los terrenos, en cuanto esté acordado el derecho
a ocuparlos.

Corren por cuenta de la Contratista, la obtencién y ocupacion de los terrenos destinados a campamentos,
depositos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra.

Estan a cargo de ésta, asimismo, los gastos de colocacion, traslado ylo retiro de cierres de las propiedades
vecinas.

La Contratista solicitara a la Direccidn Técnica y al municipio, la aprobacién de lineas, niveles, perimetro del
predio y ejes referenciales para proceder al replanteo de la obra.

El replanteo de la obra se efectuara en el tiempo y forma que estableciere el pliego, con la intervencién del
representante técnico del contratista, del agrimensor designado por la empresa, el Director Técnico y la
Supervisién sancionaré la incomparecia de conformidad con lo dispuesto en este articulo y la documentacion
contractual.

Los gastos por las tareas en lo concerniente a profesionales especialistas, obreros, Gtiles y materiales que
ocasionen estas tareas, como asi también la revisién de lineas y niveles, son por cuenta de la Contratista,
quien queda obligada a la conservacién de los puntos fijos de referencia.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se aplicara las
previsiones del Articulo 90° Inciso b) y 91° del presente pliego.

Articulo 50°: Trabajos de acuerdo a su fin

La Contratista ejecutara los trabajos de acuerdo a las normas del buen construir, para que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demas
documentos del contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los
detalles necesarios al efecto, la Contratista no tendra derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de
su derecho de cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la direccion
técnica y/o supervisiéon de obra,

La Direccién Técnica y/o supervision podré exigir a la Contratista trabajos adicionales o modificaciones, ya sea
de aumentos o disminuciones en la cantidad de obra, o de cambios en la calidad prevista, debiendo existir
previo consentimiento explicito de la municipalidad.

Articulo 51°: Abastecimiento de materiales

La Contratista tendra siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Direccién Técnica y/o
supervision se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.

Los materiales necesarios para la construccion de la obra seran aportados exclusivamente por la contratista
quien ha efectuado el computo respectivo y ha incluido el valor de los mismos en su propuesta.

Todos los materiales y productos de la industria seran nuevos, de primera calidad en su género, de marca
acreditada y perfecta dentro de las tolerancias admitidas. Tendran las caracteristicas prescritas en los
documentos del contrato.

En caso de recurrir al uso de materiales o elementos nuevos en el mercado u originales, previo a su utilizacion
debera requerirse el dictamen de un organismo especializado,

Articulo 52°: Aceptacion o rechazo de materiales y trabajos

La Contratista facilitard a la Direccion Técnica y /o supervision todos los medios
verificacion y control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ¢gj
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La Direccién Técnica y/o supervision de obra podré rechazar los materiales aportados o aplicados en la obra
que juzgare defectuosos o de calidad inferior a los contratados, los que seran retirados de la obra por la
Contratista dentro del plazo que sefialare la orden respectiva, la sustitucion, en estos casos serd sin
indemnizacion..

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Direccion Técnica y/o-supervision de obra, podra exigir
comprobantes de aprobacién por parte de una Institucion que sea aceptada oficialmente para realizar pruebas
y ensayos de los materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados. Los gastos
seran por cuenta de la Contratista.

La Direccién Técnica y o supervision de obra podra hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista
cualquier trabajo o estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.

Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes, aquellos trabajos que fueren
ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero que a juicio de la
Direccion Técnica y/o supervision de obra, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor
constituya obstaculo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, seran imputables solo a la
Contratista.

Para este articulo y el Articulo 55° de este Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos establecidos
en el Articulo 32° del mismo. .

Articulo 53°: Objetos de valor

La Contratista hara entrega inmediata a la Direccién Técnica de la Obra, y ésta a su vez a la Municipalidad de
Santa Rosa, de todo objeto de valor material, cientifico, artistico o arqueolégico que se halle al ejecutar las
obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Cadigo Civil Art. 2.518 y la Ley Nacional 9080,

Articulo 54°: Sustitucion de materiales

La Direccion Técnica de la Obra por razones debidamente justificadas podra solicitar la sustitucién de
materiales o elementos por otros para la obra contratada. La sustitucion podra ser parcial o total.- Para poder
ejecutar las alteraciones de obra, previamente deben ser aprobadas por la supervision de obra, Una vez
autorizado el cambio, el Contratista estara obligado a aceptarlas seglin Articulo 68° de este Pliego.

Articulo 55° Trabajos y materiales que deben quedar ocultos

Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar una vez
cubierto, sera revisado por la Direccion Técnica antes de ser ocultado. Al efecto la Contratista a través del libro
de pedidos solicitara con anticipacion de dos (2) dias habiles la Inspeccién de Obra correspondiente y esperara
durante ese lapso para su aprobacion y autorizacion,

No se podra producir atrasos en la obra por demoras en concretar las inspecciones, si la direccién técnica
concurriera tardiamente, la Contratista podré ejecutarios bajo su exclusiva responsabilidad. Quedara a criterio
de la Supervision de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, a costa de la Contratista, que por sus
caracteristicas, resulte necesario verificar para constatar la calidad de lo ejecutado.

Articulo 56°: Garantia de los materiales y trabajos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y trabajos y respondera por los defectos,
degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra causa; por lo
tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de Mmateriales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos
constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido por parte de los usuarios.

La Contratista sera responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construccion, de suelos o de mala
calidad de los materiales, de dafios a vecinos conforme a los Articulos 1646 y 1647 del Codigo Civil y por vicios
ocultos segun Articulo 1647 bis del Cédigo Civil, como asi por incumplimiento de normas municipales o
policiales.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere fas reparaciones
exigidas y no comprobara y se acordara en ese periodo, la Inspeccién de Obra podréa hacerlo por cuenta de la
Contratista y comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista,
la garantia de contrato o el fondo de reparo.

Articulo 57°: Uso de patentes

Todos los derechos de empleo en la obra de articulos, productos y/o dispositivos, patentados o no, se
entienden incluidos en el precio del Contrato.

La Contratista pondra a la Municipalidad de Santa Rosa a cubierto de cualquier reclamojo d¢manda que por
uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el unico responsabje dg los reclamos o

juicios que se promovieren.
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Articulo 58°: Planos conforme a obra, certificados finales y documentacién ambiental aprobada.
En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra (Infraestructura,
Urbanizacion, Vivienda, instalaciones especiales, parquizaciones, etc.), la Contratista debera confeccionar y
presentar a la Direccion Técnica y supervision para su aprobacién los planos "conforme a obra"
correspondientes a aquellos rubros, con la correspondiente aprobacion de loteo y todo lo que conlleve a la
posibilidad de escrituracion de la obra, ademas de toda la documentaciéon ambiental en caso que corresponda.
La Direccion Técnica comunicara a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) dias
corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimara para que lo haga en los proximos dos (2)
dias habiles.
Una vez aprobada esa documentacion por parte de los Organismos intervinientes, la Contratista entregara al
Municipio de Santa Rosa copias del total de documentacion que comprende la obra en soporte digital de dltima
generacion, y tres (3) juegos de copias que comprende; Plano de Loteo o Division en Propiedad Horizontal
aprobada, apta para realizar la transferencia de dominio a los beneficiarios, Planos y Planillas del edificio
Conforme a Obra Aprobado, Certificado final de Obra (Habilitacion del edificio), Planos Conforme a Obra
Aprobado de toda la Infraestructura y Certificado de Habilitacion de Servicios, Planos Conforme a Obra
Aprobado de la Urbanizacion, Certificado Final de las Obras de Urbanizacion (una carpetas piloto), para el
Municipio.
Ademas deberén proveer una carpeta de la documentacién Conforme a Obra correspondiente al edificio con su
certificado de habilitacion, con su correspondiente llave.
Solo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en los Articulo 59° y 60° se estard en condiciones de
certificar el 100% del total del monto del contrato, por lo que en ningin momento previo se certificara mas del
98 % del total aludido.-
La falta de cumplimiento Articulo 61°: (Adiestramiento del personal tecnico de servicios y mantenimiento),
demorara automaticamente la Recepcion Provisoria de la Obra por responsabilidad de la Contratista
Articulo 59°: Fotografias de obra _
La Contratista debera proveer a su cargo y mensualmente hasta Ia Recepcion Provisoria total, fotografias color
10 x 15 en papel fotografico y en formato digital, en cantidad no menor a cuarenta y ocho (48) tomas, que
destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las tomas. Debera estamparse la
fecha de las tomas fotograficas en cada copia papel.
La Direccion Técnica determinaréa el punto y el angulo de donde se tomaran las vistas.
Las obras que queden ocultas deberan documentarse fotograficamente.
La camara fotografica digital, adecuada a juicio de la Direccion Tecnica, deberd registrar todo avance de los
trabajos, estando en obra permanentemente, a disposicién del Director Técnico y de la Supervision de Obra.
Articulo 60° Manuales de uso y mantenimiento
La Contratista debera proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepcion Provisoria de la Obra,
Manuales de Uso y Mantenimiento.
Estos manuales comprenderan todos los rubros, entre ellos:

Instalaciones eléctricas (incluido artefactos)

Instalaciones sanitarias (incluido artefactos)

Instalacion de gas (incluido artefactos)
La falta de cumplimiento de este requisito demorara automaticamente la Recepcion Provisoria de la Obra por
responsabilidad de la Contratista.
Articulo 61° Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento
Si la Direccion técnica y/o supervisién de obra lo considera conveniente, la Contratista debera organizar,
supervisar y dictar por si mismo o por sus representantes, cursos o cursillos teéricos practicos de
adiestramientos dirigidos a: usuarios, personal técnico, de servicios y mantenimiento.
Los cursos estaran orientados al uso, conservacion, mantenimiento y reparaciones correctas de instalaciones
especiales, y/u otro rubro que sea considerado relevante.
CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO
Articulo 62°: Personal en obra
La Contratista solo empleard en obra .a operarios competentes, con experiencia y habilidad para ejecutar
correctamente el trabajo asignado, y en numero suficiente para que la obra se desarrolle con la actividad
requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.
Toda persona que a juicio de la Direccién Técnica y/o de la Supervisién de Obra fuere incompetente o no
trabajare en forma satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Direccion o a la Supervision de Obra,
debera ser inmediatamente retirada de Ia obra y no podra volver a trabajar en la misma.
Articulo 63°: Registro y pago del personal :
La Contratista exhibira Ia lista de jornales en lugar bien visible de la obra para; el recl
condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y cargas sociales,.

amjento, registro y
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En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, ésta debera cumplir en
todo momento con todas las disposiciones de la legislacién y reglamentacién nacional y provincial y
resoluciones de autoridad competente, en vigencia. .

El incumplimiento de la legislacion laboral y provisional por parte del contratista se considerara falta grave y
dara lugar a que la Municipalidad de Santa Rosa suspenda el tramite de pago de certificado hasta que se
regularice la situacion.

Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El incumplimiento de lo
establecido en este Articulo, en caso de comprobarse serd documentado en cada caso por la Direccion
Tecnica de Obra al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibira los libros que se le
requieran. o

La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o por falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento, no daré derecho alguno a la Contratista, ni correran intereses
por el retardo.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo dispuesto en
este Articulo podra hacer pasible a la Contratista de la rescision del Contrato por causas imputables sélo a él.
lguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los subcontratistas, por quienes la Contratista estara
también sujeta a las mismas penalidades que las detalladas.

Articulo 64°: Subcontratistas

La Contratista ocuparad Unicamente destajeros y subcontratistas presentados y aceptados por la Direccion
Técnica y la Supervisién de Obra.

Con anticipacién de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista sometera a su
aceptacion la nomina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y financieros
que fueren necesarios y las inscripciones legales que correspondan Art. 32 Ley 22.250.

De existir falta de acuerdo en la aceptacion del subcontratista entre la Direccidn Técnica y el Supervisor, la
Contratista podré solicitar reconsideracion a la Municipalidad de Santa Rosa cuya decision sera definitiva.

El consentimiento de ocupacion de Subcontratistas no eximira a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades.

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva de la Contratista, como si
las hubiera efectuado en forma directa.

La Contratista facilitara, coordinaré y vigilard la marcha simultanea o sucesiva de todos lo trabajos, y todo
hecho o conflicto de caracter técnico que se produjere en obra, lo sometera al juicio decisivo de la Direccion
Técnica de Obra, como responsable absoluto de la ejecucidn de las obras contratadas, sin que esto modifique
la funcion del Supervisor como representante del Ente Financiero y Fiscalizador del emprendimiento.

Articulo 65°: Trabajos nocturnos o en dias festivos

Solo se consideraran dias festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el Poder
Ejecutivo Nacional o Provincial. El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes obreras en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que excedan la
jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente con una antelacion de 48 hs. (a traves de notas
de pedido) a la Direccion Técnica y al Supervisor de la obra. o

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en dias
feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero, segtin esta establecido en las disposiciones
laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, debe ser comunicado con la debida anticipacion y estar autorizado
por el Director Técnico con aceptacion del Supervisor de Obra, debiendo ser controlado como en horarios
normales.- El lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del personal y buena gjecucion del trabajo. En
cualquier caso, se consideraré que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante las horas de la
noche estan incluidos en el precio de Contrato.

El trabajo se desarrollard con una intensidad en correspondencia con las caracteristicas de la obra en
ejecucion y de los plazos ya establecidos para la ejecucion.

Seran por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccion Técnica
ylo Supervisor de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan anteriormente
y de acuerdo a las normas legales vigentes.- Estos pagos de haberes no sera directo de la Contratista y su
monto sera descontado de los certificados de obra correspondientes. '

Articulo 66°: Personal especial

La Contratista deberd tener en cuenta que al solo requerimiento de la Direccidn Técnica de Obra, debera
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecucion de tareas especificas talgs como Ingeniero
Electromecanico, Agrénomo, Ingeniero, Hidraulico, Agrimensor. especialistas u otro que porfnegesidades de la
obra sean requeridos. La incorporacion de este personal, en ningln caso dara derecho nocimiento de -
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mayores costos o adicionales de obra, estando completamente a cargo de la Contratista la contratacion de ese
personal con todos los recaudos establecidos en el Articulo 67°. o

El Supervisor de obra podra efectuarle este requerimiento al Director Técnico, quien debera actuar de acuerdo
a lo expuesto en parrafo anterior.

Articulo 67°: Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Contratista es el responsable del cumplimiento de la Ley 19.587 y Decreto Reglamentario 351/79, Decreto
Reglamentario 911/96, Ley Provincial 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la construccion
debiendo contemplar toda reglamentaciéon que pueda implementarse durante el desarrollo de la obra, tanto
para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentara a la Direccion Técnica para su aprobacion, el "Programa de
Prevencion", del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece este Pliego y el Articulo 7° de la
Ley Provincial 6281.

Mensualmente, en ocasién de cada medicién de obra, la Contratista presentara a la Direccion Técnica de Obr
y/o Supervision de Obra, informacién estadistica de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra
durante ese periodo. La Contratista deberd presentar constancia de contratacion de servicios de AR.T.
(Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el personal afectado a la obra, al
momento de la firma del Acta de Inicio.

En caso de contratacién de nuevo personal, posterior al inicio de obra, la Contratista debera cumplir con las
exigencias del presente articulo.

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA

Articulo 68°: Trabajos Adicionales y/o Supresiones

La obra se ejecutara en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que respecta a materiales como a la
forma y plazos de ejecucion.

La Municipalidad de Santa Rosa de la direccion técnica podra exigir al contratista que ejecute los trabajos
adicionales y/o modificaciones, ya sea de aumento & disminuciones en la cantidad de obra, o de cambios en Ia
calidad a prevista previa orden de servicio. Toda alteracion o modificacién del proyecto original cualquiera sea
su caracteristica o magnitud requerira del consentimiento expreso del Municipio para ser reconocida en
relacion a su consistencia y costo. Solo se reconocera de acuerdo a lo antes estipulado, nuevos trabajos no
previstos acreditados de la forma antes indicada o por la exigencia de materiales de calidad superior a la
prevista. La

contratista no podra modificar precios y sera responsable del error en que incurriera en el calculo conducente al
computo métrico.

Aprobadas las alteraciones de obra por la Municipalidad de santa Rosa, la Contratista estara obligada a
aceptarlas siempre que:

a) Les sean transmitidas por la Direccion Técnica o supervisor por escrito.

b) Las alteraciones no representen en conjunto un monto superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del importe
basico del contrato pudiendo importar agregados, supresiones, aumentos o disminuciones, sin que ello dé
motivo a las rescision del contrato.

Sera obligatorio, cuando cualquiera de las partes lo solicite, la modificacion de precios basicos de uno o mas
items cuando concurran las siguientes causas:

a) Que el aumento o disminucion particular del item exceda el VEINTE POR CIENTO (20%) de la cantidad
prevista para el mismo.

b) Que el valor del aumento o disminucion, agregado o supresion de uno o varios items exceda el DOS POR
CIENTO (2%) del total de la obra contratada.

Los nuevos precios se determinaran:

b) En el caso de item nuevo, se determinara el precio a aplicar por analogia con los precios

contractuales o por analisis de precios aprobados por la direccion técnica o supervision.

¢) En caso de disminucién o supresion la Contratista no tendra derecho a indemnizacioén por los

beneficios que hubiera dejado de percibir por tal causa, pero sera contemplada la incidencia de los gastos
generales correspondientes a las partes disminuidas. Seran igualmente considerados los perjuicios que el
contratista justificara haber sufrido en razon de haber acopiado o contratado materiales o equipos, o realizado
trabajos para las obras reducidas o suprimidas.

Por ser el contrato por Ajuste Alzado los precios de las alteraciones seran determinadas efectuando un
computo especial con esa finalidad sobre la base de los planos y especificaciones del proyecto que integran el
contrato, con prescindencia de cualquier otro computo que pudiera figurar en la documentagiog.
Sera celebrada contratacion directa en caso de aumento. Si se tratara de disminucion,
sufriré esa reduccién. ’
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Toda alteracion de obra podra significar un reajuste del plazo contractual, el que debe ser fijado por el director
tecnico y aprobado por la Municipalidad de Santa Rosa en conformidad del Contratista.

En toda ampliacion de obra o en los adicionales e imprevistos que se autoricen, deben reajustarse las
garantias del contrato.

Si para llevar a cabo las alteraciones referidas en este Articulo o por cualquier otra causa se juzgare necesario
suspender el trabajo en todo o parte de la obra contratada, sera requisito indispensable para la validez de la
resolucion, comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medicion de la
obra ejecutada en la parte que alcance la suspension y a extender el acta del resultado.

Aln en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos, si asi lo ordenare el la Direccidn Técnica de Obra . En este caso
se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, reconociéndose provisoriamente los gastos directos
mas los porcentajes que se

fijen para los gastos financieros, indirectos y generales y los beneficios, sin perjuicio del derecho del contratista
a impugnarlos posteriormente por la via que corresponde.

Articulo 69°: Conocimiento del terreno

La presentacion de la propuesta crea la presuncién absoluta e ineludible de que sus firmantes conocen el lugar
de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de las caracteristicas fisicas y topograficas del
terreno para concretar el proyecto sin que en su ejecucion implique mayores costos, que han verificado los
niveles, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo, la capacidad portante del
suelo, agresividad, nivel napa freatica, la cota de fundacion adecuada para las distintas fundaciones de
cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos.

En caso de no existir planos de curvas de nivel original y/o de proyectos, el proponente debera arbitrar los
medios para dar cumplimiento al objeto del presente articulo.

Articulo 70°: Estudio de la documentacion

El precio de la obra incluye el valor de todos los items obrantes en el Presupuesto Referencial, item a item. por
lo que no se aceptaran reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente entre lo
especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible, debido a desniveles,
mala calidad del terreno o rellenos, etc.

Ademas la presentacion de la propuesta crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Representante
Tecnico han estudiado los planos y demas documentos técnicos de la documentacion, que han efectuado sus
propios computos y calculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta.
Articulo 71°: Responsabilidad del proyecto

La Contratista sera responsable de la interpretacidon de la Documentaciéon Contractual y no podra aducir
ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar modificaciones de las condiciones
contractuales invocando error u omisién de su parte. Asi mismo serd responsable de cualquier defecto de
construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que hubieren podido pasarle inadvertidas y de las
consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que
no hubieren sido denunciados por escrito al Director Técnico, antes de iniciarlos.- El Director Técnico debera
estudiar el caso y proponer al Supervisor de Obra una solucion alternativa, la que serd evaluada y la
Municipalidad de Santa Rosa considerard la propuesta.- Estos trabajos soloc podran ser realizados con la
aceptacion de la Municipalidad de Santa Rosa y el Director Técnico dara la orden por escrito.

Articulo 72°: Trabajos completos

La Contratista no tendréa derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de subsanar en
obra, cualquier error u omision en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la marcha de los trabajos,
para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en cuenta que la obra se entiende
‘llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Articulo 4°, para cumplir con el objetivo del
presente Pliego.

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA

Articulo 73°: Precio .

Conforme a lo definido en el Articulo 4° de este Pliego, la obra se realizara por el sistema de ejecucion de
AJUSTE ALZADO.

El precio de la obra sera propuesto por la Contratista, siendo el mismo un monto fijo inamovible, la
Municipalidad de Santa Rosa lo considerarén y aceptaran como cotizacion de contado, Unico y total en el
Contrato de la obra, no dando lugar a reclamo por ningun tipo de alteraciones de obra.

Articulo 74°: Medicidn de los trabajos

La medicion se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de Ja Direccién Técnica y
Supervision de Obra se encuentren ejecutados y aprobados conforme a contrato, adherigios g suelo y a la obra
con caracter definitivo.
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La fecha de medicion de las obras y verificacion de los certificados debera efectuarse el ultimo dia habil del
mes de ejecucion de los trabajos, con la presencia del Representante Técnico o del Titular de la Contratista.-
La medicién mensual de obra debe efectuarse aunque no se registre avance de obra.

Sila Contratista se negare a presenciar la medicion se le tendra por conforme con el resultado de la operacion
y quedaréd constancia en la planilla de medicién de la conformidad o ausencia del Contratista o de su
Representante. i

En caso de disconformidad con la medicién efectuada, debera manifestarlo, y en el plazo perentorio de cinco
(5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le asistieren. Sin este requisito, su observacion
quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacién ulterior al respecto.

Articulo 75°: Certificacion de los trabajos

El Director Técnico de la obra entregara el primer dia habil del mes posterior al de ejecucién de los trabajos, la
medicion mensual de las obras y dentro de los diez (10) dias posteriores, la Municipalidad de Santa Rosa,
confeccionara y emitird el certificado mensual de obra conforme al resultado de la medicién.

La Contratista firmara de conformidad la medicién de cada certificado o formularé las reservas que estime
corresponder, y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas, caso contrario
quedaran sin efecto dichas reservas.

Al momento del pago del certificado, la Contratista debera adjuntar la factura correspondiente (Resolucion
92/94 de D.G.R. y Resolucién 3419/91 de D.G.1.).

Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trdmites internos de préactica, se le entregara una copia en
original del certificado aprobado por la Municipalidad de Santa Rosa.

Articulo 76°: Redeterminacién de precios

La Municipalidad de Santa Rosa procedera al reconocimiento de las redeterminaciones

de los precios cuando se opere la modificacion del plazo contractual por acto del Poder Publico o
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, hechos u omisiones del comitente convenientemente
justificados en el tiempo y las formas que se determinen en este Pliego.El fraude, la omision, la negligencia, la
impericia o las operaciones erréneas del Contratista, le haran perder el derecho al reconocimiento de las
redeterminaciones que se pudieren producir vinculadas a esos hechos.

Silas obras se ejecutaren o se realizaren con posterioridad a la época prevista en el plan de trabajos, conforme
surgiere de la comprobacion de las modificaciones de obra ejecutada, las redeterminaciones de precios
deberan calcularse en relacion a las épocas en que debieron ejecutarse conforme lo aprobado por Resol. IPV
N°212/2005 en su Inciso 8.

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos y si los pliegos lo autorizaren,
dichas redeterminaciones se calcularan en funcion de las cantidades reales de obra ejecutada.

Los valores a reajustar surgirdn de las comparaciones de los precios aprobados por la Provincia. Se
consideraran como valores basicos o de partida o como valores de actualizacion, los del mes anterior a la
apertura de sobres.

Las liguidaciones por redeterminaciones se efectuaran para cada certificado de obra
Simultaneamente con elios seran provisionales o definitivas y se liquidaran, certificaran y abonarén con arreglo
a lo que dispongale asesor letrado del Municipio
Las certificaciones de las redeterminaciones de precios definitivas podran rectificarse en lo que se refiere a
cantidades de obra, hasta la liquidacion final, pero permaneceran inalterables en cuanto a los precios
adoptados en su confeccion, excepto en el caso de error o cuando medie observacion o reclamacién fundada
por parte del contratista formulada dentro del quinto dia de conocidas.

Cuando la liquidacién por redeterminaciones de precios no pueda ser certificada y entregada al contratista
en el plazo previsto por la reglamentacion por faltar los valores indices o precios correspondientes, debera ser
calculada provisoriamente con los determinados para el Ultimo periodo del que se posean datos, sin perjuicio
de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Para el pago de las redeterminaciones de precios, se
abonaran de acuerdo con lo dispuesto en el articulo N° 77 del presente pliego.

De las liquidaciones por redeterminaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se retendran
los porcentajes fijados para la garantia contractual y para el fondo de reparo, o se constituiran las
correspondientes garantias suplementarias.

En el caso de ser necesario realizar calculos de referencia o redeterminacion para el cumplimiento de los
requerimientos del proyecto, la Contratista aceptara los Anélisis de Precios aprobados por la Municipalidad de
Santa Rosa . Ademas la Contratista también tomara como propios los analisis de precios aprobados por Ia
Municipalidad de Santa Rosa.

La municipalidad en ningin caso tomara a su cargo las variaciones de precios que se produjeren por
eventuales demoras a la ejecucion de las obras, debido a permisos y/o autorizaciones gependientes de otras
reparticiones, las que deberdn ser tramitadas y correran; en cuanto a sus tiempos y cosibs g exclusiva cuenta
del contratista. Ni por este ni por ningun caso habra redeterminaciones de precios a la pjopugsta adjudicataria.
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Articulo 77°: Pago de los Certificados

Los desembolsos de los certificados se efectuaran en cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados durante
el mes en concepto de pagos a cuenta del precio total de la obra y liquidacion final.

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Articulos 74° y 75° de este Pliego, sera abonado
por la Municipalidad de Santa Rosa en su sede de calle julio A. Roca 281 de la Villa Cabecera de santa Rosa
de Mendoza, a la contratista, a los 60 dias corridos al del periodo de ejecucion de los trabajos, salvo que la
Contratista hubiere opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora
causada por tal motivo.

Sera condicion para el pago del 1er. Certificado de obra que la contratista haya presentado a la direccién
tecnica y esta a Municipalidad de Santa Rosa todos los planos tipos de obra. (arquitectura. Estructura e
instalaciones), para el 2do certificado de obra acreditar ante la direccion técnica haber comunicado al registro
nacion de la industria de la construccion que ha iniciado la obra indicando fecha de inicio, plazo de obra y lugar
de emplazamiento Art.32 ley 22.150., para el Ultimo certificado Ia entrega de toda la documentacion aprobada,
certificados finales y habilitacion de servicios.

En caso de existir algin impedimento no imputable al contratista para cumplir con estas obligaciones, la
direccion técnica y/o la supervision de obras podra otorgar los plazos necesarios para que se de cumplimiento
a las misma a fin de no perjudicar la marcha normal de las obras

Articulo 78°: Intereses moratorios

La Municipalidad de Santa Rosa Unicamente reconocera intereses moratorios, cuando la Contratista acredite
en forma fehaciente que se ha presentado a cobrar el dia del vencimiento del plazo en la sede del Municipio sin
que este lo haya pagado, de lo contrario se presumira que le Contratista no ha concurrido oportunamente al
domicilio de pago y por lo tanto no tendra derecho a reclamar intereses moratorios. Tampoco tendra lugar el
pago de intereses moratorios si el retraso fuera causado por la Contratista.

Articulo 79°: Fondo de Reparo

A los efectos de la conformacion del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra, redeterminacion
de precios y adicionales aprobados por la Municipalidad de Santa Rosa, excepto los de anticipo financiero e
intereses, se deducira el CINCO POR CIENTO (5%), para constitucién del Fondo de Reparo el que, seran
retenidos hasta la Recepcion Definitiva total de la obra. Asi mismo en virtud de lo dispuesto por Articulo 76° de
este Pliego, y aplicacion por analogia del Articulo 62° de la Ley 4416, se tendra por valido lo dispuesto por el
Decreto 2094/04.

Articulo 80°: Renuncia al derecho de retencion de obra

La Contratista renuncia expresamente a efectuar retencién de la obra por cualquier suma de dinero que se le
adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la gjecucion de fa misma, provision
de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original.

Articulo 81°: Transferencia de Certificados

La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado, requerird la expresa
autorizacion de la Municipalidad de Santa Rosa. En este supuesto el certificado debera cederse integralmente,
por lo tanto la Municipalidad de Santa Rosa no admitira cesiones parciales de cerificados de obra. Tampoco se
aceptaran cesiones de derecho referidos al cobro de porciones de obra que a la fecha de celebracion de la
cesion no se encuentren ejecutadas, es decir no seran aceptadas las cesiones de certificados futuros.

La administracion no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se haya
cumplido con lo previsto precedentemente.

Certificado de obra, redeterminacion de precios y adicional aprobado ., expedido por la Municipalidad de Santa
Rosa sera vélido Unicamente con su firma previamente certificada en la

Contaduria General de la Provincia por funcionarios autorizados.

La Municipalidad de Santa Rosa no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales endosos en los cuales
no se haya cumplido con la formalidad precedente.

Articulo 82°: Certificado Final de Cierre de Cuentas.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva de la obra se pondra término a las
cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre de cuentas” en el que se
asentaran los creditos y débitos a que las partes se consideren con derecho. No seran admitidas
reclamaciones econdémicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado
salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

Articulo 83°: Plazo de terminacién de los trabajos

Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulgres de este pliego.
La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion de la mupicipalidad de Santa B
Rosa, dentro del plazo total de ejecucién establecido. ' »
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El plazo de ejecucién de obra se contarg a partir de la fecha del Acta de Inicio, y se extendera hasta la fecha
del Acta de Finalizacién del total de los trabajos.

Del plazo total de ejecucion no se deducira tiempo alguno por suspension de obra no ordenada por |a Direccion
Técnica o autorizada por la Municipalidad de Santa Rosa. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de
falta de atencién a la obra se llegare a una disminucién del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el
cumplimiento del plazo de entrega, los dias de retraso no se descontaran del plazo de obra y la Municipalidad
de Santa Rosa podra adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a gjecutar los trabajos incluidos en el
contrato por cuenta y cargo de la Contratista, no eximiéndolo de sus responsabilidades derivadas de |a falta de
terminacion de la obra dentro del plazo estipulado y demas obligaciones concordantes.

Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucion fijado se hara pasible de la muita fijada en el Articulo 90°
Inciso d) del presente Pliego.

Las obras podréan ser recibidas parcial, total, provisional o definitivamente, conforme con lo
establecido en el contrato. La recepcion total o parcial tendra caracter provisional hasta tanto se haya cumplido
el plazo de garantia que fije el pliego, el que comenzara a contarse a partir de la fecha de operada la recepcion
provisional, total o parcial.

Las recepciones parciales sélo tendran lugar cuando la documentacién lo autorice o Ia Municipalidad de Santa
Rosa lo considerare conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y de la técnica, resultare
posible la habilitacion parcial de la obra.

Si al procederse a la inspeccion previa a la recepcion provisional, se encontraren obras que no estuvieren
ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se suspendera dicha recepcion hasta que el contratista
las ejecutare en la forma estipulada.- En tal caso la Municipalidad de Santa Rosa debera fijar un plazo,
transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, podra dar por
resuelto el contrato.

Cuando se tratare de subsanar ligeras diferencias o de completar detalles que no afectaren la

habilitacion de la obra, podra realizarse la recepcion provisional dejandose constancia en el acta para que se
subsanen dichos inconvenientes, dentro del término-que se fijare al efecto, durante el plazo de garantia.
Cuando, sin estar previsto en el contrato, la Municipalidad de Santa Rosa disponga la habilitacion parcial de
una obra, el contratista tendra derecho a que se le reciba provisionalmente la parte habilitada.

La recepcion definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia fijado, siempre que el contratista hubiere
subsanado las diferencias que se hubieren iniciado en el acta de recepcion provisional, las que pudieren
aparecer durante dicho plazo y las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato con posterioridad a
la recepcion provisoria. La Municipalidad de Santa Rosa intimara al contratista para que en un término
perentorio subsane las diferencias observadas, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento, se hara
cargo de los trabajos dejando constancia en acta del estado en que se encontraren.

Asimismo determinara el monto en que se afectara el fondo de reparo. Subsanada la diferencia a satisfaccién
de la Municipalidad de Santa Rosa, ésta podra fijar un plazo adicional de garantia para la parte objetada que no
podra ser mayor que el de garantia para la totalidad de Ia obra.

Dentro de los TREINTA (30) dias corridos de realizada la recepcion definitiva total o parcial, deberan liberarse
los fondos de reparo en la medida que correspondiere.

La recepcion definitiva extinguira de pleno derecho las garantias otorgadas por el contratista.

Dentro del mismo plazo se pondra término a las cuestiones econdmicas de la obra, siendo la firma del
certificado final el cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se
consideren con derecho. No seran admitidas reclamaciones econémicas con posterioridad, cuando no hayan
sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.

Para el caso de provisiones, cosas y obras especiales, los pliegos determinaran el procedimiento para las
recepciones provisorias y definitivas.

Articulo 84°: Prorroga de plazos

Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecucion requiera un plazo
adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendra derecho a requerir prorroga del plazo de terminacion
original.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor que impidieran o
entorpecieran el desarrollo de los trabajos, que se enumeran a continuacion:

a) Actos de los poderes publicos;

b) Caso fortuito o fuerza mayor cuyos efectos el contratista no hubiere podido prever o evitar

total o parcialmente;

c) Dificultades materiales imprevisibles, de caracter geolégico y otras de naturaleza anéloga,

podra otorgar ampliacién de plazo para la terminacion de la obra cuando existan
justificadas, y en el caso de que la Contratista lo solicite y documente dentro de

los cinco (5) dias corridos de producida la causa, caso contrario no sera considerada.
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No seran tenido en cuenta para la prorroga de plazo, el caso de accidentes climaticos normales cuya incidencia
ya se ha contemplado en los plazos establecidos para la obra. El contratista pondra su mayor diligencia para
evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias a su cargo, en caso de producirse
dias de retraso por falta o poca atencion de las mismas, no seran justificativos para ampliacion de plazo.

En caso que resultare necesario la ampliacion del plazo de obra, la contratista debera presentar a la direccion
técnica y a la supervision la reprogramacion de obra con su justificacion y su plan de trabajos, adecuandose a
los porcentajes faltantes a efectos de ser aprobados por la Municipalidad de Santa Rosa el otorgamiento del
mismo, previo analisis de la direccion técnica y supervision de obra.

Articulo 85°: Finalizacion de los trabajos y Recepcién Provisoria de los trabajos

Terminada la obra, la Direcciéon Técnica y la Municipalidad de Santa Rosa a través de orden de

servicio a la Contratista, sefialando fecha y hora en Ia que se procedera a la verificacion y recepcién
provisional. Si la obra se hallare de conformidad con lo contratado, con las ordenes de servicio, con los
cambios aprobados por la Municipalidad de Santa Rosa en cuanto a cantidad y calidad y se hubieran cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar
el Acta de Recepcion Provisoria del total de los Trabajos, dejando constancia de: fecha de efectiva terminacion
de los trabajos, el detalle de las modificaciones, alteraciones de obras habidas con numero de resoluciéon
aprobatoria (tanto adicionales como supresiones), demoras producidas vy, si correspondiere, las observaciones
que deberan ser corregidas en un tiempo perentorio. A partir de la fecha de firma del Acta correra el plazo de
garantia.

En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la direccion técnica
de Obra, ésta en conjunto con la supervision de la Municipalidad de Santa Rosa efectuara por si la diligencia
dejando constancia de la ausencia.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la terminacion de los mismos
se labrarén las correspondientes Actas de Finalizacion Provisoria parcial” de los trabajos, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.

Para el caso de existir o requerir entregas parciales, debera asegurarse el normal funcionamiento de
habitabilidad de las construcciones con una libre circulacion del sector a entregar, como del sector en
construccion, con las previsiones de seguridad e higiene consideradas en las reglamentaciones vigentes.- En
estos casos

debera presentarse toda la documentacion correspondiente con el sector a entregar segun requerimientos de
Art. 58° de este pliego, incluyendo aprobacién parcial de loteo para posibilitarla escrituracion de la obra, previo
a su entrega.

Articuio 86°: Mora automatica

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prorrogas debidamente otorgadas, la Contratista no
hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrara automaticamente en
mora sin necesidad de ningln requerimiento.

Ademas de las multas previstas en el Articulo 90° Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomara a su exclusivo
cargo los gastos de Direccién Técnica que origine el atraso de la obra que-seran descontados junto con la
multa de los certificados de obra o de las garantias respectivas.

Articulo 87°: Plazo de garantia

Una vez labrada el Acta de Finalizacién de los Trabajos, comenzara a correr el plazo de garantia, segun el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A partir de la fecha de Acta de Finalizacién de los Trabajos correspondiente, y durante el plazo de garantia,
hasta la recepcion definitiva, la Contratista tiene la obligacion de reparar los defectos, degradaciones, averias y
desperfectos que se produjeren, y debera ademas efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.
Subsanadas las deficiencias a satisfaccién de la Direccién Técnica y la Municipalidad de Santa Rosa , se podra
fijar un plazo adicional de garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la Direccion
Tecnica o por la Municipalidad de Santa Rosa, no tendra derecho a reclamacion alguna por el periodo extra
que tardare en resolverlas y de hecho se extendera automaticamente el plazo de garantia.

La contratista asume la responsabilidad de ejecutar en tiempo y forma las obras de acuerdo a lo convenido
garantizando la buena calidad de los materiales y trabajos, respondiendo por los defectos degradaciones vy
averias que se produjesen por efecto de la intemperie o cualquier otra causa. Es responsable por ruinas totales
0 parciales de las construcciones, sea por vicio de construccion vicio de suelo o de mala calidad de materiales
usados, por vicios ocultos de conformidad con el articulo 1647 bis del C.C.; como asi también por disposiciones
municipales y policiales de todo dafio que cause a vecino conforme a los articulos 1646’y 164%¢el £.C.
Articulo 88°: Verificacion y Acta de Finalizacion Definitiva de los trabajos
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Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la verificacion y Recepcion Definitiva, que se efectuaran con
las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que la
Direccion Técnica y la Supervisién de Obra estimare necesarias para la completa comprobacién del buen
estado de las construcciones, parquizaciones, forestacion y del correcto funcionamiento de las instalaciones,
pudiendose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la Recepcion Provisoria.

La documentacién que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y Empresas
Publicas, seran entregadas por la Contratista a la Direccién Técnica y esta al Supervisor de Obra como previo
requisito indispensable a la verificacion de obra a los efectos de la Recepcion Definitiva.

Articulo 89°: Devolucion de garantias

Dentro de los diez (10) dias corridos del acto de ratificacion por la Municipalidad de Santa Rosa de las Actas de
Finalizacién provisoria y definitiva de los trabajos, le seran devueltos a la Contratista la Garantia de Contrato y
el Fondo de Reparo respectivamente.

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES

Articulo 90° El incumplimiento de las obligaciones contractuales - Multas

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dara lugar a la aplicacion de las penalidades que fijare este
Pliego, salvo que el mismo obedeciere a hechos u omisiones imputables a la Municipalidad , caso fortuito,
fuerza mayor, acto de los poderes publicos o hechos eximentes de responsabilidad debidamente justificados a
juicio del comitente.

El vencimiento de los plazos contractuales constituira en mora al contratista sin necesidad de intimacién previa.
En los casos de las Actas de Finalizaciones de obras o Recepciones provisorias parciales las multas que
correspondiere aplicar se determinarén para cada una de las partes de la obra recibida.

Las multas que determinaren seran descontadas de los certificados o de las garantias constituidas y en su
defecto de las sumas acreditadas al contratista por cualquier concepto. Si los créditos y garantias no
alcanzaran a cubrir el importe de las multas aplicadas el contratista estara obligado a depositar dentro de los
DIEZ (10) dias habiles de notificado.

En el mismo plazo debera reponer el monto de las garantias bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el
presente pliego.

No podran aplicarse multas que en su conjunto superen el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto contractual
actualizado. En caso de que convenga la Municipalidad de Santa Rosa podré continuar la obra llegado a dicho
limite, éste no podréa aplicar mas multas, sin perjuicio de la resolucion del contrato conforme a lo establecido en
el presente pliego. .

Los recursos contra las resoluciones que apliquen multas no tendran efecto suspensivo.

La Municipalidad de Santa Rosa se reserva la facultad de aplicar multas de hasta el 1 % del monto
redeterminado del contrato a la fecha de aplicacién de la misma, cuando se verifique que la Contratista ha
realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos sin la debida autorizacién de la Municipalidad o no
se ajusten a las normas del arte y del buen construir.

La Contratista se hara pasible a las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1 o/00) del monto total del Contrato pordia de
atraso;

b) Por mora en la iniciacién de la obra, colocacion o retiro del cartel de obra: UNO POR MIL (1 0/00) del monto
total del Contrato por dia de atraso;

¢) Por mora en la presentacién de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y Acopio; UNO POR MIL (1
o/oo) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacion:

d) Por mora en la terminacion de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5 o/oo) del monto total del Contrato
por dia de atraso;

e) Por negativa a firmar de ordenes de servicios y actas de obras de la direccion técnica y/o libros de
comunicaciones del/ Supervisor de obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato, por cada vez que
se produzca dicha situacion;,

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Direccién Técnica y/o Supervision de obra: DOS POR MiL
(2 o/oo) del monto total del Contrato por cada vez que se produzca dicha situacion:

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre

el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al QUINCE POR CIENTO
(15 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se aplicara una multa
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de la diferencia entre el certificado y el previsto. El
atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:
% real - % s/plan de trabajo

Atraso = --- ----x 100

% s/plan de trabajo
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h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1o/00) del monto del
Contrato por cada vez.

) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capitulo VI, Articulo 67° de este
pliego: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto del contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de obra.

Cuando el importe de las muitas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por ciento)
del monto total del contrato, el Instituto Provincial de la Vivienda tendra derecho a rescindir el Contrato por
culpa de la Contratista.

La aplicacion de cada sancion no liberara a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios
emergentes por esa causa.

CAPITULO 11 - RESCISION DE CONTRATO

Articulo 91°: Rescisién de contrato

91.1) - Causas, notificacidn y efectos

El Contrato podra rescindirse, por derecho de la Municipalidad de Santa Rosa o de la Contratista, por
cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los siguientes Articulos 91.2 y91.4yen
el Articulo 63° y concordantes de este Pliego.

Las causas de rescision que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra, le deberan
ser fehacientemente notificadas.

Producida la rescision de contrato se procedera conforme a los articulos 91.6) y 91.7)

En caso de que la rescisién sea solicitada por la contratista debera guardar los recaudos del Art. 83. en
cualquier caso la Municipalidad de Santa Rosa podra continuar las obra utilizando la documentacién técnica
elaborada por la contratista sin que esto origine derecho alguno para ella.

91.2) - Sobre la rescision del contrato

En caso de muerte o incapacidad sobreviniente del contratista, quedara rescindido el contrato a no ser que los
sucesores o representantes legales ofrecieren continuar su ejecucién, ya sea por si o por intermedio de
terceros. .

Dicho ofrecimiento debera formularse dentro del plazo que fijare la Municipalidad de Santa Rosa en cada caso
y que no podra ser mayor de SESENTA (60) ni menor de TREINTA (30) dias héabiles de producido alguno de
los casos contemplados en este articulo. La Municipalidad de Santa Rosa podra admitirlo o rechazarlo sin que
se genere derecho a indemnizacién alguna.

En estos supuestos deberan reunirse las condiciones exigidas para el caso de transferencia del contrato.

En los supuestos de quiebra o concurso del contratista, podra proceder la rescisién del contrato una vez
cumplidos los recaudos que previere la Ley que regule la materia.

91.3) - Causales para declarar resolucion de contrato

La Municipalidad de Santa Rosa tendra derecho a declarar la resolucién del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando la Contratista obrare con dolo o culpa grave o reiterada en el cumplimiento de sus

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias concernientes a la ejecucion de la obra;

b) Cuando la Contratista en forma reiterada, infringiere o consintiere que se infrinja por sus

subcontratistas la legislacion laboral o provisional, en relacion con el personal que se empleare en la obra;

¢) Cuando la Contratista, sin causa justificada, se excediere en el plazo fijado para |a iniciacion de la obra:

d) Cuando sin mediar causa justificada la Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos.

Previamente La Municipalidad de Santa Rosa lo intimara para que alcance el nivel de ejecucion

previsto en el mismo;

e) Cuando la Contratista, sin autorizacion de La Municipalidad de Santa Rosa cediere total o

parcialmente el contrato, se asociare con otro para la ejecucion total o parcial de la obra o la

subcontratare;

fy Cuando las multas aplicadas a la Contratista alcanzaren el QUINCE POR CIENTO 15%) del valor contractual
actualizado;

g) Cuando el contratista no repusiere las garantias que se hubieren afectado al pago de multas en el tiempo
previsto en Pliegos, o dentro de los 10 dias habiles de notificado.

h) Cuando la Contratista interrumpiere los trabajos por un plazo mayor de CINCO (5) dias habiles en mas de
TRES (3) ocasiones o por un periodo mayor de UN (1) mes:

i) Cuando la Contratista abandonare la obra:

91.4) - Rescision por parte de la Contratista

El contratista tendré derecho a exigir la resolucion del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando la entidad no cumpliere con la entrega del bien en que debiera realizarse | obra o no realizare el
replanteo de la misma dentro de los plazos y en las condiciones fijadas en el pliegof m#s una tolerancia de.
TREINTA (30) dias; ' : :
b) Cuando las alteraciones o modificaciones ordenadas en la obra conforme a lo dispugstojen el
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Capitulo 7 significaren una variacion del monto contractual que excediere a las condiciones y porcentajes
obligatorios en él mencionados:

¢) Cuando por causas imputables a La Municipalidad de Santa Rosa, la obra se suspendiere por mas de TRES
(3) meses salvo que el plazo de ejecucion fuere menor de NUEVE (9) meses en cuyo caso bastara el
transcurso de un tercio de este plazo de gjecucion;

d) Cuando el contratista se viere obligado a reducir el ritmo del plan de trabajos en mas de un

CINCUENTA POR CIENTO (50%) durante un lapso de CUATRO (4) meses como consecuencia de la falta de
cumplimiento por parte de La Municipalidad de Santa Rosa de la entrega de la documentacion, elementos o
materiales a que se hubiere comprometido contractualmente, salvo que el plazo de ejecucion fuere menor de
UN (1) afio, en cuyo supuesto bastara el transcurso de un tercio de este plazo de ejecucion.

En todos los casos, el contratista deberé intimar previamente a La Municipalidad de Santa Rosa para que en el
termino de TREINTA (30) dias habiles normalice la situacién. Vencido este término el contratista tendra
derecho a exigir a la Administracién la resolucién del contrato por culpa de ésta, la que deberd pronunciarse
dentro del término de TREINTA (30) dias habiles a contar desde la fecha de la solicitud. La falta da resolucién
autoriza a

considerar que existié denegacién.

91.5) - Acto toma de posesion de la obra por La Municipalidad de Santa Rosa

En los casos previstos en al articulo 91.3) los efectos seran los siguientes:

a) Ocupacion inmediata de la obra en el estado en que se encuentre y recepcion provisional de las partes que
estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa medicién para la cual se citara fehacientemente al
contratista. En caso de ausencia injustificada de éste, se estara a la medicion oficial;

b) El contratista respondera por los dafios y perjuicios que sufriere la Administracion. La adjudicacion del nuevo
contrato o la iniciacion de las obras por administracion deberan realizarse dentro del plazo de UN (1) afio a
contar desde la fecha de la ocupacion. El contratista quedara liberado de responder por los dafios que la
Administracion sufriere durante el lapso comprendido entre el vencimiento de este plazo y la adjudicacion del
nuevo contrato o la iniciacion de las obras poradministracion.

Transcurridos DOS (2) afios desde la ocupacién sin que la Administracion hubiere realizado esos hechos se
extinguira dicha responsabilidad: LB

c) Descuento de las multas que pudieren corresponderle:

d) Liquidacion de los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato.

Los materiales, equipos, herramientas, dtiles y demas enseres que la Administracién quisiere,

seran adquiridos o arrendados a los precios reales vigentes a la fecha de la ocupacion.

A falta de acuerdo sobre el precio, la Administracion podra utilizarlos previo inventario y avallo. En este
supuesto el contratista podré solo recurrir sobre la valuacién o precio de arriendo;

e) Retiro por el contratista o a su cargo de los materiales o equipos existentes en la obra y que la
Administracion no los considerare convenientes para la prosecucion de Ia misma;

f) La Administracién podra subrogar al contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los contratos que
hubiera celebrado con terceros, previa conformidad de los mismos;

g9) Quedara suspendido el pago de los créditos que resultaren a favor del contratista en virtud de lo dispuesto
en los incisos anteriores, a los resultados de Ia liquidacion final de la obra, sin derecho a intereses. Para esa
liquidacion final estos créditos seran actualizados por la Administracion a los efectos de llevar los valores a
similar poder adquisitivo. Entonces sera cancelada la parte del fondo del reparo que no quedare afectado por
obligaciones pendientes a compensaciones en dicha liquidacion:

h) Sin perjuicio de lo dispuesto en este articulo, el contratista perdera las garantias dadas. El valor de éstas
sera imputado a cuenta del monto de los dafios y perjuicios si éste fuera mayor."( Texto segun Ley 5908, Art.
80.)

i) En el caso de que la Administracién resolviera variar el proyecto que sirvié de base a la contratacion, el
contratista perdera la garantia, pero no respondera por las consecuencias de la modificacion del proyecto, sino
solo por los perjuicios derivados de la resolucion,

En cualquier caso, La Municipalidad de Santa Rosa podra continuar las obras utilizando la documentacion
tecnica que hubiese sido elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.

91.6) - Sobre pagos por rescisién

En los casos previstos en el articulo 91.2 los efectos seran los siguientes:

a) Recepcion provisional de la obra en el estado en que se encontrare:

b) Liquidacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa deduccion de las multas
que pudieren corresponder:
¢) Certificacion y pago a sus valores reales de los materiales existentes en obra o cuyajcompra hubiere sido

contratada y que la Administracion quisiere adquirir. Los sucesores o representantes legglesppodran exigir que -

la Administracion adquiera esas cosas si ellas sélo tuvieren como-destino especifico esa pbr
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d) La liquidacion y pago de los precios de plaza a la fecha de la resolucién, de los equipos, herramientas, utiles
y demas enseres que la Administracion quisiere adquirir o arrendar.

A falta de acuerdo sobre el precio para adquirir o arrendar, la Administracion podra disponer de ellos previo
inventario y valuacién. En este supuesto el sucesor, representante legal o sindico o contratista en su caso,
podran recurrir la valuacion o precio de arriendo;

e) La Administracion podré subrogar al contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los contratos
que hubiere celebrado para la ejecucion de la obra, siempre que contare con la conformidad de los terceros;

f) No corresponderé pago de los gastos que se hubieran vuelto improductivos como consecuencia de la
rescision, ni tampoco lucro cesante ni dafio emergente.

91.7) — Recepcion por rescision contractual por parte de la contratista

En los casos previstos en el Articulo 91.4) los efectos seran los siguientes:

a) Recepcion provisional de la obra en el estado que se encontrare, salvo las partes que no estuvieren de
acuerdo a las condiciones contractuales, debiendo realizarse la definitiva una vez vencido el plazo de garantia
fijado;

b) Devolucidén de las garantias constituidas para el cumplimiento del contrato, en la medida que no fueren
afectadas;

c) Medicién final y certificacion de los trabajos recibidos:

d) Certificacion y pago a valor real de los materiales destinados a obra, salvo que el contratista Ios quisiere
retener:

e) Descuento de las multas que pudieren corresponderie;

f) Liquidacion y pago a favor del contratista a su valor real de los equipos, herramientas, instalaciones, utiles y
demas enseres que hubiere adquirido especifica y necesariamente para la obra, siempre que el contratista no
los quisiere retener;

g) La Administracidn podra subrogar al contratista, en los contratos que hubiere celebrado con terceros para la
ejecucion de la obra, siempre que contara con la conformidad de los mismos.

En caso contrario, debera indemnizarlo por los perjuicios directos que pudiera producirle la rescision de dichos
contratos; e

h) Indemnizacion al contratista por los darios y perjuicios que fueren consecuencia de la rescisién, computados
hasta el momento de la recepcion provisional de la obra;

i) Liquidacion mediante compensacion de créditos y débitos y certificacion por parte de la Administracion o
pago del contratista.

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 92°: Responsabilidad del Proyecto

La responsabilidad del proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de base, recaera sobre La
Municipalidad de Santa Rosa, con excepcion de las partes que hayan sido delegadas a la Contratista. Y sin
menoscabo de lo expresado en el Articulo 71° del presente Pliego.

Pertenece a La Municipalidad de Santa Rosa la propiedad intelectual del proyecto elaborado (en caso de que
haya sido elaborado por la misma).

Articulo 93°: Normas de interpretacion

La Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos, especificaciones y de toda. la
documentacién contractual para la realizacion de la obra. o

La documentacion del contrato no podré ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del espiritu de las
clausulas, intencion presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos claros aparecieren en contradiccién se aplicara la primacia
resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican en el Capitulo1 Articulo 3° del
presente Pliego. Si con ese orden de prelacion no se lograre armonizar aquella contradiccion, seran de
aplicacion los principios generales expresados en el Articulo 1198° del Cédigo Civil y en el Articulo 217° del
Cddigo de Comercio, y supletoriamente las bases de interpretacion del Articulo 218° de este mismo Cédigo.
Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las érdenes de la direccion Técnica de Obra de acuerdo a lo
establecido en la presente documentacion.

La Contratista no podrd aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisién de su parte. Sera responsable de
cualquier defecto de construccién originado en proyecto o planos con deficiencias que hubieren podido pasar
inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de trabajos basados en esos
proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante la Direccién técnica y tener Ia
aprobacion de La Municipalidad de Santa Rosa antes de iniciarlos.

Articulo 94°: Cumplimiento de disposiciones administrativas

En todas las operaciones relacionadas con la ejecucién de la obra, hasta la recepcion
cumplira estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y or

itiva, la Contratista”™
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policiales, y demas disposiciones publicas vigentes, y sera responsable y estara a su cargo el pago de multas y
el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccién a las mismas.

Asimismo la Contratista seré responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y documentos
relacionados con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes previa revision y conformidad
de la Direccion Técnica y Supervisor de Obra y que tramitard a su exclusivo nombre, o con el de un tercero
representante especial de la Contratista cuando previamente asi o autorizare la Direccién Técnica y Supervisor
de Obra.

Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para todas las tramitaciones y para el Acta de Finalizacion
provisoria de los trabajos seran confeccionadas por la Contratista y los gastos serén a su cargo.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda la tramitacion y aprobacién de inspecciones finales de
las distintas reparticiones seran entregadas por la Contratista a la Direccién Técnica de Obra como requisito
previo e indispensable para labrar el Acta de Finalizacion o Recepcién provisoria de los trabajos.

Articulo 95°: Dafos a personas y propiedades

La Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios a personas,
propiedades y a la obra misma, y sera responsable por los accidentes que ocurran a obreros, empleados y
otras personas, como asimismo a personas, a las propiedades o bienes propios, de La Municipalidad de Santa
Rosa o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por accién de elementos naturales y por causas
eventuales.

La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correran por cuenta exclusiva
de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepciéon Provisoria de la obra y durante la ejecucion de trabajos
complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Municipalidad de Santa Rosa podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista o de
las polizas de seguro, el importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que
llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Antes del inicio de los trabajos el Contratista realizara el cierre perimetral de obra en los lugares que fuere
necesario y donde lo determine la Inspeccion con tejido romboidal y postes de madera o metalicos con una
altura minima de 2 metros o segun lo que indique la Inspeccion, de tal manera que no permita el acceso a
personas ajenas a la obra.

Sera retirado por la Empresa Adjudicataria en la Recepcion Provisoria de la Obra.

Articuio 96°: Responsabilidad legal

La Contratista seré responsable de sus trabajos conforme a los Articulos 1109°, 1113°, 1630°, 1631°, 1645° y
demas concordantes del Codigo Civil, y a las demas leyes vigentes, y sin exclusién de la aplicacion de los
principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepcion Definitiva de la obra la
Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no
pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcion, aun cuando de ellos no pudieren resultar la ruina de Ia

obra; en estos casos La Municipalidad de Santa Rosa tendran (60) sesenta dias corridos, a partir de su
descubrimiento, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el siguiente Articulo.
Articulo 97°: Prescripciones

En cumplimiento del Articulo 3957° del Cédigo Civil por el que la accién que aun no ha nacido no puede
prescribir, y también porque las condiciones antisismicas de la obra solo pueden comprobarse por su
comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana intensidad, el término de la prescripcion del
Articulo 4023° del Codigo Civil, aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas
por el Articulo 1646° del mismo, correra desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o se
advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, aunque sin menoscabo de las eventuales descargas
que la Contratista fundare.

Articulo 98°: Responsabilidad en Transporte de Personal

Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en vehiculos propios
o contratados (automoviles, camionetas u dmnibus), es obligatorio que éstos cuenten con la inscripcion previa
en la Direccion de Vias y Medios de Transporte de la Provincia bajo la modalidad de "Servicio Contratado
General" o "Contratado por Comitente Determinado".

Articulo 99°: Cumplimiento Ley N° 6281

En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, La Municipalidad de Santa Rosa previo a
resolver el financiamiento de la obra, requerira informe a la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social de la
Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa, de las principales obligacipnes establecidas en el
texto de dicha Ley.

Articulo 100°: Caso fortuito y/o Fuerza mayor
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En el supuesto de encontrarse en ejecucion la Obra licitada o cualquier otra modalidad en ejecucion del
emprendimiento financiado por fondos Nacionales o Provinciales y se verificase una “crisis financiera global de
los mercados de capitales”, o agravamiento de las consecuencias de los ya existentes, que afecten los
recursos asignados al financiamiento del emprendimiento comprendido, La Municipalidad de Santa Rosa
podra: Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extension estara vinculada al
atemperamiento de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recurso asignados al
financiamiento especifico. A tales efectos La Municipalidad de Santa Rosa efectuard la reprogramacion
pertinente.

Renegociar de comun acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de ejecucién.
Dicha renegociacién podra comprender la transferencia de acciones y/o titulos a valores de mercado.

En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevaran a cabo en el plazo de treinta (30)
dias de notificadas las circunstancias que habiliten la suspensién y/o renegociacion cualquiera fuera el motivo,
La Municipalidad de Santa Rosa podré rescindir parcialmente las obligaciones pendientes de ejecucion, sin que
el ejercicio de tal facultad de derecho a indemnizacién alguna con excepcion de los costos directos de la obra o
emprendimiento.

En ningun supuesto las consecuencias de la suspension de la ejecucion del emprendimiento o rescision total o
parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podran afectar los derechos que emerjan solo del rubro de
trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la notificacion referida. Concordantemente la Contratista
efectia expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores costos, dafio emergente o lucro cesante
alguno, o cualquier otro tipo de prevision convenida, derivada exclusivamente de laf situacion sobreviniente
pendiente de ejecucion.
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