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COMUNICADO N° 1

| _ Expte. 6724-G-18
CONSTRUCCION Y TERMINACION MANZANA “E”
BARRIO VILLA TULUMAYA
42 VIVIENDAS

Se comunicaa los sefiores oferentes, que deberan respetar los nuevos porcentajes de
incidencia dentro del rubro “obra faltante de vivienda” que se adjunta.

Mendoza, 08 de Noviembre de 2018.

Instituto Provigfial da 12 Vivienda



PV (£3) MENDOZA
e €2 GOBIERNO

I OBRA : TERMINACION BARRIO VILLA TULUMAYA (Manzana "E" 42 Viviendas) - Dpto Lavalle |

Superficle cublerta = 58,00 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,65 m2 = Sup. Total = 60,85 m2 .
Presupuesto Oficial : Mes Referencial AGOSTO DE 2018

itaria a lecho F

Ci Inst, ftaria: A lecho percolador 2 ramas
fenda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramice en bafto y lavadero

Pintura en carpiteria e interior cubierta de techo ESTADO DE OBRA FALTANTE AL 30/06/2018
PRECIO OBRA 'RECIO OBRA
N* ITEM | COD. ITEMS DE OBRA up | caNT | UNITARIO | PRECIO TOTAL I % INCIDENCIA | e P FALTANTE
] TRABAJOS PRELIMINARES
11| 1000 |Preparacion y repianieo [mz | [ T 0,62% o7 52%]| 2,38%] § 172,82 | 0,02%
2 EXCAVACIONES
21| 1010 |[Excavaciones [m3 | I I 0,55% = 89,76%] 0,24%] § : 15,55 | 0,00%
3 HORMIGONES s
34| 1021 [Hormigén de impieza alt=0.05m m3 0,74% a7 62% 2,38% § 208,21 0,02%
32 1052 |Zapata corrida s/ célculo - incluye viga de fundacién m3 6,54% : 07 62% 2,38% § 1.835,83 0,21%
33 | 1042 [Base de H' A m3 0,47% Wl 97 62% 2,38%|§ 132,78 0,02%
34 | 1102 [VT-VD m3 3,49% 32,14% 67,86%] § 27.915,94 3,22%)
35 | 1988 [V1 m3 1,89% 52,14% 67,86% ) § 15140,27 1,75%)
36 | 1104 [VT - tanque m3 0,43% 2,38% 97,62%| § 1.450,77 0,17%
37 | 1072 |ColumnasC1C2C3 m3 4,23% 80,71% 19,20%| § 9.617,36 1,11%
38 | 1080 [CT tanque m3 0,75% §1,50% 38,10%] § 3.348,88 0,3%%
EY) 1925 |Losa maciza de tangue m3 0,62% . 2,38% 97.62%| § 7.084,26 0,82%
4 MAMPOSTERIA
K| SIC_|Mamposieria [ mz2] | | 9,56% 79,26% ]| 20,71%] § 23.352,87 | 2,70%
5 AISLACIONES P >
51| 1126 |Follestiena da 200 micrones [ m2 | | | 0,33% 97,62%| 2,38%| § 91,74 | 0,01%)
52 | 1127 |Mislacion horizantal ef concreto hidrafugo [ m2 | | | f 0,91% 85,71%)| 14,29%| § 1.634,42 | 0,18%
s | CUBIERTA DE TECHO
a1 | 1184 |Liuiana-.rolllzu. machimbre, berrora do vapor , lslacion térmica s hidiéfuga | m2 | | 1 10,29% z.ae%l 57,62%| § 10.421,53 | 13,67%
7 CONTRAPISO
7.1 | 1206 [Contrapiso interior [ m2 | | | 2,01% 2,38%] 97,62%| $ 23.071,66 | 2,66%
8 PISOS, REVESTIMIENTC Y ZOCALOS
81 | 1211 |Veredin perimetral ml 1,18% 0,00% 100,00%| § 13.881,43 1,60%
B2 | 1230 |26calo impermeable m2 0,21% 0,00% 100,00%| § 2.503,11 0,29%
83 | 1205 |Revestimiento cerdmico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 1,66% 0,00% 100,00% | $ 19.555,96 2,26%
8.4 | 1285 |Piso cerdmico en bafio y lavadera m2 0,37% 0,00% 100,00% $ 4.353,37 0,50%
8 REVOQUES Y ENLUCIDOS
31 | 1217 |Revoque inteflor grueso Ndriugo m2 1,08% 26,19% T381%] § 9.401,95 1,00%
g2 | 1222 |Revoque gruese interior m2 3,42% 26,19% 73,81%) $ 29.772,98 1,445
83 1218 |Revoque exterior gruese fratazado ma 3,01% 26,19% T3.81% § 26.213,02 3,03%
9.4 | 1232 |Enlucido interior m2 } 1,63% 2,38% 97.62% | § 18.707,39 2,16%
8.5 2010 rﬁemamuo en aberuwras m2 0,34% 2,38% 97,62%| § 3.943,83 0,46%
10 CARPINTERIA £
101 | S/C |P10,90x2.10 ds chapa  aceso . un f 1,79% 0,00% 100,00%| § 21,094,85 2,44%
102 | s/c |P1 Cocina 0,9062,10 interior / media hoja vidreada un ! 1,03% 0,00% 100,00% | $ 12,097 40 1,40%
103 s/c | P2 0,85/0,75x%2,10 placas interiores / marco de chapa un 3,08% 0,00% 100,00% | $ 36.292,21 419%
104 | s/c V11,50 x1,10 corrediza de aluminio un 1371% 2,38% 9T 6% | § 15.816,12 1,83%
105 | sic [V21.20%1,10 carrediza de sluminio un 3,30% 0,71% 99,29%| § 38.506,76 4,46%
106 | S/c |v30,35x0.60 de aluminio 1 in, b 0,28% 0,00% 100,00% | § 1.348,39 0,39%)
1 INSTALACION SANITARIA ¢
114 | S/C |Base de cloacas ol 1,01% " 75.60% 24,40% | § 2.895,14 0,33%
112 | S/C |Canferia agua calionte y fria ol : 2,41% 2,38% 97,62%| § 27.677,92 3,20%
113 sic |Tanque de reserva polietieno tricapa al 1,21% 0,00% 100,00% § 14.260,28 1,65%
114 | s/c |Colector de tanque de reserva gl 0,46% 0,00% 100,00%| § 5.417,58 0,63%
115 | s/c |Aefactos, griferia y colocacian r gl | 3,65% 1,67% 98,33% | $ 42.291,49 4,80%
116 | S/C |Camaras de Inspeccién j gl s 0,56% 2,38% 97,62%[ 6.441,09 0,74%
1.7 S/C |Camara séptica - capacidad 1500 lis gl 1,67% 0,00% 100,00%| § 19.630,11 2,27%
118 SIC cémara séplica y lacho percolador gl 0,37% 0,00% 100,00%| § 4.306,91 0,50%,
118 | S/c |Lecho Percolador de 2 ramas. ol 4,50% 2,38% 97.62%| § 52.755,16 6,09%
1110 | S/C |Conexién de agua potable con kit de medicion al 0,57% 0.00% 100,00%| § 6.764,76 0,78%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 S/C |Caferla y cajas al 2,45% 2.38% 97.62% § 28.217,22 3,26%
122 | sic |Cableado llaves y tomas gl 2,66% 2,38% 97.62% | § 30.568,65 3,53%
123 | s/C |Tablero e interruptores B gl 2,55% 0,00% 100,00% | § © 30.109,83 3,48%
12.4 | 5/C |Pllasia de medicion | puesia a fiera al 1.41% 0,00% 100,00%] § 16.618,73 1,92%
13 INSTALAGION DE GAS :
13.1 | sic |Caferla y llaves de paso interna gl 1.41% 0,00% 100,00% 16.571,51 1,91%
132 | S/C |Rejilas da aporte de aire al 0,32% 0,00% 100,00% 3.764,09 0,43%
133 s/c |Ventilaciones cocina y calefon gl 0,31% 0,00% 100,00% 3.628,13 0,42%
134 | sic |Caferia exterior, gabinete y reguladar gl 1,19% 0,00% 100,00%| $ 13.995,08 1,62%
14 PINTURA
14.1 1307 |:Bamiz poliuratanico en techo de madera m2 2,45% 0,00% 100,00%| § 26.898,11 3,34%
142 | 1306 [Esmalte sintético en carpinterfa de madera m2 0,33% 0,00% 100,00%| § 3.922,57 0,45%
143 | 1305 |Antiéxido en carpinteria metdiica m2 0,10% 0,00% 100,00% | § 1.209,69 0,14%
144 | 1306 |Esmalte siniélico en carpinterla metdlica m2 0,19% 0,00% 100,00%| § 227762 0,26%
15 VARIOS
151 | 1319 |vidnode 3mm ™ m2 0,66% 1,19% 98,01%| $ 7.679,62 0,89%
152 | 1315 |vidrio de 4 mm || m2 0,03% 0,00% 100,00%/ § & 360,26 0,04%
15.3 | 1323 |Limpieza de obra m2 -.0,58% 100,00% 6.801,19
PRECIO TOTAL VIVIENDA B suo\a% ;F’:E?,:\?J:‘EJ AALSNOA 866.046,42  100,00%
Y
GERENCIA DE PROYECTOS
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