
OBRA: “ASFÁLTADO DE CALLE MAXIMO SUAREZ"
UBICACIÓN: DISTRITO VILLA CABECERA, SANTA ROSA, MENDOZA

ASUNTO: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM
Nº

1 PREPARACIÓN DE TERRENO - Preparación de subrasante, caja,
compactado, mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 21,43 5300,00 m² $ 120,00 $ 636.000,00

2 APORTE DE BASE ESTABILIZADA - esp. 0,20cm, materiales,
compactado  mano de obra.  Limpieza de Obra. 33,93 1060,00 m³ $ 950,00 $ 1.007.000,00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA

DESCRIPCIÓN % inc. CANT. UNIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

2 APORTE DE BASE ESTABILIZADA - esp. 0,20cm, materiales,
compactado  mano de obra.  Limpieza de Obra. 33,93 1060,00 m³ $ 950,00 $ 1.007.000,00

3 RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CARPETA
ASFÁLTICA  EN CALIENTE esp: 0,05m 44,64 5300,00 m² $ 250,00 $ 1.325.000,00

100,00 $2.968.000,00VALOR TOTAL DE LA OBRA





MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA
OBRA: “ASFÁLTADO DE CALLE MAXIMO SUAREZ"
UBICACIÓN: DISTRITO VILLA CABECERA, SANTA ROSA, MENDOZA

ÍTEM
Nº 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 PREPARACIÓN DE TERRENO - Preparación de subrasante, caja,
compactado, mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 21,43

2 APORTE DE BASE ESTABILIZADA - esp. 0,20cm, materiales,
compactado  mano de obra.  Limpieza de Obra. 33,93

3 RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CARPETA
ASFÁLTICA  EN CALIENTE esp: 0,05m 44,64

ASUNTO: CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

DESCRIPCIÓN % inc.
1 MES 3 MES

31,00% 31,00% 38,00%

2 MES

3 RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CARPETA
ASFÁLTICA  EN CALIENTE esp: 0,05m 44,64

100,00

AVANCE FÍSICO MENSUAL

31,00% 62,00% 100,00%
31,00% 31,00% 38,00%



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA
OBRA: “ASFÁLTADO DE CALLE MAXIMO SUAREZ"
UBICACIÓN: DISTRITO VILLA CABECERA, SANTA ROSA, MENDOZA

$ 2.968.000,00

MES % DE AVANCE % ACUMULADO MES $ DE AVANCE $ ACUMULADO
1 31,00% 31,00% 1 $ 920.080,00 $ 920.080,00
2 31,00% 62,00% 2 $ 920.080,00 $ 1.840.160,00
3 38,00% 100,00% 3 $ 1.127.840,00 $ 2.968.000,00

ASUNTO: PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

MONTO TOTAL DE  CONSTRUCCION
PLAN DE TRABAJO CURVA DE INVERSIONES

$ 2.968.000,00

MES % DE AVANCE % ACUMULADO MES $ DE AVANCE $ ACUMULADO
1 31,00% 31,00% 1 $ 920.080,00 $ 920.080,00
2 31,00% 62,00% 2 $ 920.080,00 $ 1.840.160,00
3 38,00% 100,00% 3 $ 1.127.840,00 $ 2.968.000,00

PLAN DE TRABAJO CURVA DE INVERSIONES
MONTO TOTAL DE  CONSTRUCCION
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OBRA: “ASFÁLTADO DE CALLE MAXIMO SUAREZ"
UBICACIÓN: DISTRITO VILLA CABECERA, SANTA ROSA, MENDOZA

ASUNTO: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM
Nº

1 PREPARACIÓN DE TERRENO - Preparación de subrasante, caja,
compactado, mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 29,22 5300,00 m² $ 212,44 $ 1.125.932,00

2 APORTE DE BASE ESTABILIZADA - esp. 0,20cm, materiales,
compactado  mano de obra.  Limpieza de Obra. 22,02 5300,00 m² $ 160,09 $ 848.477,00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA

DESCRIPCIÓN % inc. CANT. UNIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL

2 APORTE DE BASE ESTABILIZADA - esp. 0,20cm, materiales,
compactado  mano de obra.  Limpieza de Obra. 22,02 5300,00 m² $ 160,09 $ 848.477,00

3 RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CARPETA
ASFÁLTICA  EN CALIENTE esp: 0,05m 48,77 5300,00 m² $ 354,63 $ 1.879.539,00

100,00 $3.853.948,00
$ 2.968.000,00

$ 885.948,00
$ 3.561.600,00 20%

$ 386.741,00 aporte municipal

VALOR TOTAL DE LA OBRA


