
OBRA: OBRA FALTANTE  BARRIO PATRIA GRANDE

UBICACIÓN: GUAYMALLÉN - MENDOZA

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 8

Fecha de medicion: MAYO 2018

23 24 25 26 27 28 29 30

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 1000 m2 Preparación y replanteo 0,51% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

2 EXCAVACIONES

2.1 1010 m3 Excavaciones 0,39% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

3 HORMIGONES

3.1 1021 m3 Hormigón de limpieza 0,03% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

3.2 1052 m3 Zapata corrida incluye viga de fundación 4,76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

3.3 1103 m3 Vigas VD, VV, VT y V. de cálculo 3,21% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

3.4 1983 m3 Columnas CV, C1, y CT 2,82% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

3.5 1120 m3 Losa de Tanque de Agua 0,16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

3.6 1103 m3 Dintel y techo sobre puerta de baño y dormitorios 0,46% 20 20 20 20 20 20 20 20 0,09% 14.865,49$               0,18%

4 MAMPOSTERÍA

4.1 1136 m2 Mampostería muros perimetrales (a= 0,20mts) 5,79% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

5 AISLACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL OBRA FALTANTE 8 VIVIENDAS (Segú n certificado de corte fs 332 de Expte.  Nº 7513/G/ 2013
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5.1 1126 m2 Polietileno 200 micrones b/fundaciones 0,08% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

5.2 1127 m2 Aisalción horizontal c/hidrófugo 5 hiladas 1,60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

6 CUBIERTA DE TECHO

6.1 1939 m2 Cubierta de techo completa (incluye tirantería) 13,58% 50 50 50 50 50 50 50 50 6,79% 1.100.359,25$          12,98%

6.2 S/C Gl. Refuerzo estructural mediante viga metálica en Estar Comedor (Nº2) 1,76% 100 100 100 100 100 100 100 100 1,76% 284.624,77$             3,36%

6.3 S/C Gl. Refuerzo estructural mediante viga rollizo en dormitorio (Nº 5) 0,47% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,47% 75.920,64$               0,90%

7 CONTRAPISO

7.1 1002 m3 Compactación mecánica 0,96% 100 100 100 100 100 0 0 0 0,60% 97.155,47$               1,15%

7.2 1206 m2 Contrapiso interior e=10cm s/manto de ripio 2,21% 100 100 100 100 100 0 0 0 1,38% 224.025,92$             2,64%

7.3 1210 m2 Carpeta de nivelación (Junta de dilatación) 1,37% 0 0 0 0 0 100 100 100 0,51% 82.962,36$               0,98%

8 PISOS, REVESTIMIENTO Y ZÓCALOS

8.1 1212 ml Veredín perimetral e:10cm - ancho:50cm 1,72% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

8.2 1230 m2 Zocalo imperm.exterior c/hidrófugo esp:5cm, h:30cm 0,31% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,31% 50.700,22$               0,60%

8.3 1285 m2 Piso cerámico monococción (BAÑO) 0,33% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,33% 53.723,02$               0,63%

8.4 1295 m2 Revestimiento cerámico monococción esmaltado (BAÑO) 1,47% 20 20 20 20 20 20 20 20 0,29% 47.726,66$               0,56%

8.5 1295 m2 Revestimiento cerámico monococción esmaltado (COCINA) 0,23% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,23% 37.777,37$               0,45%

8.6 1295 m2 Revestimiento cerámico monococción esmaltado (LAVADERO) 0,12% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,12% 19.449,74$               0,23%

8.7 1285 m2 Piso cerámico monococción esmaltado satinado  20x20cm (Resto vivienda) 3,63% 100 100 100 100 100 100 100 100 3,63% 588.007,88$             6,94%

8.8 1295 m2 Antepecho aberturas con cerámica 0,09% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,09% 14.213,27$               0,17%

9 REVOQUES Y ENLUCIDOS

9.1 1217 m2 Revoque grueso interior impermeable b/revest. 0,88% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

9.2 1222 m2 Revoque grueso interior 3,26% 15 15 15 15 15 15 15 15 0,49% 79.119,43$               0,93%

9.3 1219 m2 Revoque grueso exterior fratasado entrefino 2,62% 30 30 30 30 30 30 30 30 0,79% 127.546,86$             1,50%

9.4 1223 m2 Enlucido interior 2,22% 30 30 30 30 30 30 30 30 0,67% 107.730,34$             1,27%

9.5 2010 m2 Enmarque de aberturas 0,23% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,23% 36.724,05$               0,43%

10 CARPINTERÍA

10.1 S/C Un. Puerta P1 Marco chapa 18 Hoja doble 20 chapa inyectada (0,90x2,10) 1,92% 100 100 100 100 100 100 100 100 1,92% 311.172,03$             3,67%

10.2 S/C Un. Puerta P2 Marco chapa 18 Hoja placa madera (0,75x2,10) 0,82% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,82% 133.034,07$             1,57%

10.3 S/C Un. Puerta P3 Marco chapa 18 Hoja placa madera (0,85x2,10) 2,79% 100 100 100 100 100 100 100 100 2,79% 452.316,11$             5,34%

10.4 S/C Un. Puerta P4 Marco chapa 18 Hoja doble chapa 20 1/2 vidriada (0,90x2,10) 2,33% 100 100 100 100 100 100 100 100 2,33% 377.851,81$             4,46%

10.5 S/C Un. Ventana V1 corrediza aluminio - Estar comedor (1,50x1,20) 2,10% 100 100 100 100 100 100 100 100 2,10% 339.971,88$             4,01%

10.6 S/C Un. Ventana V2 corrediza aluminio - Dormitorios (1,20x1,20) 5,04% 100 100 100 100 100 100 100 100 5,04% 815.932,66$             9,63%

10.7 S/C Un. Ventana V3 basculante aluminio - Baño (0,60x0,40) 0,74% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,74% 119.133,54$             1,41%

11 INSTALACIÓN SANITARIA

11.1 S/C Gl. Base de cloaca completa 1,26% 100 100 100 100 100 100 100 100 1,26% 203.815,43$             2,40%



11.2 S/C Gl. Cañería de agua fría y caliente completa 3,37% 20 20 20 20 20 20 20 20 0,67% 109.277,07$             1,29%

11.3 S/C Gl. Colector tanque de reserva 0,34% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,34% 55.821,06$               0,66%

11.4 S/C Gl. Tanque de agua tricapa 850 lts. 0,87% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,87% 140.873,16$             1,66%

11.5 S/C Gl. Artefactos, grifería y mesada de cocina 3,75% 100 100 100 100 100 100 100 100 3,75% 606.966,61$             7,16%

11.6 S/C Gl. Cámara de inspección 0,43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

11.7 S/C Gl. Ventilación cámara inspección 0,37% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                          0,00%

11.8 S/C Gl. Desagues pluaviales 0,54% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,54% 87.073,32$               1,03%

12 INSTALACIÓN ELECTRICA

12.1 S/C Gl. Cañería y cajas 2,81% 20 20 20 20 20 20 20 20 0,56% 90.979,87$               1,07%

12.2 S/C Gl. Cableado, llaves y tomas 3,04% 100 100 100 100 100 100 100 100 3,04% 492.807,76$             5,81%

12.3 S/C Gl. Tablero e interruptores 2,93% 100 100 100 100 100 100 100 100 2,93% 473.853,56$             5,59%

12.4 S/C Gl. Pilastra de medición y puesta a tierra 1,61% 50 50 50 50 50 50 50 50 0,81% 130.768,67$             1,54%

13 INSTALACIÓN DE GAS

13.1 S/C Gl. Cañerías y llaves de paso interna 0,98% 30 30 30 30 30 30 30 30 0,29% 47.635,45$               0,56%

13.2 S/C Gl. Cañería exterior, gabinete y regulador 0,95% 0 100 0 0 0 0 0 0 0,12% 19.279,55$               0,23%

13.3 S/C Gl. Rejillas aporte de aire 0,11% 10 10 10 10 10 10 10 10 0,01% 1.856,11$                 0,02%

13.4 S/C Gl. Ventilación de cocina y calefón 0,23% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,23% 37.566,64$               0,44%

14 PINTURAS

14.1 1310 m2 Barniz poliuretánico en techo de madera 1,46% 30 30 30 30 30 30 30 30 0,44% 70.754,75$               0,83%

14.2 1306 m2 Esmalte sintetico en carpinteria de madera 0,41% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,41% 66.081,63$               0,78%

14.3 1305 m2 Antióxido en carpintería metálica  0,07% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,07% 11.853,30$               0,14%

14.4 1306 m2 Esmalte sintetico en carpinteria metálica 0,17% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,17% 26.957,49$               0,32%

15 VARIOS

15.1 1319 m2 Vidrios 3mm 0,69% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,69% 111.828,03$             1,32%

15.2 1316 m2 Vidrio fantasía 4mm 0,03% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,03% 5.119,68$                 0,06%

15.3 1323 m2 Limpieza de obra 0,58% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,58% 93.721,28$               1,11%

TOTAL DE VIVIENDA 100,00% 52,33% 8.476.935,29$    100,00%

% 52,33%    AVANCE FISICO OBRA FALTANTE

% 47,67%    AVANCE FISICO OBRA EJECUTADA ITEMS ALCANZADOS POR OBRAS COMPLEMENTARIAS

NOTA: los porcentajes de obra a ejecutar fueron inf ormadas por la Gerencia de Habitat de este IPV. Mendoza, Octubre del 2019

TOTALES

GERENCIA EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Departamento de Cómputo y Presupuesto


