IPV

Instituto Provincial
de la Vivienda

£\ MENDOZA
% GOBIERNO

PRESUPUESTO OFICIAL OBRA FALTANTE 8 VIVIENDAS (Segu n certificado de corte fs 332 de Expte. N° 7513/G/ 2013

OBRA: OBRA FALTANTE BARRIO PATRIA GRANDE

UBICACION: GUAYMALLEN - MENDOZA

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 8

Fecha de medicion: MAYO 2018

MES DE REFERENCIAL: AGOSTO 2019

% OBRA FALTANTE VIVIENDAS (Certificado de corte al % INC. A
Mayo 2018 fs 332 Expte. 7513/G/2013) % OBRA MONTO ITEM RESPETAR
N° Cod. Unid. ITEMS % INCID. FALTANTE ACUMULADO NECESARIO
ACUMULADO PARA
23 24 25 26 27 28 29 30
CERTIFICAR
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 | 1000 | m2 [Preparaciony replanteo 0,51% o | o[ o[ o of o] of o 000% |[$ - | o00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 | m3 [Excavaciones 0,39% o | o[ o[ o of o] of o 000% |[$ - | o00%
3 HORMIGONES
3.1 1021 m3 Hormigén de limpieza 0,03% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% $ - 0,00%
3.2 1052 m3 |Zapata corrida incluye viga de fundacién 4,76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% $ - 0,00%
33 1103 m3 |Vigas VD, WV, VT y V. de célculo 3,21% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% $ - 0,00%
3.4 1983 m3 |Columnas CV, C1,y CT 2,82% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% $ - 0,00%
3.5 1120 m3 Losa de Tanque de Agua 0,16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% $ - 0,00%
3.6 1103 m3 |Dintel y techo sobre puerta de bafio y dormitorios 0,46% 20 20 20 20 20 20 20 20 0,09% $ 14.865,49 0,18%
4 MAMPOSTERIA
4.1 | 1136 | m2 |Mamposteria muros perimetrales (a= 0,20mts) 5,79% 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0,00% | $ - 0,00%

AISLACIONES




5.1 1126 m2 Polietileno 200 micrones b/fundaciones 0,08% 0,00% $ - 0,00%
5.2 1127 m2  |Aisalcion horizontal c/hidréfugo 5 hiladas 1,60% 0,00% $ - 0,00%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1939 m2 |Cubierta de techo completa (incluye tiranteria) 13,58% 50 50 50 50 50 50 50 50 6,79% $ 1.100.359,25 12,98%
6.2 SIC Gl. |Refuerzo estructural mediante viga metdlica en Estar Comedor (N°2) 1,76% 100 100 100 100 100 100 100 100 1,76% $ 284.624,77 3,36%
6.3 S/IC Gl. Refuerzo estructural mediante viga rollizo en dormitorio (N° 5) 0,47% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,47% $ 75.920,64 0,90%
7 CONTRAPISO
7.1 1002 m3  |Compactacién mecéanica 0,96% 100 100 100 100 100 0 0 0 0,60% $ 97.155,47 1,15%
7.2 1206 m2 |Contrapiso interior e=10cm s/manto de ripio 2,21% 100 100 100 100 100 0 0 0 1,38% $ 224.025,92 2,64%
7.3 1210 m2 |Carpeta de nivelacion (Junta de dilatacién) 1,37% 0 0 0 0 0 100 100 100 0,51% $ 82.962,36 0,98%
8 PISOS, REVESTIMIENTO Y ZOCALOS
8.1 1212 ml Veredin perimetral e:10cm - ancho:50cm 1,72% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% $ - 0,00%
8.2 1230 m2 |Zocalo imperm.exterior c/hidréfugo esp:5cm, h:30cm 0,31% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,31% $ 50.700,22 0,60%
8.3 1285 m2  [Piso ceramico monococcion (BANO) 0,33% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,33% $ 53.723,02 0,63%
8.4 1295 m2 |Revestimiento ceramico monococcion esmaltado (BANO) 1,47% 20 20 20 20 20 20 20 20 0,29% $ 47.726,66 0,56%
8.5 1295 m2 Revestimiento ceramico monococcion esmaltado (COCINA) 0,23% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,23% $ 37.777,37 0,45%
8.6 1295 m2 |Revestimiento cerdmico monococcion esmaltado (LAVADERO) 0,12% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,12% $ 19.449,74 0,23%
8.7 1285 m2 |Piso cerdmico monococcién esmaltado satinado 20x20cm (Resto vivienda) 3,63% 100 100 100 100 100 100 100 100 3,63% $ 588.007,88 6,94%
8.8 1295 m2 |Antepecho aberturas con ceramica 0,09% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,09% $ 14.213,27 0,17%
9 REVOQUES Y ENLUCIDOS
9.1 1217 m2 |Revoque grueso interior impermeable b/revest. 0,88% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% $ - 0,00%
9.2 1222 m2  |Revoque grueso interior 3,26% 15 15 15 15 15 15 15 15 0,49% $ 79.119,43 0,93%
9.3 1219 m2 |Revoque grueso exterior fratasado entrefino 2,62% 30 30 30 30 30 30 30 30 0,79% $ 127.546,86 1,50%
9.4 1223 m2  |Enlucido interior 2,22% 30 30 30 30 30 30 30 30 0,67% $ 107.730,34 1,27%
9.5 2010 m2  |Enmarque de aberturas 0,23% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,23% $ 36.724,05 0,43%
10 CARPINTERIA
10.1 S/C Un. [Puerta P1 Marco chapa 18 Hoja doble 20 chapa inyectada (0,90x2,10) 1,92% 100 100 100 100 100 100 100 100 1,92% $ 311.172,03 3,67%
10.2 s/C Un. |Puerta P2 Marco chapa 18 Hoja placa madera (0,75x2,10) 0,82% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,82% $ 133.034,07 1,57%
10.3 S/C Un. |Puerta P3 Marco chapa 18 Hoja placa madera (0,85x2,10) 2,79% 100 100 100 100 100 100 100 100 2,79% $ 452.316,11 5,34%
10.4 S/IC Un. |Puerta P4 Marco chapa 18 Hoja doble chapa 20 1/2 vidriada (0,90x2,10) 2,33% 100 100 100 100 100 100 100 100 2,33% $ 377.851,81 4,46%
10.5 S/C Un. [Ventana V1 corrediza aluminio - Estar comedor (1,50x1,20) 2,10% 100 100 100 100 100 100 100 100 2,10% $ 339.971,88 4,01%
10.6 S/IC Un. |Ventana V2 corrediza aluminio - Dormitorios (1,20x1,20) 5,04% 100 100 100 100 100 100 100 100 5,04% $ 815.932,66 9,63%
10.7 S/IC Un. [Ventana V3 basculante aluminio - Bafio (0,60x0,40) 0,74% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,74% $ 119.133,54 1,41%
11 INSTALACION SANITARIA
111 | sic Gl. |Base de cloaca completa 1,26% | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 [ 100 | 100 | 100 126% [ $ 203.815,43 |  2.40%




11.2 SIC Gl. |Cafieria de agua fria y caliente completa 3,37% 20 20 20 20 20 20 20 20 0,67% $ 109.277,07 1,29%
11.3 s/C Gl. |Colector tanque de reserva 0,34% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,34% $ 55.821,06 0,66%
11.4 S/C Gl. |Tanque de agua tricapa 850 Its. 0,87% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,87% $ 140.873,16 1,66%
11.5 s/C Gl. |Artefactos, griferia y mesada de cocina 3,75% 100 100 100 100 100 100 100 100 3,75% $ 606.966,61 7,16%
11.6 S/C Gl. Céamara de inspeccién 0,43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% $ - 0,00%
11.7 S/C Gl. Ventilacion camara inspeccién 0,37% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% $ - 0,00%
11.8 S/C Gl. |Desagues pluaviales 0,54% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,54% $ 87.073,32 1,03%
12 INSTALACION ELECTRICA
12.1 S/IC Gl. |Cafieriay cajas 2,81% 20 20 20 20 20 20 20 20 0,56% $ 90.979,87 1,07%
12.2 s/C Gl. |Cableado, llaves y tomas 3,04% 100 100 100 100 100 100 100 100 3,04% $ 492.807,76 5,81%
12.3 S/IC Gl. [Tablero e interruptores 2,93% 100 100 100 100 100 100 100 100 2,93% $ 473.853,56 5,59%
12.4 s/C Gl. |Pilastra de medicion y puesta a tierra 1,61% 50 50 50 50 50 50 50 50 0,81% $ 130.768,67 1,54%
13 INSTALACION DE GAS
13.1 S/C Gl. Carierias y llaves de paso interna 0,98% 30 30 30 30 30 30 30 30 0,29% $ 47.635,45 0,56%
13.2 S/C Gl. Cafieria exterior, gabinete y regulador 0,95% 0 100 0 0 0 0 0 0 0,12% $ 19.279,55 0,23%
13.3 s/C Gl. |Rejillas aporte de aire 0,11% 10 10 10 10 10 10 10 10 0,01% $ 1.856,11 0,02%
13.4 S/IC Gl. |Ventilacién de cocina y calefén 0,23% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,23% $ 37.566,64 0,44%
14 PINTURAS
14.1 1310 m2 |Barniz poliureténico en techo de madera 1,46% 30 30 30 30 30 30 30 30 0,44% $ 70.754,75 0,83%
14.2 1306 m2 |Esmalte sintetico en carpinteria de madera 0,41% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,41% $ 66.081,63 0,78%
14.3 1305 m2  |Antidxido en carpinteria metalica 0,07% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,07% $ 11.853,30 0,14%
14.4 1306 m2 |Esmalte sintetico en carpinteria metalica 0,17% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,17% $ 26.957,49 0,32%
15 VARIOS
15.1 1319 m2  |Vidrios 3mm 0,69% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,69% $ 111.828,03 1,32%
15.2 1316 m2  |Vidrio fantasia 4mm 0,03% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,03% $ 5.119,68 0,06%
15.3 1323 m2 |Limpieza de obra 0,58% 100 100 100 100 100 100 100 100 0,58% $ 93.721,28 1,11%
TOTAL DE VIVIENDA 100,00% TOTALES 52,33% $ 8.476.935,29 100,00%
% | 52,33% | AVANCE FISICO OBRA FALTANTE
% | 47,67% | AVANCE FISICO OBRA EJECUTADA ITEMS ALCANZADOS POR OBRAS COMPLEMENTARIAS

GERENCIA EVALUACION DE PROYECTOS
Departamento de Cémputo y Presupuesto

NOTA: los porcentajes de obra a ejecutar fueron inf ~ ormadas por la Gerencia de Habitat de este IPV. Mendoza, Octubre del 2019



