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OBRA : TERMINACION BARRIO VILLA TULUMAYA (Manzana " Ay B" 49 Viviendas Villa Tulumaya - Dpto Lavalle)

Manzana A: 11 Viviendas

Manzana B: 38 Viviendas

Superficie cubierta = 58,00 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,65 m2 = Sup. Total = 60,65 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2018

Instalacién Sanitaria a lecho Percolador

Conexion Inst. Sanitaria: A lecho percolador 2rama s
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en bafio y lavadero

Pintura en carpiteria e interior cubierta de techo ESTADO DE OBRA FALTANTE AL 30/06/2018

|N°ITEM |COD. | ITEMS DE OBRA | UD | CANT | PRECIO | PRECIO TOTAL | % INCIDENCIA | OBRA OBRA PRECIO OBRA %
UNITARIO EJECUTADA FALTANTE FALTANTE INC.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | 1000 [Preparacion y replanteo [ m2 | | [s 7.167,46 0,61% 81,63%] 18,37%| $ 1.316,47 | 0,15%
2 EXCAVACIONES
2.1 | 1010 [Excavaciones [ m3 | | [s 6.448,10 0,55% 81,63%] 18,37%| $ 1.184,34 | 0,14%
3 HORMIGONES
3.1 1021 [Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 8.635,15 0,74% 81,63% 18,37%| $ 1.586,05 0,18%
3.2 1052 |Zapata corrida s/ clculo - incluye viga de fundacién m3 $ 76.136,66 6,48% 81,63% 18,37%| $ 13.984,29 1,63%
3.3 1042 |Base de H° A° m3 $ 5.506,66 0,47% 81,63% 18,37%| $ 1.011,43 0,12%
3.4 1102 (VT -VD m3 $ 40.622,71 3,46% 62,24% 37,76%| $ 15.337,15 1,79%
3.5 1969 (V1 m3 $ 22.031,82 1,88% 62,24% 37,76%| $ 8.318,13 0,97%
3.6 1104 [VT - tanque m3 $ 1.467,49 0,12% 8,16% 91,84%| $ 1.347,69 0,16%
3.7 1072 |Columnas C1 C2 C3 m3 $ 49.241,64 4,19% 75,00% 25,00%| $ 12.310,41 1,43%
3.8 1080 |CT tanque m3 $ 8.680,43 0,74% 60,71% 39,29%| $ 3.410,17 0,40%
3.9 1925 |Losa maciza de tanque m3 $ 7.165,92 0,61% 16,33% 83,67%| $ 5.995,97 0,70%
4 MAMPOSTERIA
4.1 | sic [Mamposteria [ m2 | | [s 111.322,42 9,48% 71,73%] 28,27%| $ 31.465,62 | 3,66%
5 AISLACIONES
5.1 | 1126 |Poliestileno de 200 micrones [ m2 | | |s 3.804,83 0,32% 81,63%] 18,37%| $ 698,85 | 0,08%
52 | 1127 [Aislacion horizontal c/ concreto hidréfugo [ 'm2 ] [ [s 10.606,06 0,90% 80,61%] 19,39%| $ 2.056,28 | 0,24%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1164 |Liviana:ro||izo, machimbre, barrera de vapor , aislacién térmica e hidréfuga | m2 | | | $ 119.786,63 10,20% 9,18% 90,82%' $ 108.785,81 | 12,66%
7 CONTRAPISO
7.1 | 1206 [Contrapiso interior [ m2 | | B 23.337,62 1,99% 0,00%] 100,00%| $ 23.337,62 | 2,72%
8 PISOS, REVESTIMIENTO Y ZOCALOS
8.1 1211 [Veredin perimetral mi $ 13.707,13 1,17% 0,00% 100,00%( $ 13.707,13 1,60%
8.2 1230 [Zdcalo impermeable m2 $ 2.471,68 0,21% 0,00% 100,00%| $ 2.471,68 0,29%
8.3 1295 [Revestimiento ceramico bafio, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 19.310,40 1,64% 2,04% 97,96%| $ 18.916,31 2,20%
8.4 1285 [Piso ceramico en bafio y lavadero m2 $ 4.298,70 0,37% 2,04% 97,96%| $ 4.210,97 0,49%
8.4 1300 |Zocalo ceramico interior ml $ 10.874,53 0,93% 2,04% 97,96%| $ 10.652,60 1,24%
9 REVOQUES Y ENLUCIDOS
9.1 1217 [Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 12.578,20 1,07% 35,41% 64,59%| $ 8.124,49 0,95%
9.2 1222 |Revoque grueso interior m2 $ 39.831,08 3,39% 35,41% 64,59%| $ 25.727,63 2,99%
9.3 1219 [Revoque exterior grueso fratazado m2 $ 35.068,48 2,99% 35,41% 64,59%| $ 22.651,37 2,64%
9.4 1232 |Enlucido interior m2 $ 18.923,04 1,61% 2,04% 97,96%| $ 18.536,85 2,16%
9.5 2010 [Remarque en aberturas m2 $ 3.989,30 0,34% 2,04% 97,96%| $ 3.907,88 0,45%
10 CARPINTERIA
10.1 S/C |P10,90x2,10 de chapa / aceso un $ 20.829,97 1,77% 0,00% 100,00%| $ 20.829,97 2,42%
10.2 S/C |P1 Cocina 0,90x2,10 interior / media hoja vidreada un $ 11.945,50 1,02% 0,00% 100,00%( $ 11.945,50 1,39%
10.3 S/C |P20,85/0,75x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 35.836,50 3,05% 0,00% 100,00%( $ 35.836,50 4,17%
10.4 S/C |V11,50 x 1,10 corrediza de aluminio un $ 15.998,44 1,36% 2,04% 97,96%| $ 15.671,94 1,82%
10.5 S/C |V2 1,20 x 1,10 corrediza de aluminio un $ 38.396,25 3,27% 2,04% 97,96%| $ 37.612,66 4,38%
10.6 S/C [V30,35x0,60 de aluminio un $ 3.306,34 0,28% 2,04% 97,96%| $ 3.238,87 0,38%
11 INSTALACION SANITARIA
11.1 SIC |Base de cloacas gl $ 11.714,07 1,00% 59,90% 40,10%| $ 4.697,58 0,55%
11.2 S/C |Cafieria agua caliente y fria gl $ 27.996,97 2,38% 2,04% 97,96%| $ 27.425,61 3,19%
11.3 S/C |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 14.081,22 1,20% 2,04% 97,96%| $ 13.793,85 1,61%
11.4 SIC |Colector de tanque de reserva gl $ 5.349,57 0,46% 2,04% 97,96%| $ 5.240,39 0,61%
11.5 SIC |Artefactos, griferia y colocacion gl $ 42.468,26 3,61% 2,04% 97,96%| $ 41.601,56 4,84%
11.6 S/C |Camaras de inspeccion gl $ 6.515,34 0,55% 2,04% 97,96%| $ 6.382,38 0,74%
11.7 S/C |Camara séptica - capacidad 1500 Its gl $ 19.383,62 1,65% 0,00% 100,00%( $ 19.383,62 2,26%
11.8 S/C |Ventilacién camara séptica y lecho percolador gl $ 4.252,83 0,36% 2,04% 97,96%| $ 4.166,04 0,48%
11.9 SIC |Lecho Percolador de 2 ramas gl $ 53.363,30 4,54% 2,04% 97,96%| $ 52.274,25 6,08%
11.10 S/C |Conexién de agua potable con kit de medicién gl $ 6.679,82 0,57% 0,00% 100,00%]| $ 6.679,82 0,78%
12 INSTALACION ELECTRICA
12.1 S/C |Cafieriay cajas gl $ 28.542,49 2,43% 2,04% 97,96%| $ 27.959,99 3,25%
12.2 S/C |Cableado llaves y tomas gl $ 30.921,03 2,63% 2,04% 97,96%| $ 30.289,99 3,53%
12.3 S/C |Tablero e interruptores gl $ 29.731,75 2,53% 2,04% 97,96%| $ 29.124,98 3,39%
12.4 S/C |Pilastra de medicién / puesta a tierra gl $ 16.410,06 1,40% 2,04% 97,96%| $ 16.075,16 1,87%
13 INSTALACION DE GAS
13.1 S/C |Cafieria y llaves de paso interna gl $ 16.363,43 1,39% 0,00% 100,00%( $ 16.363,43 1,90%
13.2 S/C |Rejillas de aporte de aire gl $ 3.716,83 0,32% 0,00% 100,00%| $ 3.716,83 0,43%
13.3 S/C |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 3.582,57 0,30% 0,00% 100,00%( $ 3.582,57 0,42%
13.4 S/C |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 13.819,35 1,18% 0,00% 100,00%]| $ 13.819,35 1,61%
14 PINTURA
14.1 1307 [Barniz poliuretanico en techo de madera m2 $ 28.535,25 2,43% 0,00% 100,00%( $ 28.535,25 3,32%
14.2 1306 |Esmalte sintético en carpinteria de madera m2 $ 3.873,32 0,33% 0,00% 100,00%( $ 3.873,32 0,45%
14.3 1305 [Antiéxido en carpinteria metalica m2 $ 1.194,50 0,10% 0,00% 100,00%( $ 1.194,50 0,14%
14.4 1306 |Esmalte sintético en carpinteria metélica m2 $ 2.249,02 0,19% 0,00% 100,00%]| $ 2.249,02 0,26%
15 VARIOS
15.1 1319 |vidrio de 3 mm m2 $ 7.674,56 0,65% 2,04% 97,96%| $ 7.517,93 0,88%
15.2 1315 |vidrio de 4 mm m2 $ 355,73 0,03% 2,04% 97,96%| $ 348,47 0,04%
15.3 ] 1323 |Limpieza de obra m2 $ 6.715,80 0,57% 1,02% 98,98%| $ 6.647,27 0,77%
PRECIO TOTAL VIVIENDA $ 1.174.817,82 100,00% EELE.&STTEOTAL VIVIENDA 859.131,80 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
OCTUBRE DE 2018



