
OBRA: RELEVAMIENTO OBRA FALTANTE  BARRIO EX TUPAC A MARU

UBICACIÓN: RUTA PROVINCIAL Nº 34 - VILLA TULUMAYA -  LAVALLE

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 49

Fecha de medicion: JUNIO 2018

1 TRABAJOS PRELIMINARES

a Preparación y replanteo 0,93 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17
2 EXCAVACIONES

a Excavaciones 0,29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05
3 HORMIGONES

a Hormigón de limpieza 0,66 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12
b Zapata corrida con viga de fundación 10,09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,85
c Base HºAº de 1,60 x 1,00 x h=0,30m 0,11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02
d Vigas VT,VD 3,62 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 100 100 75 100 0 0 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,37
e Vigas V1 0,22 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 100 100 75 100 0 0 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08
f Viga TA (Tanque de Agua) 0,07 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 0,06
g Columnas C1,C2,C3 4,34 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 10 10 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,09
h Columna CT 0,22 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 25 0 0 0 25 25 0 25 25 0 25 25 25 25 25 25 25 0 25 25 25 75 75 25 75 25 25 25 25 25 25 25 25 0 25 25 25 25 25 0,09
i Losa de Tanque 0,36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 100 100 0 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 0 100 100 100 100 100 0,30
4 MAMPOSTERÍA

a Mampostería 11,78 100 100 100 100 100 100 100 100 100 30 25 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 50 70 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 3,33
5 AISLACIONES

a Polietileno 200 micrones b/fundaciones 0,23 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04
b Aislación horiz. c/hidrófugo 5 hiladas 0,89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17
6 CUBIERTA DE TECHO

a Cubierta de techo completa c/terminaciones 15,80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 50 100 100 0 100 100 100 100 100 14,35
7 CONTRAPISO

a Contrapiso (esp: 8cm) 2,03 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2,03
8 PISOS, REVESTIMIENTO Y ZÓCALOS

a Veredín perimetral e:10cm - ancho:50cm 1,34 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,34
b Zocalo imperm.exterior c/hidrófugo esp:5cm, h:30cm 0,25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,25
c Revestimiento cerámico (baño, cocina y lav.) 1,36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,33
d Piso cerámico monococión total vivienda 3,63 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3,56
e Zócalo cerámico interior 0,72 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,71
9 REVOQUES Y ENLUCIDOS

a Revoque grueso interior impermeable b/revest. 0,65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 65 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0,42
b Revoque grueso interior 2,40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 65 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1,55
c Revoque grueso exterior fratasado entrefino 2,90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 65 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1,87
d Enlucido interior 1,42 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,39
e Enmarques de aberturas 0,44 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,43
10 CARPINTERÍA

a Puerta P1 (0,90x2,10) ingreso (según especific.) 0,63 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,63
b Puerta PV (0,80x2,10) cocina (según especific.) 0,56 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,56
c Puerta P2 (0,80x2010) internas (según especific.) 1,40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,40
d Ventana V1 Estar comedor (1,50x1,20) (s/especif.) 0,46 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,45
e Ventana V2 Dormitorios (1,20x1,20) (s/ especif.) 1,75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,71
f Ventana V3 Baño (0,50x0,60) (según especif.) 0,30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,29

11 INSTALACIÓN SANITARIA

a Base de cloaca completa 1,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 20 20 20 100 20 65 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,40
b Cañería de agua fría y caliente completa 1,86 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,82
c Tanque de agua tricapa 850 lts. Incluye colect. 1,16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,14
d Colector tanque de reserva 0,43 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,42
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e Artefactos, grifería y mesada de cocina 3,17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3,11
f Cámara de inspección 0,49 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,48
g Cámara séptica Capacidad: 1500 lts. 2,50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2,50
h Ventilación (cámara inspección y pozo) 0,39 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,38
i Pozo absorvente / lecho percolador 4,87 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4,77
j Conexión agua potable con Kit de medición 0,79 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,79

12 INSTALACIÓN ELECTRICA

a Cañería y cajas 0,79 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,77
b Cableado, llaves y tomas 0,84 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,82
c Tablero e interruptores 0,37 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,36
d Pilastra de medición y puesta a tierra 0,83 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,81
13 INSTALACIÓN DE GAS

a Cañerías y llaves de paso interna 0,27 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,27
b Ventilaciones-rejillas aporte de aire 0,05 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,05
c Ventilación de cocina y calefón 0,12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,12
d Cañería exterior, gabinete y reg. a conectar a red nat/env. 0,35 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,35
14 PINTURA

a Látex acrilico en muros interiores 3,21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3,21
b Pintura exterior 2,14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2,14
c Barniz poliuretánico en techo de madera 1,28 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,28
d Esmalte sintetico en carpinteria de madera 0,28 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,28
e Antióxido en carpintería metálica  0,09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,09
f Esmalte sintetico en carpinteria metálica 0,20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,20

15 VARIOS

a Vidrios 3mm 0,38 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,37
b Vidrio fantasía 4mm 0,04 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,04
c Limpieza de obra 0,25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,25

TOTAL DE VIVIENDA 100,00 % 70,26

AVANCE FISICO OBRA EJECUTADA %

AVANCE FISICO OBRA FALTANTE %

ITEMS ALCANZADOS POR OBRAS COMPLEMENTARIAS

29,74

 TOTAL OBRA FALTANTE Manzanas A+B

70,26


