1PV (@) MENDOZA
s €Y GOBIERNO

OBRA : TERMINACION BARRIO VILLA TULUMAYA (Manzana " E" 42 Viviendas) - Dpto Lavalle

Superficie cubierta = 58,00 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,65 m2 = Sup. Total = 60,65 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2018

Instalacién Sanitaria a lecho Percolador

Conexion Inst. Sanitaria: A lecho percolador 2rama s
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en bafio y lavadero

Pintura en carpiteria e interior cubierta de techo ESTADO DE OBRA FALTANTE AL 30/06/2018

|N°ITEM |COD. | ITEMS DE OBRA | UD | CANT | PRECIO | PRECIO TOTAL | % INCIDENCIA | OBRA OBRA PRECIO OBRA %
UNITARIO EJECUTADA FALTANTE FALTANTE INC.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | 1000 [Preparacion y replanteo [ m2 | | [s 7.167,46 0,61% 97,62%| 2,38%| $ 170,65 | 0,02%
2 EXCAVACIONES
2.1 | 1010 [Excavaciones [ m3 | | [s 6.448,10 0,55% 99,76%| 0,24%]| $ 15,35 | 0,00%
3 HORMIGONES
3.1 1021 |Hormigon de limpieza alt=0.05m m3 $ 8.635,15 0,74% 97,62% 2,38%|$ 205,60 0,02%]
3.2 1052 |Zapata corrida s/ célculo - incluye viga de fundacién m3 $ 76.136,66 6,48% 97,62% 2,38%| $ 1.812,78 0,21%
3.3 1042 |Base de H° A° m3 $ 5.506,66 0,47% 97,62% 2,38%| $ 131,11 0,02%
3.4 1102 (VT -VD m3 $ 40.622,71 3,46% 32,14% 67,86%| $ 27.565,41 3,18%
3.5 1969 (V1 m3 $ 22.031,82 1,88% 32,14% 67,86%| $ 14.950,16 1,73%
3.6 1104 [VT - tanque m3 $ 1.467,49 0,12% 2,38% 97,62%| $ 1.432,55 0,17%
3.7 | 1072 |Columnas c1c2C3 m3 $ 49.241,64 4,19% 80,71% 19,29%| $ 9.496,60 1,10%
3.8 1080 |CT tanque m3 $ 8.680,43 0,74% 61,90% 38,10%| $ 3.306,83 0,38%
3.9 1925 |Losa maciza de tanque m3 $ 7.165,92 0,61% 2,38% 97,62%| $ 6.995,30 0,81%
4 MAMPOSTERIA
4.1 | sic [Mamposteria [ m2 | | [s 111.322,42 9,48% 79,29%| 20,71%| $ 23.059,64 | 2,66%
5 AISLACIONES
5.1 | 1126 |Poliestileno de 200 micrones [ m2 | | [s 3.804,83 0,32% 97,62%)| 2,38%| $ 90,59 | 0,01%
52 | 1127 [Aislacion horizontal c/ concreto hidréfugo [ 'm2 ] [ [s 10.606,06 0,90% 85,71%] 14,29% $ 1.515,15 | 0,17%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1164 |Liviana:ro||izo, machimbre, barrera de vapor , aislacién térmica e hidréfuga | m2 | | | $ 119.786,63 10,20% 2,38% 97,62%' $ 116.934,56 | 13,50%
7 CONTRAPISO
7.1 | 1206 [Contrapiso interior [ m2 | | B 23.337,62 1,99% 2,38%] 97,62%| $ 22.781,96 | 2,63%
8 PISOS, REVESTIMIENTO Y ZOCALOS
8.1 1211 [Veredin perimetral mi $ 13.707,13 1,17% 0,00% 100,00%( $ 13.707,13 1,58%
8.2 1230 [Zdcalo impermeable m2 $ 2.471,68 0,21% 0,00% 100,00%| $ 2.471,68 0,29%
8.3 1295 [Revestimiento ceramico bafio, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 19.310,40 1,64% 0,00% 100,00%( $ 19.310,40 2,23%
8.4 1285 [Piso ceramico en bafio y lavadero m2 $ 4.298,70 0,37% 0,00% 100,00%| $ 4.298,70 0,50%
8.5 1300 |Zocalo ceramico interior ml $ 10.874,53 0,93% 0,00% 100,00%| $ 10.874,53 1,26%
9 REVOQUES Y ENLUCIDOS
9.1 1217 [Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 12.578,20 1,07% 26,19% 73,81%| $ 9.283,91 1,07%
9.2 1222 |Revoque grueso interior m2 $ 39.831,08 3,39% 26,19% 73,81%| $ 29.399,13 3,39%
9.3 1219 [Revoque exterior grueso fratazado m2 $ 35.068,48 2,99% 26,19% 73,81%| $ 25.883,88 2,99%
9.4 1232 |Enlucido interior m2 $ 18.923,04 1,61% 2,38% 97,62%| $ 18.472,49 2,13%
9.5 2010 [Remarque en aberturas m2 $ 3.989,30 0,34% 2,38% 97,62%| $ 3.894,31 0,45%
10 CARPINTERIA
101 | s/c |P10,90x2,10 de chapa/ aceso un $ 20.829,97 1,77% 0,00% 100,00%| $ 20.829,97 2,41%
10.2 S/C |P1 Cocina 0,90x2,10 interior / media hoja vidreada un $ 11.945,50 1,02% 0,00% 100,00%( $ 11.945,50 1,38%
10.3 S/C |P20,85/0,75x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 35.836,50 3,05% 0,00% 100,00%( $ 35.836,50 4,14%
10.4 S/C |V11,50 x 1,10 corrediza de aluminio un $ 15.998,44 1,36% 2,38% 97,62%| $ 15.617,52 1,80%
10.5 S/C |V2 1,20 x 1,10 corrediza de aluminio un $ 38.396,25 3,27% 0,71% 99,29%| $ 38.121,99 4,40%
10.6 S/C [V30,35x0,60 de aluminio un $ 3.306,34 0,28% 0,00% 100,00%| $ 3.306,34 0,38%
11 INSTALACION SANITARIA
11.1 SIC |Base de cloacas gl $ 11.714,07 1,00% 75,60% 24,40%| $ 2.858,79 0,33%
11.2 S/C |Cafieria agua caliente y fria gl $ 27.996,97 2,38% 2,38% 97,62%| $ 27.330,38 3,16%
11.3 S/C |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 14.081,22 1,20% 0,00% 100,00%( $ 14.081,22 1,63%
11.4 S/C |Colector de tanque de reserva gl $ 5.349,57 0,46% 0,00% 100,00%( $ 5.349,57 0,62%
11.5 S/IC |Artefactos, griferia y colocacion gl $ 42.468,26 3,61% 1,67% 98,33%| $ 41.760,45 4,82%
11.6 S/C |Camaras de inspeccién gl $ 6.515,34 0,55% 2,38% 97,62%| $ 6.360,21 0,73%
11.7 S/C |Camara séptica - capacidad 1500 Its gl $ 19.383,62 1,65% 0,00% 100,00%( $ 19.383,62 2,24%
11.8 S/C |Ventilacién camara séptica y lecho percolador gl $ 4.252,83 0,36% 0,00% 100,00%( $ 4.252,83 0,49%
11.9 SIC |Lecho Percolador de 2 ramas gl $ 53.363,30 4,54% 2,38% 97,62%| $ 52.092,74 6,02%
11.10 S/C |Conexién de agua potable con kit de medicion gl $ 6.679,82 0,57% 0,00% 100,00%( $ 6.679,82 0,77%
12 INSTALACION ELECTRICA
12.1 S/C |Caifieria y cajas gl $ 28.542,49 2,43% 2,38% 97,62%| $ 27.862,91 3,22%
12.2 S/C |Cableado llaves y tomas gl $ 30.921,03 2,63% 2,38% 97,62%| $ 30.184,82 3,49%
12.3 S/C |Tablero e interruptores gl $ 29.731,75 2,53% 0,00% 100,00%( $ 29.731,75 3,43%
12.4 S/C |Pilastra de medicién / puesta a tierra gl $ 16.410,06 1,40% 0,00% 100,00%( $ 16.410,06 1,89%
13 INSTALACION DE GAS
13.1 S/C |Cafieria y llaves de paso interna gl $ 16.363,43 1,39% 0,00% 100,00%( $ 16.363,43 1,89%
13.2 SIC |Rejillas de aporte de aire gl $ 3.716,83 0,32% 0,00% 100,00%| $ 3.716,83 0,43%
13.3 S/C |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 3.582,57 0,30% 0,00% 100,00%( $ 3.582,57 0,41%
13.4 S/C |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 13.819,35 1,18% 0,00% 100,00%]| $ 13.819,35 1,60%
14 PINTURA
14.1 1307 [Barniz poliuretanico en techo de madera m2 $ 28.535,25 2,43% 0,00% 100,00%( $ 28.535,25 3,29%
14.2 1306 |Esmalte sintético en carpinteria de madera m2 $ 3.873,32 0,33% 0,00% 100,00%( $ 3.873,32 0,45%
14.3 1305 |Antiéxido en carpinteria metalica m2 $ 1.194,50 0,10% 0,00% 100,00%( $ 1.194,50 0,14%
14.4 1306 |Esmalte sintético en carpinteria metélica m2 $ 2.249,02 0,19% 0,00% 100,00%( $ 2.249,02 0,26%
15 VARIOS
15.1 1319 |vidrio de 3 mm m2 $ 7.674,56 0,65% 1,19% 98,81%| $ 7.583,19 0,88%
15.2 1315 |vidrio de 4 mm m2 $ 355,73 0,03% 0,00% 100,00%| $ 355,73 0,04%
15.3 ] 1323 |Limpieza de obra m2 $ 6.715,80 0,57% 0,00% 100,00%| $ 6.715,80 0,78%
PRECIO TOTAL VIVIENDA $ 1.174.817,82 100,00% EELE.&STTEOTAL VIVIENDA 866.046,42 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
OCTUBRE DE 2018



