
Superficie cubierta = 58,00 m2+ Sup. Alero al 50% =  2,65 m2  = Sup. Total = 60,65 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2018

  

Conexión Inst. Sanitaria: A lecho percolador 2 rama s

  Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Piso ceramico en baño y lavadero

Pintura en carpiteria e interior cubierta de techo

OBRA OBRA PRECIO  OBRA %
EJECUTADA FALTANTE FALTANTE INC.

1

1.1 1000 m2 60,00 119,46$               7.167,46$                     0,61% 97,62% 2,38% 170,65$                          0,02%

2  

2.1 1010 m3 9,18 702,41$               6.448,10$                     0,55%  99,76% 0,24% 15,35$                            0,00%

3

3.1 1021 m3 1,55 5.589,10$            8.635,15$                     0,74%  97,62% 2,38% 205,60$                          0,02%

3.2 1052 m3 7,73 9.855,88$            76.136,66$                   6,48% 97,62% 2,38% 1.812,78$                       0,21%

3.3 1042 m3 0,96 5.736,11$            5.506,66$                     0,47% 97,62% 2,38% 131,11$                          0,02%

3.4 1102 m3 2,12 19.125,57$          40.622,71$                   3,46% 32,14% 67,86% 27.565,41$                     3,18%

3.5 1969 m3 1,09 20.205,26$          22.031,82$                   1,88% 32,14% 67,86% 14.950,16$                     1,73%

3.6 1104 m3 0,09 16.305,43$          1.467,49$                     0,12% 2,38% 97,62% 1.432,55$                       0,17%

3.7 1072 m3 2,20 22.341,94$          49.241,64$                   4,19% 80,71% 19,29% 9.496,60$                       1,10%

3.8 1080 m3 0,34 25.834,62$          8.680,43$                     0,74% 61,90% 38,10% 3.306,83$                       0,38%

3.9 1925 m3 0,27 26.540,44$          7.165,92$                     0,61% 2,38% 97,62% 6.995,30$                       0,81%

4  

4.1 S/C m2 119,58 930,95$               111.322,42$                 9,48% 79,29% 20,71% 23.059,64$                     2,66%

5  

5.1 1126 m2 86,25 44,11$                 3.804,83$                     0,32% 97,62% 2,38% 90,59$                            0,01%

5.2 1127 m2 41,70 254,34$               10.606,06$                   0,90% 85,71% 14,29% 1.515,15$                       0,17%

6  

6.1 1164 m2 60,40 1.983,22$            119.786,63$                 10,20% 2,38% 97,62% 116.934,56$                   13,50%

7  

7.1 1206 m2 49,28 473,57$               23.337,62$                   1,99% 2,38% 97,62% 22.781,96$                     2,63%

8  

8.1 1211 ml 24,60 557,20$               13.707,13$                   1,17% 0,00% 100,00% 13.707,13$                     1,58%

8.2 1230 m2 5,25 470,80$               2.471,68$                     0,21% 0,00% 100,00% 2.471,68$                       0,29%

8.3 1295 m2 19,98 966,49$               19.310,40$                   1,64% 0,00% 100,00% 19.310,40$                     2,23%

8.4 1285 m2 4,70 914,62$               4.298,70$                     0,37% 0,00% 100,00% 4.298,70$                       0,50%

8.5 1300 ml 52,00 209,13$               10.874,53$                   0,93% 0,00% 100,00% 10.874,53$                     1,26%

9  

9.1 1217 m2 33,84 371,70$               12.578,20$                   1,07% 26,19% 73,81% 9.283,91$                       1,07%

9.2 1222 m2 131,68 302,48$               39.831,08$                   3,39% 26,19% 73,81% 29.399,13$                     3,39%

9.3 1219 m2 108,07 324,50$               35.068,48$                   2,99% 26,19% 73,81% 25.883,88$                     2,99%

9.4 1232 m2 131,68 143,70$               18.923,04$                   1,61% 2,38% 97,62% 18.472,49$                     2,13%

9.5 2010 m2 6,64 600,80$               3.989,30$                     0,34% 2,38% 97,62% 3.894,31$                       0,45%

10  

10.1 S/C un 1,00 20.829,97$          20.829,97$                   1,77% 0,00% 100,00% 20.829,97$                     2,41%

10.2 S/C un 1,00 11.945,50$          11.945,50$                   1,02% 0,00% 100,00% 11.945,50$                     1,38%

10.3 S/C un 4,00 8.959,13$            35.836,50$                   3,05% 0,00% 100,00% 35.836,50$                     4,14%

10.4 S/C un 1,00 15.998,44$          15.998,44$                   1,36% 2,38% 97,62% 15.617,52$                     1,80%

10.5 S/C un 3,00 12.798,75$          38.396,25$                   3,27% 0,71% 99,29% 38.121,99$                     4,40%

10.6 S/C un 1,00 3.306,34$            3.306,34$                     0,28% 0,00% 100,00% 3.306,34$                       0,38%

11  

11.1 S/C gl 1,00 11.714,07$          11.714,07$                   1,00% 75,60% 24,40% 2.858,79$                       0,33%

11.2 S/C gl 1,00 27.996,97$          27.996,97$                   2,38% 2,38% 97,62% 27.330,38$                     3,16%

11.3 S/C gl 1,00 14.081,22$          14.081,22$                   1,20% 0,00% 100,00% 14.081,22$                     1,63%

11.4 S/C gl 1,00 5.349,57$            5.349,57$                     0,46% 0,00% 100,00% 5.349,57$                       0,62%

11.5 S/C gl 1,00 42.468,26$          42.468,26$                   3,61% 1,67% 98,33% 41.760,45$                     4,82%

11.6 S/C gl 1,00 6.515,34$            6.515,34$                     0,55% 2,38% 97,62% 6.360,21$                       0,73%

11.7 S/C gl 1,00 19.383,62$          19.383,62$                   1,65% 0,00% 100,00% 19.383,62$                     2,24%

11.8 S/C gl 1,00 4.252,83$            4.252,83$                     0,36% 0,00% 100,00% 4.252,83$                       0,49%

11.9 S/C gl 1,00 53.363,30$          53.363,30$                   4,54% 2,38% 97,62% 52.092,74$                     6,02%

11.10 S/C gl 1,00 6.679,82$            6.679,82$                     0,57% 0,00% 100,00% 6.679,82$                       0,77%

12   

12.1 S/C gl 1,00 28.542,49$          28.542,49$                   2,43% 2,38% 97,62% 27.862,91$                     3,22%

12.2 S/C gl 1,00 30.921,03$          30.921,03$                   2,63% 2,38% 97,62% 30.184,82$                     3,49%

12.3 S/C gl 1,00 29.731,75$          29.731,75$                   2,53% 0,00% 100,00% 29.731,75$                     3,43%

12.4 S/C gl 1,00 16.410,06$          16.410,06$                   1,40% 0,00% 100,00% 16.410,06$                     1,89%

13

13.1 S/C gl 1,00 16.363,43$          16.363,43$                   1,39% 0,00% 100,00% 16.363,43$                     1,89%

13.2 S/C gl 1,00 3.716,83$            3.716,83$                     0,32% 0,00% 100,00% 3.716,83$                       0,43%

13.3 S/C gl 1,00 3.582,57$            3.582,57$                     0,30% 0,00% 100,00% 3.582,57$                       0,41%

13.4 S/C gl 1,00 13.819,35$          13.819,35$                   1,18% 0,00% 100,00% 13.819,35$                     1,60%

14

14.1 1307 m2 106,10 268,95$               28.535,25$                   2,43% 0,00% 100,00% 28.535,25$                     3,29%

14.2 1306 m2 12,71 304,75$               3.873,32$                     0,33% 0,00% 100,00% 3.873,32$                       0,45%

14.3 1305 m2 7,38 161,86$               1.194,50$                     0,10% 0,00% 100,00% 1.194,50$                       0,14%

14.4 1306 m2 7,38 304,75$               2.249,02$                     0,19% 0,00% 100,00% 2.249,02$                       0,26%

15  

15.1 1319 m2 7,47 1.027,38$            7.674,56$                     0,65% 1,19% 98,81% 7.583,19$                       0,88%

15.2 1315 m2 0,30 1.185,78$            355,73$                        0,03% 0,00% 100,00% 355,73$                          0,04%

15.3 1323 m2 60,00 111,93$               6.715,80$                     0,57%  0,00% 100,00% 6.715,80$                       0,78%

 1.174.817,82$       100,00% 866.046,42$            100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

OCTUBRE DE 2018

OBRA : TERMINACIÓN BARRIO VILLA TULUMAYA (Manzana " E" 42 Viviendas) - Dpto Lavalle

ESTADO DE OBRA FALTANTE AL 30/06/2018

PRECIO TOTAL VIVIENDA 
FALTANTE 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria 

Base de Hº Aº 

VT - tanque

Colector de tanque de reserva

Cañería y cajas

Artefactos, grifería y colocación 

Barniz poliuretánico en techo de madera

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Antióxido en carpinteria metálica

PINTURA

Esmalte sintético en carpintería metálica 

VARIOS

vidrio de 4 mm 

CONTRAPISO

CUBIERTA DE TECHO 

vidrio de 3 mm 

Esmalte sintético en carpintería de madera

Limpieza de obra 

Ventilación cámara séptica y lecho percolador

V1 1,50 x 1,10 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa

AISLACIONES

V2 1,20 x 1,10 corrediza de aluminio

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

HORMIGONES

Instalación Sanitaria a lecho Percolador

PRECIO TOTAL
PRECIO 

UNITARIO
% INCIDENCIAUD CANT

Hormigón de limpieza alt=0.05m

Columnas C1 C2 C3

V1

CT tanque

Zapata corrida s/ cálculo - incluye viga de fundación

Losa maciza de tanque

VT - VD

N° ITEM COD. ITEMS DE OBRA

EXCAVACIONES

Excavaciónes

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

Poliestileno de 200 micrones

Liviana:rollizo, machimbre, barrera de vapor , aislación térmica e hidrófuga

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

REVOQUES Y ENLUCIDOS

Veredin perimetral

PISOS, REVESTIMIENTO Y ZÓCALOS

Contrapiso interior

Zócalo impermeable

Zocalo ceramico interior

Lecho Percolador de 2 ramas

Conexión de agua potable con kit de medición

Revoque exterior grueso fratazado

Remarque en aberturas

V3 0,35x0,60 de aluminio

Base de cloacas

Cañeria agua caliente y fria 

Camara séptica - capacidad 1500 lts

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición / puesta a tierra

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Ventilaciones cocina y calefón

P1 Cocina 0,90x2,10 interior / media hoja vidreada

Camaras de inspección

Piso cerámico en baño y lavadero

P2 0,85/0,75x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Revoque interior grueso hidrófugo

Revoque grueso interior

Enlucido interior

P1 0,90x2,10 de chapa / aceso 

 CARPINTERÍA


