IPV (@) MENDOZA
¥ GOBIERNO

Instituto Provincial
de la Vivienda

OBRA : TERMINACION BARRIO 5 DE JULIO - HIGUERITAS ( Manzana "D, E y F" 30 Viviendas - Dpto Guaymallen)

Manzana D: 3 Viviendas

Manzana E: 14 Viviendas

Manzana F: 13 Viviendas

Superficie cubierta = 58,00 m2+ Sup. Alero al 50% =
Presupuesto Oficial : Mes Refere

Instalacién Sanitaria a lecho Percolador

Conex. Inst. Sanitaria: A lecho percolador / Pozo a

bsorv

Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Piso ceramico en bafio y lavadero

Pintura en carpiteria e interior cubierta de techo

2,65 m2 = Sup. Total = 60,65 m2
ncial AGOSTO DE 2018

ESTADO DE OBRA FALTANTE AL 30/10/2018

|N°ITEM |COD. | ITEMS DE OBRA UD | CANT | PRECIO | PRECIO TOTAL | % INCIDENCIA | OBRA OBRA PRECIO OBRA %
UNITARIO EJECUTADA FALTANTE FALTANTE INC.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11| 1000 [Preparacion y replanteo m2 | | [s 7.167,46 0,62% 83,33%| 16,67%| $ 1.194,58 | 0,12%
2 EXCAVACIONES
2.1 | 1010 [Excavaciones m3 | | [s 6.448,10 0,55% 83,33%| 16,67%| $ 1.074,68 | 0,11%
3 HORMIGONES
3.1 1021 [Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 8.635,15 0,74% 83,33% 16,67%| $ 1.439,19 0,15%
3.2 1052 |Zapata corrida s/ clculo - incluye viga de fundacién m3 $ 76.136,66 6,54% 83,33% 16,67%| $ 12.689,44 1,31%
3.3 1042 |Base de H° A° m3 $ 5.506,66 0,47% 83,33% 16,67%| $ 917,78 0,09%
3.4 1102 (VT -VD m3 $ 40.622,71 3,49% 0,00% 100,00%| $ 40.622,71 4,20%
3.5 1969 (V1 m3 $ 22.031,82 1,89% 0,00% 100,00%| $ 22.031,82 2,28%
3.6 1104 [VT - tanque m3 $ 1.467,49 0,13% 0,00% 100,00%| $ 1.467,49 0,15%
3.7 1072 |Columnas C1 C2 C3 m3 $ 49.241,64 4,23% 59,17% 40,83%| $ 20.107,00 2,08%
3.8 1080 |CT tanque m3 $ 8.680,43 0,75% 55,83% 44,17%| $ 3.833,86 0,40%
3.9 1925 |Losa maciza de tanque m3 $ 7.165,92 0,62% 0,00% 100,00%| $ 7.165,92 0,74%
4 MAMPOSTERIA
4.1 | sic [Mamposteria m2 | | [s 111.322,42 9,56% 53,33%] 46,67%| $ 51.950,46 | 5,37%
5 AISLACIONES
5.1 | 1126 |Poliestileno de 200 micrones m2 | | |s 3.804,83 0,33% 83,33%] 16,67%| $ 634,14 | 0,07%
52 | 1127 [Aislacion horizontal c/ concreto hidréfugo m2 | [ [s 10.606,06 0,91% 65,00%] 35,00%| $ 3.712,12 | 0,38%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1164 |Liviana:ro||izo, machimbre, barrera de vapor , aislacién térmica e hidréfuga m2 | | | $ 119.786,63 10,29% 0,00% 100,00%| $ 119.786,63 | 12,37%
7 CONTRAPISO
7.1 | 1206 [Contrapiso interior m2 | | B 23.337,62 2,01% 0,00%] 100,00%| $ 23.337,62 | 2,41%
8 PISOS, REVESTIMIENTO Y ZOCALOS
8.1 1211 [Veredin perimetral mi $ 13.707,13 1,18% 0,00% 100,00%( $ 13.707,13 1,42%
8.2 1230 [Zdcalo impermeable m2 $ 2.471,68 0,21% 0,00% 100,00%| $ 2.471,68 0,26%
8.3 1295 [Revestimiento ceramico bafio, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 19.310,40 1,66% 0,00% 100,00%( $ 19.310,40 1,99%
8.4 1285 [Piso ceramico en bafio y lavadero m2 $ 4.298,70 0,37% 0,00% 100,00%| $ 4.298,70 0,44%
9 REVOQUES Y ENLUCIDOS
9.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 12.578,20 1,08% 0,00% 100,00%( $ 12.578,20 1,30%
9.2 1222 [Revoque grueso interior m2 $ 39.831,08 3,42% 0,00% 100,00%| $ 39.831,08 4,11%
9.3 1219 [Revoque exterior grueso fratazado m2 $ 35.068,48 3,01% 0,00% 100,00%( $ 35.068,48 3,62%
9.4 1232 [Enlucido interior m2 $ 18.923,04 1,63% 0,00% 100,00%| $ 18.923,04 1,95%
9.5 2010 [Remarque en aberturas m2 $ 3.989,30 0,34% 0,00% 100,00%| $ 3.989,30 0,41%
10 CARPINTERIA
10.1 | s/c |P10,90x2,10 de chapa/ aceso un $ 20.829,97 1,79% 0,00% 100,00%| $ 20.829,97 2,15%
10.2 S/C |P1 Cocina 0,90x2,10 interior / media hoja vidreada un $ 11.945,50 1,03% 0,00% 100,00%( $ 11.945,50 1,23%
10.3 S/C |P2 0,85/0,75x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 35.836,50 3,08% 0,00% 100,00%| $ 35.836,50 3,70%
10.4 S/C |V1 1,50 x 1,10 corrediza de aluminio un $ 15.998,44 1,37% 0,00% 100,00%| $ 15.998,44 1,65%
10.5 S/IC |V2 1,20 x 1,10 corrediza de aluminio un $ 38.396,25 3,30% 0,00% 100,00%| $ 38.396,25 3,97%
10.6 S/C |V30,35x0,60 de aluminio un $ 3.306,34 0,28% 0,00% 100,00%| $ 3.306,34 0,34%
11 INSTALACION SANITARIA
11.1 | S/C |Base de cloacas gl $ 11.714,07 1,01% 50,67% 49,33%| $ 5.778,94 0,60%)
11.2 S/C |Cafieria agua caliente y fria gl $ 27.996,97 2,41% 0,00% 100,00%( $ 27.996,97 2,89%
11.3 S/C |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 14.081,22 1,21% 0,00% 100,00%( $ 14.081,22 1,45%
11.4 S/C |Colector de tanque de reserva gl $ 5.349,57 0,46% 0,00% 100,00%( $ 5.349,57 0,55%
11.5 SIC |Artefactos, griferfa y colocacién gl $ 42.468,26 3,65% 0,00% 100,00%( $ 42.468,26 4,39%
11.6 S/C |Camaras de inspeccion gl $ 6.515,34 0,56% 0,00% 100,00%( $ 6.515,34 0,67%
11.7 S/C |Camara séptica - capacidad 1500 Its gl $ 19.383,62 1,67% 0,00% 100,00%| $ 19.383,62 2,00%
11.8 S/C |Ventilacién camara séptica y lecho percolador gl $ 4.252,83 0,37% 0,00% 100,00%( $ 4.252,83 0,44%
11.9 S/C |Pozo absorvente / Lecho Percolador de 2 ramas gl $ 53.363,30 4,58% 0,00% 100,00%( $ 53.363,30 5,51%
11.10 S/C |Conexion de agua potable con kit de medicion gl $ 6.679,82 0,57% 0,00% 100,00%| $ 6.679,82 0,69%
12 INSTALACION ELECTRICA
12.1 S/C |Cafieria y cajas gl $ 28.542,49 2,45% 0,00% 100,00%| $ 28.542,49 2,95%
12.2 S/C |Cableado llaves y tomas gl $ 30.921,03 2,66% 0,00% 100,00%( $ 30.921,03 3,19%
12.3 S/C |Tablero e interruptores gl $ 29.731,75 2,55% 0,00% 100,00%( $ 29.731,75 3,07%
12.4 S/C |Pilastra de medicion / puesta a tierra gl $ 16.410,06 1,41% 0,00% 100,00%( $ 16.410,06 1,70%
13 INSTALACION DE GAS
13.1 S/C |Cafieria y llaves de paso interna gl $ 16.363,43 1,41% 0,00% 100,00%| $ 16.363,43 1,69%
13.2 S/IC |Rejillas de aporte de aire gl $ 3.716,83 0,32% 0,00% 100,00%( $ 3.716,83 0,38%
13.3 S/C |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 3.582,57 0,31% 0,00% 100,00%( $ 3.582,57 0,37%
13.4 | S/C |Caferia exterior, gabinete y regulador gl $ 13.819,35 1,19% 0,00% 100,00%| $ 13.819,35 1,43%
14 PINTURA
14.1 1307 [Barniz poliuretanico en techo de madera m2 $ 28.535,25 2,45% 0,00% 100,00%| $ 28.535,25 2,95%
14.2 1306 |Esmalte sintético en carpinteria de madera m2 $ 3.873,32 0,33% 0,00% 100,00%( $ 3.873,32 0,40%
14.3 1305 [Antiéxido en carpinteria metdlica m2 $ 1.194,50 0,10% 0,00% 100,00%( $ 1.194,50 0,12%
14.4 1306 |Esmalte sintético en carpinteria metalica m2 $ 2.249,02 0,19% 0,00% 100,00%( $ 2.249,02 0,23%
15 VARIOS
15.1 1319 |vidrio de 3 mm m2 $ 7.674,56 0,66% 0,00% 100,00%| $ 7.674,56 0,79%
15.2 1315 |vidrio de 4 mm m2 $ 355,73 0,03% 0,00% 100,00%| $ 355,73 0,04%
15.3 1323 [Limpieza de obra m2 $ 6.715,80 0,58% 0,00% 100,00%| $ 6.715,80 0,69%
PRECIO TOTAL VIVIENDA
PRECIO TOTAL VIVIENDA $ 1.163.943,29 100,00% FALTANTE

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
OCTUBRE DE 2018



